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0 RESUMEN 
 
El presente estudio de viabilidad para la implementación de un proyecto para la 
prestación del servicio de administración de la propiedad horizontal vía internet en la ciudad 
de Bogotá en la localidad de Engativá estratos 3 y 4, se estructura en cuatro capítulos los 
cuales se detallan a continuación: 
 Capítulo 1: Para determinar la necesidad real a nivel de la gestión de proyectos, se 
hace uso del sistema de marco lógico planteando la situación actual en un árbol de 
problemas y se presenta la situación deseada con el árbol de objetivos. Con la 
información recolectada hasta ese punto se identifica las posibles alternativas que se 
tienen para dar solución a la necesidad y usando el proceso analítico jerárquico (PHA) 
se selecciona la alternativa de aplicación más apropiada para la gestión del proyecto. 
 Capítulo 2. Se realizan todos los estudios concernientes a evaluar la viabilidad del 
proyecto. Dentro de dichos estudios, están los técnicos, financieros, de mercado, 
legales, entre otros. 
 Capítulo 3. Contempla la generación de todos los planes de gestión sugeridos por la 
Guía de fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK) – Quinta edición. 
 Capítulo 4. Anexos complementarios de cada uno de los capítulos mencionados 
anteriormente. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos en lo 
cursado en la especialización de gerencia de proyectos mediante el proyecto “Estudio de 
viabilidad para la implementación de un proyecto para la prestación del servicio de 
administración de la propiedad horizontal vía internet en la ciudad de Bogotá en la localidad 
de Engativá estratos 3 y 4”. 
El presente estudio de viabilidad para la implementación de un proyecto para la 
prestación del servicio de administración de la propiedad horizontal vía internet en la ciudad 
de Bogotá en la localidad de Engativá estratos 3 y 4, nace como una necesidad identificada 
dentro de la propiedad horizontal, y detectada por medio tanto de los administradores como 
de los mismos copropietarios de dichos lugares, por lo cual y para poder clarificar esto, 
inicialmente se realiza un planteamiento del problema, un diagnóstico de la situación actual 
de dicho mercado, y finalmente una encuesta directa, que permite evidenciar la necesidad y la 
potencial oportunidad de negocio que se presenta en este sector.  
A raíz de la necesidad planteada, se presenta una propuesta innovadora en el mercado de 
administración de propiedad horizontal vía internet, ofreciendo una solución competitiva y 
con valor agregado con respecto a otras compañías dedicadas a prestar este mismo tipo de 
servicios, para ello se muestra el modelo de solución de la necesidad basado en la prestación 
del servicio bajo la figura SAS(Software as Servicie), cuya principal característica se basa en 
el uso de herramientas de desarrollo libre, enfocado principalmente a reducir el costo de 
licenciamiento y manutención del software y poder así ofrecer unos precios competitivos 
frente a las otras compañías.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 Descripción Del Problema 
Actualmente la propiedad horizontal ha presentado un crecimiento acelerado debido al 
incremento de la población y a la falta de zonas amplias para poder construir viviendas 
unifamiliares. Es en este punto donde nace una necesidad ligada directamente con la 
administración de la propiedad horizontal convirtiéndola tanto en una oportunidad de negocio 
como en un espacio generador de empleo, lo anterior teniendo en cuenta que con el aumento 
de las unidades multifamiliares se ve la obligación de contar con administradores capacitados 
tanto a nivel administrativo como legal para poder mantener el control y buen funcionamiento 
del mismo.  
Por otra parte, es importante resaltar que como medio de apoyo se debe contar con las 
herramientas adecuadas para cumplir con las funciones que se tiene  como administrador. 
Dentro de dichas herramientas actualmente se puede encontrar software como “HELISA”, 
“SIIGO”, “CASSIUS”, que básicamente están enfocados a la automatización de procesos 
contables, mostrando en común la fortaleza a nivel financiero. Sin embargo, hoy en día es 
importante tener un control mucho más allá del factor económico, es decir obtener una 
gestión integral sobre todos los aspectos que puedan llegar a afectar la propiedad horizontal. 
Como consecuencia de lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta los puntos de 
vista manifestados por diferentes residentes encuestados, se ve la necesidad de contar en 
primera instancia con empresas bien organizadas que presente sus servicios de una manera 
responsable, con conocimiento del tema, y que permita tener un valor agregado, prestando 
una buena atención al cliente, la preocupación por la sana convivencia y por velar que cada 
uno de los recursos de la propiedad sean cuidados y utilizados de la mejor manera para el 
mejoramiento del mismo. En segunda instancia con herramientas automatizadas que permitan 
un control global de las funcionalidades que debe tener el administrador, centralizadas y 
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personalizadas de tal manera que haga mucho más fácil, y trasparente sus labores de cara 
hacia la  comunidad de propietarios, y que así mismo sea de ayuda para mejorar la mala 
imagen que se tiene sobre este tipo de oficios por parte de los residentes de un conjunto.  
2.2 Análisis De Involucrados 
El análisis de interesados es una herramienta que permite identificar a aquellos actores 
(personas, grupos o instituciones) interesados en el éxito o fracaso de un proyecto o iniciativa. 
Son también, aquellos que contribuyen o que son afectados o que tienen influencia sobre los 
problemas a enfrentar. Es por esto que radica la importancia de identificar de manera oportuna 
y adecuada cada uno de los interesados sobre el proyecto determinando su nivel de interés e 
impacto sobre el mismo, para ello en la Tabla 1 se muestran los interesados identificados para 
el proyecto. 
Tabla 1. Identificación de interesados 
MATRIZ ANALISIS DE IMPLICADOS 
GRUPOS 
INTERE
SES 
PROBLE
MAS 
PERCIBIDOS 
RECURSO
S 
MANDATOS 
N
ivel de 
Poder 
Ni
vel de 
Interés 
G
rupo 1 
Inversionis
tas (Socios 
Accionistas) 
Obtener 
las utilidades 
esperadas en 
los tiempos 
previstos 
Incertidu
mbre en el 
tiempo que se 
logrará el punto 
de equilibrio y 
las utilidades 
esperadas. 
Recursos 
Propios 
Tiene un alto 
grado de poder ya 
que los socios 
accionistas son 
quienes aportan el 
dinero a invertir 
1
0 
10 
G
rupo 2 
Gerente 
del Proyecto 
Ejecutar 
el proyecto en 
los plazos y 
tiempos 
previstos y 
dentro del 
margen de 
Incertidu
mbre en el 
tiempo que se 
logrará el punto 
de equilibrio y 
las utilidades 
esperadas. 
Recursos 
asignados por los 
Inversionistas 
Tiene un alto 
grado de poder al 
disponer de los 
recursos aportados 
por los inversionistas 
y puede tomar la 
decisión de contratar 
8 8 
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Tabla 1. Identificación de interesados 
MATRIZ ANALISIS DE IMPLICADOS 
costos 
presupuestados 
a los recursos 
idóneos para el 
proyecto. 
G
rupo 3 
Personal 
para Desarrollo y 
Diseño de la 
plataforma 
Tecnológica 
(Contratistas) 
Percibir 
un pago 
razonable por el 
producto 
realizado y 
entregarlo 
oportunamente 
No contar 
con los recursos 
financieros, 
equipos 
tecnológicos y 
de tiempo 
suficientes. 
Se prevé 
que el Gerente del 
proyecto realizará 
un anticipo del 
30% el cual será 
amortizado en  
cada pago 
mensual, el cual 
depende el 
porcentaje de 
avance ejecutado 
por el contratista. 
Se dejará un 10% 
restante contra la 
liquidación del 
contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales. Los 
demás recursos 
como software 
libre, 
computadores y 
tiempo, entre los 
más relevantes, 
serán 
responsabilidad 
directa de los 
Se sujetan a las 
clausulas contenidas 
en los contratos de 
prestación de 
servicios y se limitan 
a cumplir en los 
tiempos acordados 
con el Gerente del 
Proyecto 
8 6 
G
rupo 4 
Asesor 
Contable 
Contar 
oportunamente 
con la 
información y 
soportes 
suficientes para 
revisar y 
consolidar los 
estados y 
balances 
financieros 
No contar 
con la 
información y 
soportes 
contables 
oportunamente, 
ni con los 
recursos 
financieros 
suficientes. 
Se sujetan a las 
clausulas contenidas 
en los contratos de 
prestación de 
servicios y se limitan 
a cumplir la asesoría 
contable en los 
tiempos acordados 
con el Gerente del 
Proyecto 
2 4 
G
rupo 5 
Asesor 
Legal 
Entregar 
oportunamente 
la asesoría legal 
en cuanto la 
normatividad 
que rige a la 
propiedad 
horizontal, y 
No contar 
con los recursos 
financieros 
suficientes. 
4 2 
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Tabla 1. Identificación de interesados 
MATRIZ ANALISIS DE IMPLICADOS 
así, percibir el 
pago acordado. 
contratistas. 
G
rupo 6 
Personal 
Administrativo 
al interior de la 
Organización 
Tener un 
trabajo digno y 
estable 
Contar 
con una persona 
de confianza 
que realice 
múltiples tareas 
administrativas 
y contables a 
medio tiempo 
Se 
contratará una 
persona a medio  
tiempo con los 
recursos aportados 
por los 
inversionistas. 
Se sujetan a las 
clausulas contenidas 
en el contrato laboral 
y a las normas de 
legislación laboral 
vigentes. 
1 4 
G
rupo 7 
Administr
adores de los 
Conjuntos 
Residenciales 
Contar 
con una 
herramienta 
automatizada 
que apoye sus 
actividades de 
administración 
dentro de la 
propiedad 
horizontal 
Aunque 
se cuentas con 
herramientas de 
software para el 
apoyo de sus 
actividades, no 
cubren e 
integran muchos 
de los factores 
que afectan la 
comunidad 
(ejemplo: 
control de 
acceso, 
parqueadero, 
administración 
de zonas 
comunes, 
manejo de 
documentación, 
Los 
recursos 
corresponden a los 
aportados por los 
residentes de cada 
conjunto 
residencial. 
Tiene la 
potestad de aprobar o 
no la propuesta 
planteada en el 
presente proyecto. 
9 4 
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Tabla 1. Identificación de interesados 
MATRIZ ANALISIS DE IMPLICADOS 
etc.) 
G
rupo 8 
Junta de 
Copropietarios 
de los Conjuntos 
Residenciales 
Contar 
con 
mecanismos y/o 
herramientas 
que permitan 
controlar el 
buen uso de los 
recursos 
aportados por 
los residentes. 
Percibir así 
mismo, una 
mejora en la 
calidad de vida 
y un 
mejoramiento 
de la situación 
financiera 
administrativa 
Falta de 
mecanismos y/o 
herramientas 
que les permitan 
realizar un 
control más 
oportuno 
respecto del uso 
de los recursos 
de la 
copropiedad y 
así mismo 
percibir una 
mejora en la 
calidad de vida 
y situación 
financiera 
administrativa 
Puede 
influenciar la 
decisión del 
Administrador de 
Conjuntos 
Residenciales. 
6 7 
G
rupo 9 
Residentes 
de los Conjuntos 
Residenciales 
Contar 
con diferentes 
medios que 
faciliten los 
procesos 
administrativos 
y que afecten 
tanto su 
propiedad como 
Aunque tienen 
un alto interés en el 
uso de los recursos 
que aportan, 
dependen de la 
gestión realizada por 
la Junta de 
Copropietarios y del 
Administrador 
4 7 
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Tabla 1. Identificación de interesados 
MATRIZ ANALISIS DE IMPLICADOS 
la común. 
Fuente: construcción del autor. 
 
En el Grafico 1, se agrupan a los involucrados en cuatro grupos de acuerdo a sus niveles de poder e interés 
en el proyecto 
 
Grafico 1. Matriz de relación poder -  interés en grupos de interesados 
Fuente: construcción del autor 
 
2.3 Árbol De Problemas 
Para poder analizar correctamente el problema es necesario conocer el problema, 
identificarlo plenamente para poder así proponer alternativas de solución que respondan 
plenamente a dicho problema. El lograr hacer una buena identificación de la necedad 
repercute directamente en el éxito del proyecto, ya que como bien se sabe es partir de esto que 
se empieza a planear una estrategia para afrontarlo (Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005, pág. 
72). En este orden de ideas, lo primero es identificar y definir el problema central, 
entendiendo que causas lo generar y así mismo qué efectos tiene actualmente  
Administración Online Conjuntos Residenciales 19 
 
 
 
Para facilitar la identificación del problema al cual se pretende dar una solución se apoya 
en la generación de un árbol de problemas, que a partir del juicio de expertos y lluvia de ideas 
logra focalizar las principales causas en torno a un problema específico y sus respectivos 
efectos. En la Figura 1 se puede evidenciar el resultado de dicho proceso aplicado al proyecto. 
 
Figura 1. Árbol de problemas 
Fuente: construcción del autor 
 
2.4 Árbol De Objetivos 
Al tener definido claramente, el árbol de problemas, con sus causas y los respectivos 
efectos es posible aplicar la misma técnica y generar el árbol de objetivos, que básicamente es 
cambiar todas las condiciones negativas a positivas que se estimen son deseadas y viables de 
ser alcanzadas. En este orden de ideas, las que en un principio eran causas en el árbol de 
problemas se puede observar ahora como los medios en el árbol de objetivos. Los que eran 
efectos se han convertido en los fines y lo que era el problema principal, se convierte en el 
objetivo principal del proyecto. Para mayor claridad, se puede observar esto en Figura 2 
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Figura 2. Árbol de objetivos 
Fuente: construcción del autor 
 
2.5 Análisis De Alternativas 
El análisis de alternativas para el caso planteado anteriormente son procesos complejos 
en los cuales intervienen múltiples criterios, por lo cual es necesario utilizar herramientas que 
permitan discernir entre estos para obtener una solución que satisfaga en mejor grado la 
combinación de alternativas posibles. Una de estas herramientas, es el AHP (Proceso de 
Análisis Jerárquico). 
El AHP es un método de trabajo lógico y estructurado que optimiza la toma de 
decisiones complejas cuando existen múltiples criterios o atributos mediante la  
descomposición del problema en una estructura Jerárquica (Berumen, 2008, pág. 164). Es un 
método matemático creado para evaluar alternativas cuando se tienen en consideración varios 
criterios y está basado en el principio que la experiencia y el conocimiento de los actores son 
tan importantes como los datos utilizados en el proceso. Para entender un poco el método es 
posible describir sus tres funciones básicas; estructurar la complejidad, medir en una escala y 
sintetizar (Saaty & Vargas, Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic 
Hierarchy Process, 2000, p. 27),  lo que a su vez se desencadene en la aplicación del siguiente 
proceso 
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 Definir Alternativas de solución 
 Definir árbol de criterios de selección 
 Priorizar y ponderar los criterios 
 Evaluación de alternativas 
 Obtener una prioridad global 
 Comparación y análisis de prioridades globales 
A continuación se detallan cada uno de estos pasos relacionados con el método AHP 
sobre el proyecto en particular. 
2.5.1 definición de alternativas. 
Para poder aplicar el método AHP sobre el proyecto se definen las siguientes alternativas 
teniendo en cuenta la problemática planteada: 
Alternativa 1. Aplicación Desktop: Una aplicación desktop es un programa (software) 
que bien se instala o se ejecuta sobre el computador, y que a su vez puede llegar a trabajar con 
datos provenientes de internet (Cardador Cabello, 2014). 
Alternativa 2. Aplicación Web (Software as Service): Son herramientas que los usuarios 
pueden utilizar accediendo a un servidor Web de internet o de una intranet mediante un 
navegador. Una aplicación Web es un tipo especial de aplicación cliente servidor donde tanto 
el cliente (navegador o explorador) como el servidor (servidor web) y el protocolo mediante 
el que se comunican (HTTP) están estandarizados (Lujan Mora, 2002). 
Alternativa 3. Aplicación móvil: Una aplicación móvil, o app (en inglés) es 
una aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y 
otros dispositivos móviles.  
 
Los criterios bajo los cuales se realiza la comparación son los siguientes 
 Costo: 
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- Mantenimiento (Actualizaciones): Hace referencia al costo generado al 
realizar una actualización del software. 
- Implementación: Hace referencia al costo de montar y adecuar(a nivel de 
hardware) el punto final de la aplicación. Así mismo como el tema de 
licenciamiento, es decir si se paga por 1 o n licencias según se necesite. 
 Multiplataforma: 
- Independencia de sistema operativo: Está orientado a que no exista una 
dependencia entre el sistema operativo  y la aplicación, manteniendo su calidad 
y funcionamiento intacto. 
- Soporte técnico: Está ligado directamente a la independencia de la plataforma 
permitiendo que se pueda dar un soporte técnico efectivo y eficaz. 
 Escalable: 
- Integración de nuevos módulos: Sin afectar la funcionalidad ni calidad del 
software, se puedan agregar nuevas funciones al mismo 
- Mayor capacidad: Permitir atender mayor cantidad de usuarios sin realizar 
modificaciones sobre la aplicación 
 Funcionalidad: 
- Completo: Hace referencia a que cuente con todas las funciones esperadas por 
el cliente 
- Fácil de usar: Indica la facilidad para entender y comprender el funcionamiento 
de la aplicación, orientado a facilitar la comprensión cada uno de los procesos 
a realizar  
 
En la Tabla 2 se puede encontrar la relación entre las alternativas y los criterios 
mencionado anteriormente. 
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Tabla 2. Matriz de alternativas 
MATRIZ ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
Característica y/o 
Criterios 
Modelo Tradicional 
(Compra de Software) 
Aplicación Web Aplicación Móvil 
(Desarrollo de 
software) 
(Desarrollo de 
software) 
Costo - 
Mantenimiento 
Es mayor el costo de 
actualización, además de 
requerir una presencia física 
en el cliente para poder 
realizarla 
Para el cliente la 
actualización y/o 
mantenimiento tiene un costo 
e impacto bajo 
Para el cliente la 
actualización y/o 
mantenimiento tiene un costo 
e impacto bajo 
Costo - 
Implementación 
Algunas compañías 
cuentan con el esquema de 
licenciamiento por máquina 
instalada. Es decir, se debe 
pagar por cada máquina en 
donde se desea usar el 
sistema. Se pueden ofrecer 
planes en los que el costo del 
software baja con respecto a 
la cantidad de licencias 
solicitadas 
Su usuario y clave son 
su licencia para utilizar el 
sistema desde cualquier 
computadora del mundo que 
tenga un navegador y una 
conexión a Internet. Por lo 
tanto se paga solo una vez 
por el servicio y puede 
accederlo sin importar donde 
se encuentre 
Su usuario y clave son 
su licencia para utilizar el 
sistema, en este caso la 
termina es su respectivo 
Smartphone, el cual debe ser 
de gama media – alta para 
poder acceder fácilmente sin 
tener inconveniente alguno 
Multiplataforma – 
Independencia Sistema 
Operatvo 
Generalmente este tipo 
de aplicaciones están 
orientadas a un sistema 
operativo en particular, 
Son aplicaciones 
multiplataforma que al no 
estar instalados físicamente 
en el equipo del cliente 
pueden funcionar desde 
cualquier navegador web 
Generalmente este tipo 
de aplicaciones están 
orientadas a un sistema 
operativo móvil en particular 
Multiplataforma – 
Soporte técnico 
Algunas veces se 
requiere de un técnico en 
sitio para solucionar 
problemas con el sistema. 
Esto puede tomar varias 
horas, días o incluso semanas 
El soporte se hace en 
línea. No se requiere de un 
técnico en sitio. Se puede 
hacer uso de las diferentes 
herramientas tecnológicas 
que se tienen actualmente 
El soporte se hace 
realizando en primera 
instancia la comunicación 
con el proveedor del a 
aplicación y de acuerdo a 
esto puede incurrir en costos 
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Tabla 2. Matriz de alternativas 
MATRIZ ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
dependiendo de su 
disponibilidad. En 
conclusión, los tiempos  de 
respuesta son lentos, y se 
necesita mayor experticia del 
técnico al manejar diferentes 
sistemas operativos 
para responder a cada una de 
las inquietudes de los 
usuarios, logrando tiempos 
de respuesta óptimos y 
acorde a lo esperado por los 
usuarios 
adicionales, el soporte puede 
tardar de varios días. 
Escalable – 
Integración nuevos módulos 
Poca escalabilidad, se 
debe aplicar actualizaciones 
lo cual implica costos 
elevados 
Fácilmente escalable 
con costos relativamente 
bajos 
Es necesario aplicar 
actualizaciones, por lo que se 
puede incurrir en costos 
adicionales 
Escalable – capacidad 
usuarios 
Hace necesario realizar 
modificaciones sobre la 
instalación del cliente 
Fácilmente escalable, 
no se ve afectada la 
aplicación  
Fácilmente escalable, 
no se ve afectada la 
aplicación 
Funcionabilidad - 
Completo 
Por ser un software, se 
compra sujeto a las 
funcionalidades que este 
tenga, por lo general el costo 
aumenta o va en proporción a 
las características que este 
tenga. Por lo general no son 
rígidos y el usuario se adapta 
al servicio que este preste 
Al ser un servicio, se 
da la facilidad de ajustar el 
software de acuerdo a las 
necesidades de los usuarios, 
y en este caso es el servicio 
quien es adaptado al usuario 
y a sus necesidades. 
Por ser un software, se 
compra sujeto a las 
funcionalidades que este 
tenga, por lo general el costo 
aumenta o va en proporción a 
las características que este 
tenga. Por lo general no son 
rígidos y el usuario se adapta 
al servicio que este preste 
Funcionabilidad - fácil 
de usar 
Presentan interfaz 
amigable 
Presentan interfaz 
amigable 
Al estar orientado a 
dispositivos móviles el 
diseño se hace un poco más 
complejo, así como la 
navegación en el mismo 
Fuente: construcción del autor 
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2.6 Árbol De Alternativas – Proceso Analítico Jerárquico 
A continuación en la Figura 3 se muestra el árbol de alternativas por medio del cual se 
aplicara el proceso analítico para poder determinar cuál es la mejor herramienta de 
automatización  de los procesos de gestión y administración de la propiedad horizontal. 
 
Figura 3. Árbol de Alternativas Proceso Analítico Jerárquico 
Fuente: construcción del autor 
 
Así mismo, en la Figura 4 se muestran los atributos que se han escogido para poder darle 
mayor grado de orientación a los factores de importancia en la selección de la alternativa 
 
Figura 4. Árbol de alternativas con criterios y atributos 
Fuente: construcción del autor 
2.6.1 evaluación de alternativas. 
Al aplicar el proceso de análisis jerárquico, se realiza una comparación binaria entre 
criterios cuantificando la importancia de uno sobre el otro, lo cual se hace por medio de la 
tabla de escalas de comparación AHP. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia.Tabla 3 se describe la interpretación de dicha cuantificación  
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Tabla 3. Escala de Saaty 
Intensidad Definición Explicación 
1 De igual importancia 2 actividades contribuyen de igual 
forma al objeto 
2 Intermedio  
3 Moderada importancia La experiencia y el juicio favorecen 
levemente a una actividad sobre la otra 
4 Intermedio  
5 Importancia fuerte La experiencia y el juicio favorecen 
fuertemente a una actividad sobre la 
otra 
6 Intermedio   
7 Muy fuerte o demostrada Una actividad es mucho más 
favorecida que la otra 
8 intermedio  
9 Extrema La evidencia que favorece una 
actividad sobre la otra es absoluta y 
totalmente clara.  
Fuente: (Saaty, Toma De Decisiones para Líderes, 1997) 
2.6.1.1 comparación en pares por criterios. 
El primer paso para aplicar el método es realizar la comparación por pares entre criterios. 
Para ello se cuantifica el grado de importancia, para finalmente obtener la prioridad, el índice 
de consistencia y la razón de consistencia. En la   se muestra dicho proceso aplicado a los 
criterios ya indicados para la selección de la alternativa.  
Tabla 4. Calculo prioridades criterios 
1. Matriz de Comparación de Criterios n 4 0,9 
Criterio
s 
Cos
to 
Multipl
ataforma 
Esc
alabilidad 
Func
ionalidad 
Prio
ridad 
Analisis 
consistencia 
I
C 
RC 
Costo 1 2 3 5 0,47
5973322 
4,07702
3111 
0
,01992
6957 
0,02
2141063 
Multipl
ataforma 
0,5 1 2 3 0,26
814017 
4,09569
507 
Escalab
ilidad 
0,33
3333333 
0,5 1 3 0,17
5565986 
4,03982
2444 
Funcion
alidad 
0,2 0,33333
3333 
0,33
3333333 
1 0,08
0320522 
4,02658
2857 
Suma 
Criterios 
2,03
3333333 
3,83333
3333 
6,33
3333333 
12 1 4,05978
0871 
Fuente: construcción del autor 
 
Para validar los resultados obtenidos de las prioridades de los criterios mediante la 
programación de las formulas en excel, se hizo uso de la herramienta expert choice. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Figura 5 
 
Figura 5. Calculo prioridades criterios Expert Choice 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
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De lo anterior se puede inferir que: 
 El costo tiene la mayor prioridad y es por ende el criterio más importante 
 El criterio multiplataforma ocupa el segundo lugar de importancia y prioridad 
 La escalabilidad ocupa el tercer lugar en importancia y prioridad 
 La funcionabilidad es la prioridad más baja y de menos importancia entre los cuatro 
criterios seleccionados 
 La razón de consistencia para el análisis de criterios fue menor al 0.1, por lo tanto se 
concluye que  el grado de comparación entre pares es aceptable. 
2.6.1.2 comparación en pares por sub-criterios (atributos). 
A continuación se realiza la comparación entre los atributos de cada criterio 
 Comparación criterios Costo: Mantenimiento Vs Implementación: la prioridad 
obtenida para la comparación entre los atributos mantenimiento vs implementación se 
observan en la Tabla 5. 
Tabla 5. Comparación criterio Costo, atributos mantenimiento vs implementación 
2. Matriz de Sub Criterios (Costo) n 2 0,58 
Criterios 
Mantenim
iento 
Implement
ación 
Prioridad 
Analisis 
consistencia 
IC RC 
Mantenimi
ento 
1 2 
0,6666666
67 
2 
0 0 
Implement
ación 
0,5 1 
0,3333333
33 
2 
Suma 
Criterios 
1,5 3 1 2 
Fuente: construcción del autor 
Para validar los resultados obtenidos de las prioridades de los criterios mediante la 
programación de las formulas en excel, se hizo uso de la herramienta expert choice. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Figura 6 
 
Figura 6. Calculo prioridades criterio costo, atributos mantenimiento vs implementación en Expert choice 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
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Para este caso la razón de consistencia es igual a 0 
 Comparación criterios Multiplataforma: Independencia S.O vs Soporte técnico: la 
prioridad obtenida para la comparación entre los atributos se observan en la Tabla 6 
Tabla 6. Comparación criterio Multiplataforma, atributos independencia s.o vs soporte técnico 
3. Matriz de Sub Criterios (Multiplataforma) n 2 0,58 
Criterios 
Indepen
dencia S.O 
Soporte 
técnico 
Prioridad 
Analisis 
consistencia 
IC RC 
Indepen
dencia S.O 
1 5 
0,8333333
33 
2 
0 0 
Soporte 
técnico 
0,2 1 
0,1666666
67 
2 
Suma 
Criterios 
1,2 6 1 2 
Fuente: construcción del autor 
 
Al validar los resultados por expert choice se obtiene lo mostrado en la Figura 7 
 
Figura 7. Calculo prioridades criterio multiplataforma, atributos independencia s.o vs soporte técnico en 
Expert choice 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
 
Para este caso la razón de consistencia es igual a 0 
 Comparación criterios escalabilidad: Integración módulos vs capacidad adicional: 
la prioridad obtenida para la comparación entre los atributos se observan en la Tabla 7 
Tabla 7. Comparación criterio Escalabilidad, atributos integración nuevos módulos vs capacidad adicional 
4. Matriz de Sub Criterios (Escalabilidad) n 2 0,58 
Criterios 
Integració
n nuevos 
modulos 
capacidad 
adicional 
Prioridad 
Analisis 
consistencia 
IC RC 
Integració
n nuevos 
modulos 
1 2 
0,666666
667 
2 
0 0 capacidad 
adicional 
0,5 1 
0,333333
333 
2 
Suma 
Criterios 
1,5 3 1 2 
Fuente: construcción del autor 
Al validar los resultados por expert choice se obtiene lo mostrado en la Figura 8 
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Figura 8. Calculo prioridades criterio escalabilidad, atributos integración nuevos modulos vs capacidad 
adicional en Expert choice 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
 
Para este caso la razón de consistencia es igual a 0 
 Comparación criterios Funcionalidad: funciones completas vs fácil de usar: la 
prioridad obtenida para la comparación entre los atributos se observan en la Tabla 8 
Tabla 8. Comparación criterio Funcionalidad, atributos completo vs fácil de usar 
5. Matriz de Sub Criterios (Funcionabilidad) n 2 0,58 
Criterios 
funciones 
completas 
facil de 
usar 
Prioridad 
Análisis 
consistencia 
IC RC 
funciones 
completas 
1 3 0,75 2 
0 0 fácil de 
usar 
0,333333
333 
1 0,25 2 
Suma 
Criterios 
1,333333
333 
4 1 2 
Fuente: construcción del autor 
Al validar los resultados por expert choice se obtiene lo mostrado en la Figura 9 
 
Figura 9. Calculo prioridades criterio escalabilidad, atributos integración nuevos módulos vs capacidad 
adicional en Expert choice 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
2.6.1.3 comparación en pares  para alternativas según criterios. 
 Comparación alternativas: costo mantenimiento: la prioridad obtenida para la 
comparación entre los atributos se observan en la Tabla 9 
Tabla 9. Comparación criterio costo mantenimiento entre las alternativas 
6. Matriz de Alternativa (Costo -mantenimiento)  n 3 0,58 
Criterios 
Aplic
ación 
Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Aplica
ción Movil 
Priori
dad 
Analisi
s 
consistencia 
IC RC 
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Tabla 9. Comparación criterio costo mantenimiento entre las alternativas 
6. Matriz de Alternativa (Costo -mantenimiento)  n 3 0,58 
Aplicaci
ón Desktop 
1 0,2 
0,3333
33333 
0,1061
56324 
3,0112
01867 
0,019
35734 
0,0333
74725 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
5 1 3 
0,6333
4572 
3,0719
73401 
Aplicaci
ón Movil 
3 
0,333333
333 
1 
0,2604
97956 
3,0329
68775 
Suma 
Criterios 
9 
1,533333
333 
4,3333
33333 
1 
3,0387
14681 
Fuente: construcción del autor 
Al validar los resultados por expert choice se obtiene lo mostrado en la Figura 10 
 
Figura 10. Calculo prioridades criterio costo vs mantenimiento entre las alternativas 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
 
Para este caso la razón de consistencia es igual a 0.033 lo cual es aceptable ya que está 
por debajo de 0.1. 
 Comparación alternativas: costo implementación: la prioridad obtenida para la 
comparación entre los atributos se observan en la Tabla 10 
Tabla 10. Comparación criterio costo vs implementación  entre las alternativas 
7. Matriz de Alternativa (Costo - implementación) n 3 0,58 
Criterios 
Aplica
ción 
Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Apli
cación 
Movil 
Priori
dad 
Analis
is 
consistencia 
IC RC 
Aplicaci
ón Desktop 
1 7 9 0,7765
92016 
3,1901
80049 
0,0410
70637 
0,0708
11444 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
0,1428
57143 
1 3 
0,1548
9776 
3,0431
04997 
Aplicaci
ón Movil 
0,1111
11111 
0,333333
333 
1 0,0685
10224 
3,0131
38778 
Suma 
Criterios 
1,2539
68254 
8,333333
333 13 1 
3,0821
41275 
Fuente: construcción del autor 
Al validar los resultados por expert choice se obtiene lo mostrado en la Figura 11 
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Figura 11. Calculo prioridades criterio costo vs implementación entre las alternativas 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
 
Para este caso la razón de consistencia es igual a 0.070 lo cual es aceptable ya que está 
por debajo de 0.1. 
 Comparación alternativas: multiplataforma independencia s.o.: la prioridad 
obtenida para la comparación entre los atributos se observan en la Tabla 11 
Tabla 11. Comparación criterio multiplataforma vs independencia s.o  entre las alternativas 
8. Matriz de Alternativa (Multiplataforma - Independencia s.o) n 3 0,58 
Criterios 
Aplica
ción 
Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Apli
cación 
Movil 
Priori
dad 
Analis
is 
consistencia 
IC RC 
Aplicaci
ón Desktop 
1 7 3 
0,6433
88869 
3,1214
56994 
0,0327
55914 
0,0564
75713 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
0,1428
57143 
1 0,2 
0,0737
72106 
3,0126
91633 
Aplicaci
ón Movil 
0,3333
33333 
5 1 
0,2828
39025 
3,0623
86854 
Suma 
Criterios 
1,4761
90476 
13 4,2 1   
Fuente: construcción del autor 
Al validar los resultados por expert choice se obtiene lo mostrado en la ¡Error! No se 
ncuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. 
 
Figura 12. Calculo prioridades criterio multiplataforma vs independencia s.o entre las alternativas 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
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Para este caso la razón de consistencia es igual a 0.0564 lo cual es aceptable ya que está 
por debajo de 0.1. 
 Comparación alternativas: multiplataforma soporte tecnico: la prioridad obtenida 
para la comparación entre los atributos se observan en la Tabla 12Tabla 11Tabla 10 
Tabla 12. Comparación criterio multiplataforma vs soporte tecnico  entre las alternativas 
9. Matriz de Alternativa (Multiplataforma - Soporte tecnico) n 3 0,58 
Criterios 
Aplic
ación 
Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Aplic
ación 
Movil 
Priori
dad 
Analisi
s 
consistencia 
IC RC 
Aplicació
n Desktop 
1 0,2 2 0,1822
34432 
3,0326
63317 
0,0271
01014 
0,0467
25887 
Aplicació
n 
Web(Software 
as Service) 
5 1 5 
0,7028
38828 
3,1140
06515 
Aplicació
n Movil 
0,5 0,2 1 0,1149
2674 
3,0159
36255 
Suma 
Criterios 6,5 1,4 8 1   
Fuente: construcción del autor 
Al validar los resultados por expert choice se obtiene lo mostrado en la Figura 13 
 
Figura 13. Calculo prioridades criterio multiplataforma vs independencia s.o entre las alternativas 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
Para este caso la razón de consistencia es igual a 0.046 lo cual es aceptable ya que está 
por debajo de 0.1. 
 Comparación alternativas: Escalabilidad integración nuevos módulos: la prioridad 
obtenida para la comparación entre los atributos se observan en la Tabla 13 
Tabla 13. Comparación criterio escalabilidad vs integración nuevos módulos  entre las alternativas 
10. Matriz de Alternativa (Escalabilidad - Integración de nuevos 
módulos) 
n 3 0,58 
Criterio
s 
Aplica
ción Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Aplica
ción Movil 
Priori
dad 
Analis
is 
consistencia 
IC RC 
Aplicaci
ón Desktop 
1 0,2 2 
0,1822
34432 
3,032
663317 
0,027
101014 
0,046
725887 
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Tabla 13. Comparación criterio escalabilidad vs integración nuevos módulos  entre las alternativas 
10. Matriz de Alternativa (Escalabilidad - Integración de nuevos 
módulos) 
n 3 0,58 
Criterio
s 
Aplica
ción Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Aplica
ción Movil 
Priori
dad 
Analis
is 
consistencia 
IC RC 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
5 1 5 
0,7028
38828 
3,114
006515 
Aplicaci
ón Movil 
0,5 0,2 1 
0,1149
2674 
3,015
936255 
Suma 
Criterios 
6,5 1,4 8 1   
Fuente: construcción del autor 
 
Al validar los resultados por expert choice se obtiene lo mostrado en la Figura 14¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
 
Figura 14. Calculo prioridades criterio escalabilidad vs integración nuevos módulos, entre las alternativas 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
 
Para este caso la razón de consistencia es igual a 0.04672, lo cual es aceptable ya que 
está por debajo de 0.1. 
 Comparación alternativas: Escalabilidad Capacidad adicional: la prioridad obtenida 
para la comparación entre los atributos se observan en la Tabla 14 
Tabla 14. Comparación criterio escalabilidad vs capacidad adicional,  entre las alternativas 
11. Matriz de Alternativa (Escalabilidad - Capacidad adicional) n 3 0,58 
Criterios 
Aplic
ación 
Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Aplic
ación 
Movil 
Priori
dad 
Analisi
s 
consistencia 
IC RC 
Aplicació
n Desktop 
1 0,2 0,2 0,0903
5205 
3,0135
63502 
0,0269
54328 
0,0464
72979 
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Tabla 14. Comparación criterio escalabilidad vs capacidad adicional,  entre las alternativas 
11. Matriz de Alternativa (Escalabilidad - Capacidad adicional) n 3 0,58 
Criterios 
Aplic
ación 
Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Aplic
ación 
Movil 
Priori
dad 
Analisi
s 
consistencia 
IC RC 
Aplicació
n 
Web(Software 
as Service) 
5 1 2 
0,5559
26916 
3,0851
70341 
Aplicació
n Movil 
5 0,5 1 0,3537
21034 
3,0629
92126 
Suma 
Criterios 11 1,7 3,2 1   
Fuente: construcción del autor 
 
Al validar los resultados por expert choice se obtiene lo mostrado en la Figura 15¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. 
 
Figura 15. Calculo prioridades criterio escalabilidad vs integración nuevos modulos, entre las alternativas 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
Para este caso la razón de consistencia es igual a 0.04647 lo cual es aceptable ya que está 
por debajo de 0.1. 
 Comparación alternativas: Funcionalidad funciones completas: la prioridad 
obtenida para la comparación entre los atributos se observan en la Tabla 15 
Tabla 14Tabla 13Tabla 15. Comparación criterio funcionalidad vs funciones completas,  entre las alternativas 
12. Matriz de Alternativa (Funcionalidad - Cubrir Principales 
funciones  
requeridas por el administrador) 
n 3 0,58 
Criterios 
Aplic
ación 
Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Aplica
ción Movil 
Priori
dad 
Analisi
s 
consistencia 
IC RC 
Administración Online Conjuntos Residenciales 35 
 
 
 
Tabla 14Tabla 13Tabla 15. Comparación criterio funcionalidad vs funciones completas,  entre las alternativas 
12. Matriz de Alternativa (Funcionalidad - Cubrir Principales 
funciones  
requeridas por el administrador) 
n 3 0,58 
Criterios 
Aplic
ación 
Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Aplica
ción Movil 
Priori
dad 
Analisi
s 
consistencia 
IC RC 
Aplicaci
ón Desktop 
1 
0,333333
333 
0,2 
0,1061
56324 
3,0112
01867 
0,019
35734 
0,0333
74725 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
3 1 
0,3333
33333 
0,2604
97956 
3,0329
68775 
Aplicaci
ón Movil 
5 3 1 
0,6333
4572 
3,0719
73401 
Suma 
Criterios 
9 
4,333333
333 
1,5333
33333 
1   
Fuente: construcción del autor 
Al validar los resultados por expert choice se obtiene lo mostrado en la ¡Error! No se 
ncuentra el origen de la referencia..  
 
Figura 16. Calculo prioridades criterio funcionalidad vs funciones completas, entre las alternativas 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
Para este caso la razón de consistencia es igual a 0.033 lo cual es aceptable ya que está 
por debajo de 0.1. 
 Comparación alternativas: Funcionalidad facil uso: la prioridad obtenida para la 
comparación entre los atributos se observan en la Tabla 16 
Tabla 16. Comparación criterio funcionalidad vs fácil uso,  entre las alternativas 
13. Matriz de Alternativa (Funcionalidad - facil uso) n 3 0,58 
Criterios 
Aplic
ación 
Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Aplica
ción Movil 
Priori
dad 
Analisi
s 
consistencia 
IC RC 
Aplicaci
ón Desktop 
1 0,2 
0,3333
33333 
0,1061
56324 
3,0112
01867 
0,019
35734 
0,0333
74725 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
5 1 3 
0,6333
4572 
3,0719
73401 
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Tabla 16. Comparación criterio funcionalidad vs fácil uso,  entre las alternativas 
13. Matriz de Alternativa (Funcionalidad - facil uso) n 3 0,58 
Criterios 
Aplic
ación 
Desktop 
Aplicaci
ón 
Web(Software 
as Service) 
Aplica
ción Movil 
Priori
dad 
Analisi
s 
consistencia 
IC RC 
Aplicaci
ón Movil 
3 
0,333333
333 
1 
0,2604
97956 
3,0329
68775 
Suma 
Criterios 9 
1,533333
333 
4,3333
33333 1   
Fuente: construcción del autor 
 
Al validar los resultados por expert choice se obtiene lo mostrado en la ¡Error! No se 
ncuentra el origen de la referencia.  
 
Figura 17. Calculo prioridades criterio funcionalidad vs fácil uso, entre las alternativas 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
Para este caso la razón de consistencia es igual a 0.033 lo cual es aceptable ya que está 
por debajo de 0.1. 
2.6.1.4 resultado del análisis de alternativas por el método ahp. 
Después de realizar la comparación en pares entre los criterios sub - criterios y las 
alternativas se puede llegar a determinar cuál es la mejor opción a implementar. Para dicho 
calculó, en la Tabla 17 se muestra un resumen de las prioridades obtenidas y el ponderado total 
por cada una de las alternativas 
 
 
Tabla 17. Ponderado prioridades globales alternativas 
Tabla de decisión Alternativas 
Cri
terios 
V
alor 
Subcr
iterios 
V
alor 
D
esktop 
Soft
ware as 
Service 
Apl
icación 
movil 
Pond
erado 
Desktop 
Po
nderado 
SaS 
Ponderad
o Aplicación 
movil 
Cos
to 
0
,47597
3322 
Mant
enimiento 
0
,75 
0
,10615
6324 
0,633
34572 
0,2
60497956 
0,037
895683 
0,2
2609175 
0,0929925
58 
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Tabla 17. Ponderado prioridades globales alternativas 
Tabla de decisión Alternativas 
Cri
terios 
V
alor 
Subcr
iterios 
V
alor 
D
esktop 
Soft
ware as 
Service 
Apl
icación 
movil 
Pond
erado 
Desktop 
Po
nderado 
SaS 
Ponderad
o Aplicación 
movil 
  
0
,47597
3322 
Imple
mentación 
0
,25 
0
,77659
2016 
0,154
89776 
0,0
68510224 
0,092
40927 
0,0
184318 
0,0081522
6 
Mu
ltiplatafo
rma 
0
,26814
017 
Indep
endencia 
s.o 
0
,83333
3333 
0
,64338
8869 
0,073
772106 
0,2
82839025 
0,143
765334 
0,0
1648438
8 
0,0632004
2 
  
0
,26814
017 
Sopor
te tecnico 
0
,16666
6667 
0
,18223
4432 
0,702
838828 
0,1
1492674 
0,008
144062 
0,0
3140988
7 
0,0051360
79 
Esc
alabilida
d 
0
,17556
5986 
Int. 
Nuevos 
módulos 
0
,66666
6667 
0
,18223
4432 
0,702
838828 
0,1
1492674 
0,021
329445 
0,0
8226306
1 
0,0134514
84 
  
0
,17556
5986 
Capa
cidad 
adicional 
0
,33333
3333 
0
,09035
205 
0,555
926916 
0,3
53721034 
0,005
287582 
0,0
3253395
2 
0,0207004
61 
Fu
ncionalid
ad 
0
,08032
0522 
Cubri
r 
necesidades 
0
,75 
0
,10615
6324 
0,260
497956 
0,6
3334572 
0,006
394899 
0,0
1569249
9 
0,0381529
94 
  
0
,08032
0522 
Fácil 
de usar 
0
,25 
0
,10615
6324 
0,633
34572 
0,2
60497956 
0,002
131633 
0,0
1271766
5 
0,0052308
33 
     
Total   
0,317
357908 
0,4
3562500
2 
0,2470170
89 
Fuente: construcción del autor 
En conclusión la alternativa de aplicación web (Software as service), es la mejor 
alternativa con un 0.4356 de prioridad global, en comparación de la alternativa de aplicación 
de escritorio con un puntaje de 0.3173 y 0.247 para la aplicación móvil respectivamente. 
En el Grafico 2, se muestra las prioridades obtenidas a través del expert choice 
 
Grafico 2. Ponderado global de prioridades alternativas 
Fuente: Expert choice 11, 1, 3238 
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2.7 Matriz De Marco Lógico 
La matriz de marco lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del 
proyecto (Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005, pág. 22). Básicamente está constituida por cuatro 
columnas que suministran la siguiente información: 
 Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades 
 Indicadores (resultados específicos a alcanzar) 
 Medios de verificación 
 Supuestos( son factores externos que pueden generar un riesgo) 
Y cuatro filas que contienen la siguiente información 
 Fin: al cual el proyecto contribuye de manera significativa, después de estar en 
funcionamiento. 
 Propósito: lo que se logra después de ejecutar el proyecto 
 Componentes/resultados: son los obtenidos en el trascurso de la ejecución 
 Actividades: Tareas requeridas para generar esos componentes/resultados. 
En este orden de ideas en la Tabla 18 se muestra aplicada la metodología del marco 
lógico sobre el proyecto 
Tabla 18. Matriz del marco lógico 
MATRIZ MARCO LOGICO 
Resumen Narrativo de Objetivos 
Indicadores 
Verificables Objetivamente 
(IVO) 
Medios de 
Verificación 
Supuestos 
F
in 
1 
Administradores 
mejoran su rendimiento 
reflejado en una buena 
gestión de los recursos 
asignados 
Una vez 
implementado el proyecto: 
 
- La proporción de utilidades 
neta de la administración 
será mayor a uno (1):  
_(utilidad periodo actual)_ 
(utilidad periodo anterior) 
Estados 
financieros reportados 
por la administración de 
la propiedad horizontal 
y registrados en el 
aplicativo 
Gestión oportuna, 
eficiente y eficaz de la 
administración orientada 
a la satisfacción 
propietarios y residentes 
2 
Mejora de la calidad 
de vida de los residentes, 
disminuyendo el tiempo en 
procesos administrativos 
Una vez 
implementado el proyecto, 
disminuirá en un 80% el 
tiempo para la consulta y 
solicitud de reportes. 
Reportes, 
estadísticas y 
evaluaciones de 
satisfacción en línea 
Los residente y/o 
propietarios contaran 
con conectividad a 
internet 
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Tabla 18. Matriz del marco lógico 
MATRIZ MARCO LOGICO 
Resumen Narrativo de Objetivos 
Indicadores 
Verificables Objetivamente 
(IVO) 
Medios de 
Verificación 
Supuestos 
3 
Mayor efectividad y 
orden de la administración 
facilitando el desarrollo de 
informes requeridos en 
asambleas y/o residentes 
(pagos, deudas, etc.) 
Una vez 
implementado el proyecto:  
 
- Disminuirá en un 50% el 
tiempo necesario para la 
elaboración de informes 
mensuales, semestrales y 
anuales. 
 
- Se generarán el 100% de 
los reportes y estadísticas 
requeridas por los usuarios al 
sistema, previamente 
definidos. 
Reportes y 
estadísticas en línea. 
Gestión oportuna, 
eficiente y eficaz de la 
administración orientada 
a la satisfacción 
propietarios y residentes 
4 
Aumento de 
confianza y seguridad 
sobre los procesos 
ejercidos para la 
administración de los 
recursos de la propiedad 
horizontal  
100% de procesos 
administrativos transparentes 
durante la ejecución del 
proyecto 
Reportes y 
estadísticas en línea 
respecto de solicitudes 
repetitivas y/o 
concurrentes de 
propietarios y/o 
usuarios, orientadas a la 
disponibilidad de la 
información en línea 
Gestión 
transparente por parte de 
la administración de la 
propiedad horizontal 
Pro
pósito 
Optimización en la 
sistematización y 
automatización de los 
procesos de gestión de la 
propiedad horizontal en la 
ciudad de Bogotá, localidad 
Engativá, estratos 3 y 4 
Al ser sistematizados y 
automatizados el 100% de 
los procesos administrativos 
requeridos por el cliente en 
el aplicativo, estos 
presentarán una disminución 
del 90% de reprocesos 
Reportes y 
estadísticas en línea 
respecto de solicitudes 
repetitivas y/o 
concurrentes de 
propietarios y/o 
usuarios, evidenciando 
así los posibles 
reprocesos. 
Gestión oportuna, 
eficiente y eficaz de la 
administración orientada 
a la satisfacción 
propietarios y residentes 
C
o
m
p
o
n
en
tes 
1 
Presencia de 
herramientas automatizadas 
que se integren con las 
labores diarias de la 
administración 
Se garantizará una 
disponibilidad del 95% 
(7/24) del aplicativo en línea 
Reportes y 
estadísticas de la 
disponibilidad del 
aplicativo en línea 
La 
administración, 
propietarios y/o 
residentes deberán 
contar con conectividad 
a internet 
2 
Información 
Propietarios unificada y 
centralizada 
Respecto de la 
documentación cargada al 
aplicativo por parte de la 
administración, propietarios 
y/o residentes, habrá un 
100% de confidencialidad y 
seguridad de la información  
Reclamaciones, 
reportes y estadísticas 
en línea de 
reclamaciones acerca de 
la confidencialidad y 
seguridad de la 
información. 
Un uso 
responsable y adecuado 
de las contraseñas de 
acceso por parte de los 
usuarios  
 
3 
Aumento de 
mecanismos de control en 
el manejo eficaz de los 
recursos 
Una vez 
implementados nuevos y 
mejores mecanismos de 
control, aumentará la 
confianza en un mínimo del 
60% de los propietarios y 
residentes respecto de la 
gestión de la administración. 
Encuestas de 
satisfacción en línea, 
que alimentaran una 
base de datos que 
arrojará reportes y 
estadísticas del grado de 
confianza de 
propietarios y residentes 
Gestión oportuna, 
eficiente y eficaz de la 
administración dando un 
uso adecuado al 
aplicativo 
Administración Online Conjuntos Residenciales 40 
 
 
 
Tabla 18. Matriz del marco lógico 
MATRIZ MARCO LOGICO 
Resumen Narrativo de Objetivos 
Indicadores 
Verificables Objetivamente 
(IVO) 
Medios de 
Verificación 
Supuestos 
A
ctiv
id
a
d
es 
1
.1 
Uso de tecnologías 
de la información y 
comunicación 
Durante la ejecución 
del proyecto, se tendrá una 
cobertura del 100% de los 
perfiles solicitados por los 
propietarios y residentes. 
Reportes y 
estadísticas en línea de 
los perfiles solicitados y 
los creados, conforme a 
las restricciones 
contractuales que se 
estipulen 
Registro oportuno 
de las solicitudes de 
creación de perfiles por 
parte de la 
administración.  
Uso debido de los 
perfiles por cada uno de 
los usuarios 
1
.2 
Definiciones claras 
de alcance y de las 
funcionalidades del 
administrador 
Una vez 
implementado el proyecto, se 
tendrán documentadas el 
100% de las funciones de la 
administración 
Reportes y 
estadísticas en línea de 
las funciones cargadas 
al aplicativo 
La administración 
de la propiedad 
horizontal deberá definir 
la totalidad de sus 
funciones y alcance. 
2
.1 
Información 
actualizada de propietarios, 
residentes, población 
flotante, etc. 
Implementado el 
proyecto, disminuirá en un 
50% los tiempos de registro, 
búsqueda y consulta de la 
información. 
Reportes y 
estadísticas en línea del 
tiempo empleado para el 
registro, búsqueda y 
consulta de la 
información. 
Visto bueno de 
los propietarios, 
residentes y 
administradores de la 
propiedad horizontal 
respecto del nuevo 
método de registro, 
búsqueda y consulta de 
la información. 
 
2
.2 
Optimización del 
almacenamiento de la 
información administrativa 
de la propiedad horizontal 
Implementado el 
proyecto: 
 
- Habrá disponibilidad del 
100% en línea de la 
información registrada por 
los propietarios, residentes y 
población flotantes. 
Reportes y 
estadísticas en línea de 
la información 
registrada en línea. 
Supuestos: 
- La administración 
deberá cargar 
oportunamente la 
información que le sea 
entregada físicamente. 
- La administración, 
propietarios y residentes 
deberán contar con 
conectividad a internet. 
- Los usuarios 
suministraran y cargaran 
en el aplicativo 
oportunamente la 
información requerida. 
A
ctiv
id
a
d
es 
3
.1 
Capacitaciones 
técnico administrativas 
Realizadas las 
capacitaciones, aumentará 
anualmente un 20% la 
cantidad de propietarios y 
residentes capacitados 
respecto de las generalidades 
del marco normativo, 
administrativo y técnico de 
propiedad horizontal. 
Realización de 
test al finalizar las 
capacitaciones  
Un mínimo del 
20% de propietarios y 
residentes adquirirán 
conocimientos básicos 
acerca del marco 
normativo, 
administrativas y 
técnicas de propiedad 
horizontal.  
3
.2 
Optimización de 
métodos y procesos de 
seguimiento y control de 
los recursos administrativos 
Optimizados los 
métodos y procesos de 
seguimientos y control 
previstos en el proyecto, se 
disminuirán en un 60% las 
horas hombre de cada uno de 
ellos 
Reportes y 
estadísticas en línea del 
tiempo empleado para 
los métodos y procesos 
de seguimiento y 
control. 
Visto bueno de 
los propietarios y 
residentes de la 
propiedad horizontal 
respecto del grado de 
optimización logrado 
Fuente: construcción del autor 
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2.8 Objetivos Del Proyecto 
2.8.1 objetivo general.  
 Desarrollar el estudio de viabilidad para la prestación del servicio de administración de 
propiedad Horizontal vía internet en la ciudad de Bogotá en la localidad de Engativá 
2.8.2 objetivos específicos 
 Brindar un servicio integral en la administración de la propiedad horizontal bajo las 
especificaciones de la ley 675 de 2001. 
 Realizar  un análisis del sector que permita identificar la viabilidad y oportunidad del 
servicio en el mercado. 
 Hacer el análisis de la competencia para identificar el/los puntos en los que el servicio 
ofrecido puede tener su valor diferenciador y aplicarlo asi mismo dentro de las ofertas a 
los clientes. 
 Desarrollar un estudio económico que permita identificar los márgenes de rentabilidad 
obtenidos y establecer la viabilidad de la puesta en marcha de la Propuesta. 
2.9 Marco Metodológico 
A continuación se presenta la metodología que permite desarrollar el presente trabajo de 
grado. Se muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas y procedimientos que 
fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación 
2.9.1 Tipos y métodos de investigación. 
2.9.1.1 tipo de investigación.  
Esta investigación será de campo, según la definición se distingue por el lugar donde se 
desarrolla la investigación, en este caso las condiciones son las naturales en el terreno de los 
acontecimientos, por lo tanto se tiene una investigación de campo, como los son las 
observaciones en un barrio, las encuestas a los empleados de las empresas, el registro, etc. 
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2.9.1.2 metodología de investigación. 
La metodología utilizada es la siguiente: 
 Bibliográfico: Porque se hizo consulta de libros, lecturas, tesis, revistas, y cualquier 
otro tipo de información que se consideró importante y necesaria para poder 
documentar el proyecto 
 De campo: Porque se realizaron visitas a los administradores de conjuntos 
residenciales, así como la visita a los residentes y en ambos casos se aplicaron 
encuestas que permitieran obtener mayor información del caso en análisis 
2.9.2 herramientas. 
El método usado para obtención de la información fue el inductivo – deductivo y está 
fundamentado en la técnica de la encuesta. El instrumento es un cuestionario orientado a los 
residentes y administradores con preguntas de opción múltiple y algunas abiertas orientadas a 
identificar necesidades y/o problemas comunes 
2.9.3 fuentes de información. 
Para el desarrollo del proyecto se han usado fuentes de tipo: 
 Primarias: Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y 
que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una 
investigación o de una actividad eminentemente creativa. Componen la colección 
básica de una biblioteca, y pueden encontrarse en formato tradicional impreso como 
los libros y las publicaciones seriadas (Fernandez Nogales, 2004, pág. 28). 
 Secundarias: Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están 
especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o 
a sus contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el 
control y el acceso a las fuentes primarias. Un ejemplo de este tipo de fuente son las 
Administración Online Conjuntos Residenciales 43 
 
 
 
tesis, aunque se recomienda como preferencia hacer uso de tesis doctorales (Ramirez 
Bacca, 2010, pág. 234). 
2.9.4 supuestos y restricciones. 
2.9.4.1 supuestos. 
Para efectos de planificación los supuestos se consideran como verdaderos sin necesidad 
de evidencia o demostración (PMI, 2008). Para el caso en particular, el proyecto considera los 
supuestos listados en la Tabla 19 
Tabla 19. Supuesto del proyecto 
Creación de la empresa Para la ejecución del proyecto se parte del 
supuesto que la empresa se ha constituido 
previamente 
Fuente: construcción del autor 
 
2.9.4.2 restricciones. 
Una restricción es una limitante que afectara el desempeño del proyecto o de algunos de 
sus procesos (PMI, 2008). Para el caso en particular, el proyecto considera las restricciones  
listadas en la Tabla 20 
Tabla 20. Restricciones del proyecto 
Software Libre Una de las condiciones a tener presente para 
el desarrollo e implementación del proyecto, es que 
el software a utilizar debe ser libre y asegurarse 
que no se use ningún tipo de librería y/o 
complemento que sean de tipo privativo, ya que 
esto haría cambiar el presupuesto del proyecto. 
Fuente: construcción del autor  
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3 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y EVALUACIONES 
El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de decisiones 
en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la etapa pre-operativa o de 
formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con base en información que tiene la 
menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de 
inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su implementación 
(Miranda Miranda, 2005, pág. 13). La factibilidad se apoya en 3 aspectos básicos: 
 Técnico. 
 Operativo.(mercadeo) 
 Económico (financiero). 
El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se presente en 
cada una de los tres aspectos anteriores. A continuación se revisara cada uno de los estudios 
respectivamente aplicados al proyecto. 
3.1 Estudio Técnico 
Por medio de este estudio se realiza la evaluación de los aspectos técnicos que se 
requieren para determinar la factibilidad de  desarrollar a la medida una herramienta de 
automatización de procesos de administración en la propiedad horizontal, para lo cual se 
define las características técnicas del software, las etapas de desarrollo asociadas a los 
tiempos invertidos en cada una de ellas y por ultimo las herramientas usadas para el desarrollo 
de este proyecto. Cabe resaltar que los aspectos técnicos definidos en este estudio afectan 
directamente el estudio financiero. A continuación se detallan cada uno de los puntos que 
componen el estudio técnico. 
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3.1.1 localización. 
“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se 
logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital, el objetivo general de la localización es 
llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta” (Baca Urbina, 2001, pág. 99) 
El lugar donde se va a ubicar la empresa prestadora del servicio es de gran importancia 
ya que este factor permite en primera instancia ser conocida  y aumentar así las probabilidades 
de rentabilidad, pero también hay otros factores que influyen en el proyecto como son los 
factores técnicos, legales, sociales e institucionales. Para el análisis de la ubicación de la 
empresa prestadora de servicios de administración vía internet de la propiedad horizontal se 
han tomado en cuenta específicamente dos tipos de localización: 
 La macro localización 
 La micro localización 
3.1.1.1 macro localización. 
Su estudio consiste en definir la zona, región, provincia o área geográfica en la que se 
deberá localizar la unidad de producción. El sector que se han seleccionado para ubicar la 
empresa cuentan con servicios básicos (luz, agua, telefonía), además las vías de acceso están 
en buen estado, por esta razón se puede indicar que estos factores ayudan a que el personal 
pueda llegar sin ningún inconveniente a su lugar de trabajo y al mismo tiempo brindar un 
servicio de calidad a los futuros clientes.  
La Macro localización de la empresa será en Colombia, en la ciudad de Bogotá, en la 
localidad de Engativá. En la Figura 18, se muestra la ubicación geográfica de dicha localidad 
dentro de la ciudad. 
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Figura 18. Mapa localidades Bogotá 
Fuente: (Distrital, 2016) 
3.1.1.2 micro localización. 
Para desarrollar el proyecto se hará en la ciudad de Bogotá en el barrio álamos norte 
perteneciente a la localidad de Engativá, estrato 2. La localización de las instalaciones donde 
se montara la infraestructura de la empresa para el desarrollo del proyecto tiene varios 
beneficios para el proyecto; primero que todo la disminución en los costos fijos al evitarse un 
pago de arrendamiento ya que el espacio es tomado en calidad de préstamo sin remuneración 
por este concepto al dueño (quien es uno de los inversionistas).Adicionalmente, el acceso al 
sector es relativamente fácil al contar con diferentes opciones de trasporte, como por ejemplo 
transmilenio, SITP, o bus de servicio público. 
En cuanto al costo de los servicios públicos, el barrio en donde se encontraran 
localizadas las instalaciones al ser estratificado como nivel 2, los costos de servicios públicos 
son más bajos; para el servicio de energía eléctrica se paga un promedio de $387 Kw/h, para 
el servicio de acueducto y alcantarillado un promedio de $2590 por m3 y para el servicio de 
telefonía fija e internet se maneja una tarifa de $45000 con un ancho de banda de internet de 5 
MegaBytes. La  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., muestra la ubicación 
specífica del inmueble  
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Figura 19. Ubicación de la Empresa donde se desarrollara el proyecto 
Fuente: google maps 
 
3.1.2 tamaño del proyecto. 
“El tamaño de un proyecto se mide por su capacidad de producción de bienes o 
prestación de servicios, definida en términos técnicos en relación con la unidad de tiempo de 
funcionamiento normal de la empresa” (ILPES, Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica, 2006, pág. 92). La determinación del tamaño estará en función de: 
 Capacidad Financiera: Inicialmente el proyecto está financiado por capital propio, 
por lo cual la capacidad financiera estará atada de los financiamientos de entidades 
públicas y privadas como también de los por parte de los socios que desean invertir en 
el proyecto 
 Magnitud de la demanda: Este factor hace referencia esencialmente a la capacidad 
de producción con los recursos que dispone la empresa, esto se puede desagregar en 
otros 3 factores: 
- Capacidad Diseñada: que corresponde al nivel máximo posible de 
producción (Cordoba, 2006, pág. 212). Para este caso del proyecto  está 
limitado  a las horas que se laboren que se laboren diariamente con turnos de 
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lunes a viernes, lo que da una capacidad de 40 horas / semana si se asume los 
turnos de 8horas cada uno. 
- Capacidad instalada: Corresponde al nivel máximo de producción que los 
trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden 
generar permanentemente (Cordoba, 2006, pág. 212). En este caso, la 
capacidad instalada corresponde al trabajo que pueda hacer uno de los 
desarrolladores para poner en funcionamiento un servicio. El tiempo estimado 
para poder realizar este proceso de configuración, partiendo de que ya el 
servicio se encuentra listo para poner en funcionamiento es de 1 semana, con 
una utilización del recurso del 75% 
- Capacidad real: Es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se 
está utilizando, teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas, 
durante un tiempo (Cordoba, 2006, pág. 212). 
Para determinar la capacidad de la empresa se tiene así mismo en cuenta la demanda que 
pueda existir sobre el servicio, es por esto, y apoyados en el estudio de mercado, donde se 
puedo determinar que de 107.028 apartamentos ubicados en la localidad de Engativá
1
, 
inicialmente el 3%  acepte el uso de la herramienta en su propiedad horizontal. Esto equivale 
a 3210 apartamentos aproximadamente. Si en promedio las unidades residenciales tienen 100 
apartamentos, significaría que inicialmente se tendrían 32 unidades residenciales para atender 
de manera progresiva dentro de los primeros 10 meses de operación. La capacidad de la 
empresa fue proyectada hasta el año 2020 cuando se contará aproximadamente con 126 
clientes. De acuerdo a las proyecciones realizadas, el punto de equilibrio se obtendría en el 
mes 24 desde la entrada en marcha del proyecto con 66 conjuntos residenciales como clientes. 
En la Tabla 21 se muestra una proyección de la capacidad de la empresa 
                                                          
1
 https://issuu.com/catastrobogota/docs/armadaresultadoscenso_issuu_2015 
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Tabla 21. Proyección de comercialización 
Detall
e 
producción 
2016 2017 2018 2019 2020 
Seman
al 
0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 
Mensu
al 
3 3 2 2 2 
Anual 18 54 78 102 126 
Fuente: construcción del autor 
 
3.1.3 proceso de producción. 
3.1.3.1 descripción del servicio. 
Teniendo en cuenta que la presente propuesta pretende brindar una herramienta 
automatizada para los procesos de administración de la propiedad horizontal se parte de las 
siguientes condiciones y características a tener en cuenta al momento de seleccionar las 
herramientas de desarrollo del proyecto. 
 Se requiere un servicio (Software as service) que brinde funcionabilidad , 
confiabilidad, escalabilidad, compatibilidad, y facilidad de manejo. 
 Entre las características mínimas técnicas se tiene 
- Interfaz web  
- Uso de software libre 
- Sistema montado en la nube 
 Dentro de las características funcionales esta 
- Permitir realizar convocatorias a las asambleas, reuniones ordinarias o 
extraordinarias y dejar registros de ello (según disposición del numeral 1 
artículo 51 de la ley 675 de la propiedad horizontal 
- Tener un método de control, versionamiento y almacenamiento de 
documentación correspondiente a: registros de actas de la asamblea, 
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propietarios, residentes, población flotante, población permanente, mascotas, 
vehículos y correspondencia. 
- Debe permitir tener un control sobre el personal, vehículos y/o cosas que 
ingresan a la propiedad dejando el respectivo registro ello según lo indicado en 
el numeral anterior y con base a los estipulado en el numeral 2 artículo 51 de la 
ley 675 de la propiedad horizontal 
- El servicio debe tener un “muro” de comunicación que  notifique a los 
residentes cada vez que hay una publicación nueva, como por ejemplo las actas 
de asamblea general y de consejo de administración. 
- El servicio debe contar con la posibilidad de generar informes de 
administración como lo son cuentas anuales, presupuestos de ingresos, 
presupuesto de egresos, balance de cuentas de años anteriores, y estados de 
ejecución presupuestal  
- El servicio debe tener la posibilidad de integrarse con informes contables 
generados por herramientas contables existentes ya en el sitio donde se 
adquiere el servicio, o tener su propio módulo de contabilidad  
- El servicio debe contar con un módulo de manejo de “mantenimiento”, el cual 
es usado para reportar por parte del residente cualquier tipo de problema que 
atente con el detrimento de la propiedad común. Así mismo este módulo debe 
permitir dar una respuesta a la persona que lo reporto con el estado de 
ejecución de dicho reporte (todo de acuerdo a lo dispuesto en la 
reglamentación de la propiedad horizontal). 
-  El servicio debe contar con un módulo de “cobranza” encargado de cobrar y 
recaudar lo referente a las cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, y en 
general, cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los propietarios 
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u ocupantes de bienes de dominio particular del edificio o conjunto. 
Adicionalmente debe tener la capacidad de generar notificaciones a los 
residentes que por alguna razón no cumplen con sus obligaciones financieras, 
para que se haga efectivo su cobro y finalmente el registro de este en el 
sistema. (lo anterior según disipaciones del numeral 8 y 11 del artículo 51 de la 
ley 675 de la propiedad horizontal) 
- El servicio debe contar con un módulo de “consulta” que permita básicamente 
obtener toda la información y estado financiero de un residente, y a su vez 
tener la capacidad de generar los paz y salvo con la administración del edificio 
o conjunto 
3.1.3.2 proceso de producción del servicio. 
En la Tabla 22, se observa a continuación permite analizar las etapas de desarrollo 
necesarias para poder producir el servicio y tenerlo a disposición para ser adquirido por los 
administradores de conjuntos residenciales. 
Tabla 22. Proceso de producción del servicio 
Etapas desarrollo y puesta en marcha servicio 
Análisis de necesidades del sistema: En esta etapa se tiene como objetivo la consecución de un primer documento 
que refleje los requerimientos funcionales expresados por el cliente indicando el “que” y el “como” espera sea la solución 
Definición del servicio: esta etapa tiene por objetivo generar un conjunto de documentos que detallan de manera 
específica cada funcionalidad requerida, dejando claro el alcance y finalidad del mismo. Así mismo, se detalla el tipo de 
pruebas y criterios de aceptación contra los que se evaluara el desarrollo cuando ya se encuentre finalizado. 
Se detalla las condiciones bajo las cuales se prestara el servicio, tipo de soporte manejado y condiciones del mismo. 
Finalmente el soporte de que la documentación ha sido aprobada y entendida por el cliente. 
 
Definición de diseño arquitectura: Partiendo de que esta claro el objetivo, alcance y funcionalidad  del servicio a 
desarrollar, en esta etapa se debe generar un documento que relacione el tipo de arquitectura a utilizar, en  síntesis, se define 
como se va a hacer, definiciones de entidades y relaciones de las base de datos, definición del tipo de lenguaje más adecuado, 
sistema de gestor de base de datos, y requerimientos adicionales de hardware y/o software según lo requiera la solución. 
Implementación funcionalidades servicio: 
El objetivo principal es realizar la implementación de las funcionalidades del servicio de común acuerdo con el 
documento de diseño de arquitectura y definición del servicio 
Pruebas y Ajustes: 
El objetivo de estas pruebas es garantizar que el sistema ha sido desarrollado correctamente, sin errores de diseño y/o 
programación. 
Es conveniente que sean planteadas al menos tanto en el ámbito de cada módulo, como de integración del sistema. 
 
Validación y Puesta en marcha del servicio 
Esta etapa tiene como objetivo recibir el visto bueno del cliente para la instalación y puesta en marcha del servicio, así 
mismo dar la respectiva asesoría y acompañamiento inicial con el uso del mismo. Desde este punto se empieza el plan de 
soporte según se definió al inicio del proyecto. 
Fuente: construcción del autor 
 
Administración Online Conjuntos Residenciales 52 
 
 
 
3.1.4 equipos y herramientas. 
Con el fin de disminuir los costos de ejecución del proyecto se evalúan las diferentes 
alternativas tecnológicas que se tienen para la ejecución del mismo. Esta comparativa se 
realiza partiendo desde el sistema operativo a utilizar hasta las herramientas de desarrollo en 
sí. 
3.1.4.1 alternativa sistema operativo. 
En la Tabla 23, se muestran las alternativas que se tienen para el uso de sistema operativo dentro 
del desarrollo del proyecto. 
Tabla 23. Alternativas de sistema operativo para uso en el proyecto. 
 Alternativas Sistema operativo 
Criterio Alternativa 1: WINDOWS Alternativa 2: GNU/Linux 
Filosofía 
Es un sistema privativo perteneciente a la compañía 
Microsoft. No se permite realizar modificaciones del 
mismo  
Es un sistema de licencia GNU, 
lo que hace que sea de uso público y 
libre de modificar y distribuir.  
Costo 
Se paga de acuerdo al número de licencias 
requeridas 
Al ser software libre no se 
necesita pagar por licencias y se puede 
utilizar tanta como se necesiten. 
Estabilidad 
Es un sistema altamente estable. Optimiza el uso de 
los recursos del computador 
Se necesitan altos recursos de 
memoria y espacio en disco para su 
funcionamiento, algunas versiones de 
Windows presentan problemas de 
estabilidad e incompatibilidad con 
algunos programas. 
Seguridad 
Extremadamente seguro, no existen muchos virus 
para este sistema operativo y por su sistema de permisos 
es un poco más complicado que los que existen puedan 
llegar acceder al mismo. 
Muy inseguro, existen miles de 
virus que atacan al sistema operativo y 
ponen en riesgo la seguridad de la 
información  
Disponibilidad 
de Programas 
Existen muchos programas tanto de licenciamiento 
gratuito como de pago. Sin embargo sobresalen los 
gratuitos 
Existe mucha más variedad de 
programas y algunos mucho más 
robustos que los encontrados para 
Linux, pero la mayoría son de pago. 
Fuente: construcción del autor 
Para seleccionar la mejor alternativa se hará uso del método de ponderados ya que se 
deben tener en cuenta algunos aspectos cuantitativos y este método es el que más se adapta a 
ello. En la Tabla 24, se muestra las calificaciones asignadas y obtenidas 
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La alternativa optima a nivel de aspecto operativo es la numero 2, no solo por el 
resultado que se obtuvo en la ponderación de criterios, sino por la combinación de 
características propias de la alternativa reflejándose directamente en los costos en donde su 
uso no implica ningún gasto. 
3.1.4.2 alternativas de herramientas de desarrollo de software. 
Dentro de las alternativas de desarrollo se tiene las mostradas en la Tabla 25. 
Tabla 25. Alternativas herramientas desarrollo de software 
Nombre Criterio 
Eclipse 
Seguridad : es muy seguro 
Rendimiento: es un poco pesado al ser lenguaje interpretado. 
Costo: 0 pesos, o existen versiones de pago 
Servidor Web: tiene versiones libres o de pago 
Escalabilidad: Se puede integrar con una gran variedad de librerías que facilitan el desarrollo 
.Net 
Seguridad: tiene baja seguridad 
Rendimiento: es pesado 
Costo: 2’600 x licencia 
Servidor Web: Solo funciona con IIS 
PHP 
Seguridad: no tiene muy buena seguridad 
Rendimiento: es muy rápido en su ejecución 
Costo: 0 pesos 
Servidor Web: tiene versiones libres o de pago  
Escalabilidad: Se puede integrar con algunas librerías para agilizar el desarrollo. 
Fuente: construcción del autor 
Tabla 24. Evaluación alternativas de software 
Criterio PESO 
Ponderado 
Alternativa 1 
Ponderado 
Alternativa 2 
Filosofía 20 5 20 
Costo 20 10 20 
Estabilidad 20 10 15 
Seguridad 20 5 20 
Disponibilidad de Programas 20 20 15 
TOTAL 100 50 90 
Fuente: construcción del autor 
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Para seleccionar la mejor alternativa se hará uso del método de ponderados ya que se 
deben tener en cuenta algunos aspectos cuantitativos y este método es el que más se adapta a 
ello. En la Tabla 26Tabla 24, se muestra las calificaciones asignadas y obtenidas: 
Tabla 26. Evaluación alternativas herramientas de desarrollo de software 
Criterio PESO 
Ponderado 
Alternativa 1 
Ponderado 
Alternativa 2 
Ponderado 
Alternativa 3 
Seguridad 20 20 5 5 
Rendimiento 20 10 10 20 
Costo 20 20 5 20 
Compatibilidad 
servidor web 
20 20 5 
20 
Escalabilidad 20 20 10 15 
TOTAL 100 90 35 80 
Fuente: construcción del autor 
La alternativa optima a nivel de herramienta de desarrollo de software es la numero 3, no 
solo por el resultado que se obtuvo en la ponderación de criterios, sino por la combinación de 
características propias de la alternativa reflejándose directamente en los costos en donde su 
uso al igual que el sistema operativo, no implica ningún gasto. 
3.1.4.3 alternativa de motor de base de datos. 
Dentro de las alternativas de desarrollo se tiene las mostradas en la Tabla 27. 
Tabla 27. Alternativas motor base de datos 
Nombre Criterio 
Postgree 
Costo: es gratuito 
Confiabilidad: es altamente confiable además de estable 
Rendimiento: consume más recursos que una bd de mySql 
Oracle 
Costo: Es de pago y el costo de instalar  esta base de datos está por encima de los 2 millones 
(versión standar) 
Confiabilidad: es altamente confiable y estable, escalable y multiplataforma 
Rendimiento: tiene un rendimiento aceptable 
My SQL 
Costo: maneja dos tipos de licencia libre y de pago, el costo aproximado por ser usado con fin 
comercial es de 4 millones 
Confiabilidad: es altamente confiable además de estable 
Rendimiento: es muy rápido en su ejecución 
Fuente: construcción del autor 
Para seleccionar la mejor alternativa se hará uso del método de ponderados ya que se 
deben tener en cuenta algunos aspectos cuantitativos y este método es el que más se adapta a 
ello. En la Tabla 28, se muestra las calificaciones asignadas y obtenidas: 
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Tabla 28. Evaluación alternativas motor de base de datos. 
Criterio PESO 
Ponderado 
Alternativa 1 
Ponderado 
Alternativa 2 
Ponderado 
Alternativa 3 
Costo 40 40 25 20 
Confiabilidad 30 30 30 30 
Rendimiento 30 20 30 30 
TOTAL 100 90 85 80 
Fuente: construcción del autor 
La alternativa optima a nivel de motor de base de datos es la  numero 2, no solo por el 
resultado que se obtuvo en la ponderación de criterios, sino por la combinación de 
características propias de la alternativa reflejándose directamente en los costos en donde su 
uso al igual que el sistema operativo y herramienta de desarrollo no representan un costo para 
el proyecto. 
3.1.5 obras civiles. 
El espacio destinado para el desarrollo del proyecto es de aproximadamente 36 metros 
cuadrados distribuidos en una sala de reuniones, una sala de espera, una recepción, un baño y 
el área principal que está destinada a ser la fábrica de software La distribución del área se 
puede observar en la Figura 20, y en la Figura 21, una vista en 3d del diseño planteado 
Se debe adecuar el espacio que será utilizado como instalaciones de desarrollo del 
proyecto, por lo que las obras civiles se reducen a montar las respectivas divisiones según lo 
mostrado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Por lo tanto, se debe 
ener un presupuesto destinado para dicha labor. 
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Figura 21. Vista 3D, área desarrollo del proyecto 
Fuente: (Floorplanner, 2016) 
3.1.6 organización para la operación.  
Para poder entrar en funcionamiento se necesita contar con utilitarios básicos y los 
equipos necesarios para el desarrollo del proyecto. A continuación se detallan cada uno de 
ellos. 
3.1.6.1 materiales directos. 
Los materiales necesarios para poder desarrollar el servicio son los mostrados en la Tabla 29 
Tabla 29. Materiales directo del proyecto 
REQUERIMIENTOS 
Material Directo Descripción 
Cantid
ad Costo Promedio 
Silla para escritorio 
Silla de oficina, acabado en cuero 
sintético, 
 descansa brazos, altura ajustable y ruedas 
que facilitan el desplazamiento 
5 170000 
 
Figura 20. Plano de área de desarrollo del proyecto 
Fuente: (Floorplanner, 2016) 
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Tabla 29. Materiales directo del proyecto 
REQUERIMIENTOS 
Material Directo Descripción 
Cantid
ad Costo Promedio 
Impresora multifuncional 
Impresora multifuncional 
(impresora, fotocopiadora y escaner), 
velocidad de impresión de 8ipm. Tamaño 
de Papel Para Impresión: A4, A5, B5, 
Carta, Legal, 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 
18 cm (5" x 7"), Sobres (DL, Comercial 
10), compatible con sistema operativo 
linux 
1 200000 
Tablero Acrílico 
Blanco , con cuadricula, 
 medidas 1,50 * 1,20 
1 100000 
Fuente: construcción del autor 
 
3.1.6.2 equipos para el desarrollo del proyecto. 
Teniendo en cuenta los requerimientos funcionales y técnicos indicados se relaciona en la 
Tabla 30 los equipos requeridos para poder desarrollar dicha solución 
Tabla 30. Equipos para desarrollo del proyecto 
REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS TECNICOS 
Material 
Directo Descripción 
Can
tidad Costo Promedio 
Portátil 
Procesador 2.2 GHz, Intel Core i7 4500U. 
Memoria interna: 8 GB DDR3-SDRAM 
Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz 
Capacidad de disco duro: 1000 GB. 
 Sistema Operativo: Linux 
Pantalla: 14" HD LED (1366x768), 16:9 
widescree 
WebCam: integrada 
Sonido: Dispositivos de sonido HD 
Unidad óptica: DVD-RW 
Lector Tarjetas Multimedia: SD 
Teclado: Español, negro 
Touchpad: Multi-Touch 
Dispositivos de Comunicaciones. 
Lan: 10/100M 
WiFi, Bluetooth: 
Puertos de Entrada/Salida.  
1 x HDMI 
1 x VGA 
3 x USB 
1 x eSATA 
1 x LAN 
4 Alquiler mensual(70000) 
Hosting 
5Gigabytes de espacio 
Base de datos MySQL 
HTML,PHP 
    
Fuente: construcción del autor 
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3.1.7 analisis de costos. 
A continuación se detallan los costos en los que se incurre al poner en marcha el 
proyecto, para ello se distingue en tres grupos principales los costos generados. 
3.1.7.1 costo total de la inversión física. 
Teniendo en cuenta que uno de los inversionistas facilito un espacio de aproximadamente 
36 mt2, sin recibir una retribución económica, el costo total de la inversión se reduce a la 
compra de materiales necesarios para adecuar el espacio. En la Tabla 31  se detalla un estimado 
aproximado de la inversión física 
Tabla 31. Estimado costo inversión física. 
COSTOS TOTAL DE INVERSIÓN FISICA 
DESCRIPCION COSTO (Por mes) 
Arrendamiento                      0.0   
Materiales adecuación espacio  2'000,000  
Mano de obra adecuación  1'500,000  
Total Costos inversión física 3'500,000 
Fuente: construcción del autor 
 
3.1.7.2 costo total de la operación. 
Son todos los gastos en que la empresa incurre para su funcionamiento normal, es decir, 
todo el dinero que necesita para comenzar la producción. En la Tabla 32 se relaciona el detalle 
de gastos. 
 
Tabla 32. Detalle costos total de la operación 
COSTOS PERSONAL Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 
Nombre 
del recurso 
Básico/
Tarifa 
Mensual 
Ps Pf 
Salario 
Mensual 
Meses Total 
Arquitect
o de Software 
$ 
2.500.000  
$ 1.450.000  $ 3.950.000  0,45 $ 1.777.500  
Desarroll
ador y Soporte 
Técnico 
$ 
2.000.000  
$ 1.160.000  $ 3.160.000  6 $ 18.960.000  
Empresa 
encuestadora 
$ 
2.000.000  
0 $ 2.000.000  1 $ 2.000.000  
Auxiliar 
Administrativo 
$ 
750.000  
$ 525.000  $ 1.275.000  1,5 $ 1.912.500  
Abogado 
$ 
2.500.000  
$ 1.750.000  $ 4.250.000  1 $ 4.250.000  
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Tabla 32. Detalle costos total de la operación 
COSTOS PERSONAL Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 
Nombre 
del recurso 
Básico/
Tarifa 
Mensual 
Ps Pf 
Salario 
Mensual 
Meses Total 
Gerente 
del Proyecto 
$ 
3.500.000  
$ 2.450.000  $ 5.950.000  0,75 $ 4.462.500  
TOTAL PERSONAL $ 33.362.500  
ALQUILERES, EQUIPOS Y SUMINISTROS 
Nombre del recurso 
Alquiler/Tari
fa Mensual 
Meses/Unidad 
Tot
al 
Adecuaciones Locativas y Mobiliario $ 5.650.000  1 
$ 
5.650.000  
Alquiler Equipo de computo $ 200.000  12 
$ 
2.400.000  
Servidor de aplicaciones Web 
(Hosting) 
$ 12.500  3 
$ 
37.500  
Licencia equipo $ 0  0 $ 0  
Licencia software desarrollo $ 0  0 $ 0  
Papeleria $ 30.000  6 
$ 
180.000  
TOTAL ALQUILERES, EQUIPOS Y SUMINISTROS 
$ 
8.267.500  
TOTAL COSTOS OPERACIÓN DEL PROYECTO $ 41.630.000  
Fuente: construcción del autor 
 
3.1.7.3 Costos unitarios  
Las tarifas que se esperan manejar para la prestación del servicio son las mostradas en la 
Tabla 33 
Tabla 33. Detalle costos unitarios 
Cantidad de Unidades 
Habitacionales 
Valor 
Mensual 
Valor 
Mensual por 
Unidad 
Habitacional 
Valor con 
Descuento 
% Descuento 
50 o menos 
$ 
90.000  
$ 1.800  $ 90.000  0% 
de 51 a 100 
$ 
110.000  
$ 1.467  $ 110.000  0% 
de 101 a 200 
$ 
130.000  
$ 867  $ 118.300  9% 
de 201 a 300 
$ 
160.000  
$ 640  $ 140.800  12% 
más de 300 
$ 
190.000  
$ 543  $ 155.800  18% 
Fuente: construcción del autor 
3.2 Estudio De Mercado 
“Un estudio de mercado consiste en un análisis del contexto del mercado donde llegaran 
los productos o servicios que genera el proyecto, con el fin de dar una idea al dueño del 
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proyecto, organización o institución que realizará la inversión sobre el riesgo” (Baca Urbina, 
2001, pág. 89).  El estudio de mercado debe poder verificar la potencialidad de consumo 
existente en el mercado y reducir el grado de incertidumbre que está ligado al proyecto. En 
ese orden de ideas, todo proyecto debe tener como propósito fundamental satisfacer 
necesidades concretas de la sociedad a través del consumo directo o indirecto de productos 
y/o servicios. En ambos casos, el objetivo es mejorar el grado de bienestar de la sociedad.  
A continuación, en los siguientes numerales se muestra el proceso en que se logra 
identificar y realizar la respectiva evaluación de la necesidad presente dentro de las 
administraciones de conjuntos residenciales 
3.2.1 objetivo de la investigación de mercado. 
3.2.1.1 objetivo general. 
Conocer los requerimientos del mercado respecto a la comercialización del servicio de 
administración de propiedad horizontal vía internet, por medio de la aplicación de una 
encuesta que permita recolectar información relevante del mercado, demanda, oferta y 
demanda insatisfecha, para determinar la viabilidad de ejecución del proyecto. 
3.2.1.2 objetivos específicos. 
 Realizar una investigación de campo, aplicando técnicas que permitirán un 
levantamiento de datos ágiles y reales, como la encuesta. 
 Identificar el mercado meta para la ejecución del presente proyecto.  
 Identificar el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por el servicio de 
administración de propiedad horizontal vía internet. 
 Investigar a los posibles clientes (demanda) y competidores (oferta), para conocer si 
existe demanda insatisfecha en la comercialización del servicio 
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3.2.2 poblacion y muestra. 
3.2.2.1 población. 
“Una población es un conjunto de elementos que tienen unas características comunes. 
Cada uno de los elementos que compone el conjunto se llama individuo”. (Juez Martel & 
Diez vegas, 1997, pág. 95) 
Con el fin de lograr una información veraz y objetiva, en la fuente en donde se genera, se 
procederá a realizar acercamientos con la población, a través de la obtención de una muestra 
contemplando los administradores y copropietarios de la propiedad horizontal de quienes sea 
posible obtener intenciones reales de compra, de manera que esa muestra representativa 
refleje el comportamiento total del escenario comercial. 
De acuerdo con los datos de la Subdirección de información sectorial de la Secretaría de 
Hábitat, para 2011 en la localidad de Engativá había 232.205 viviendas y 253.336 hogares, lo 
que representa el 11,25% de los hogares de Bogotá y el 11,11% de las viviendas20. El tamaño 
promedio del hogar en la localidad es de 3,3 personas. Para 2010, de las 239.881 viviendas, el 
54,8% eran apartamentos y el 41,1% casas. El restante 4,1% se dividían en cuartos en 
inquilinato, cuartos en otro tipo de estructura y otro tipo de viviendas (Secretaria distrital del 
habitat, 2013, pág. 12). Ya para el año 2014, en el boletín de resultados de encuesta 
multipropósito (Secretaria Distrital planeación bogota, 2014, pág. 61), esta misma localidad 
tuvo un crecimiento de un 10 por ciento aproximadamente al pasar de 54.8 a 63.3, tal como se 
muestra en él ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Grafico 3. Estadística cambio aumento propiedad horizontal por localidad 2011- 2014 
Fuente:Dane – SDP, Encuesta multipropósito 2011 – 2014 
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Teniendo en cuenta el crecimiento de 10 por ciento, y los datos mencionados 
anteriormente, centrando la población como la propiedad horizontal ubicada en la localidad de 
Engativá, el tamaño de la población es de aproximadamente: 
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝑁𝑢𝑚𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 ∗ 0.633 
Ecuación 1. Tamaño población estudio. 
 
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 270.000 ∗ 0.633 
𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 𝒑𝒐𝒃𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟏𝟕𝟎. 𝟗𝟏𝟎 𝒂𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 
Sin embargo, de dicha población se espera llegar a un 3 por ciento de dicha población al 
inicio del proyecto. Por lo que el tamaño de población a analizar será de 5128 
aproximadamente. 
3.2.2.2 muestra. 
Es la parte de la población que se selecciona, y de la cuál realmente se obtiene la 
información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la medición y la 
observación de las variables objeto de estudio. (Juez Martel & Diez vegas, 1997, pág. 95). La 
fórmula a aplicar será: 
𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
((𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 
Ecuación 2. Calculo tamaño de muestra. 
Dónde: 
 N: es el tamaño de la población o universo 
 Z: Es la desviación del valor medio que se acepta para lograr el nivel de confianza 
deseado. En función del nivel de confianza que se busca, se usa un valor determinado 
que viene dado por la forma que tiene la distribución de Gauss. Los valores más 
frecuentes son: 
- Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 
- Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 
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- Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 
 p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 
  q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 
  n: es el tamaño de la muestra 
 e = Es el margen de error máximo que admito (p.e. 5%) 
 
Si se asume un nivel de confianza del 90%, y p del 50 %, margen de error del 10%, el 
tamaño de la muestra es de: 
𝑛 =
(1.645)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5) ∗ 5128
(((0.1)2 ∗ (5128 − 1)) + (1.645)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
𝑛 =
3469
(51.27 + 0,67)
 
𝑛 =
3469
51.94
 
𝒏 = 𝟔𝟔. 𝟕𝟖 
3.2.3 diseño y aplicación de las encuestas. 
Con el ánimo de poder identificar y recolectar información que permita clarificar la 
existencia de la necesidad y/o problemática en la  propiedad horizontal, y así mismo, poder 
identificar oportunidades de negocio adicionales, se diseñó una encuesta aplicada a la muestra 
poblacional que se estimó en el punto anterior, cuyo fin es identificar el grado de satisfacción 
con respecto a la administración de su respectivo conjunto y el grado de necesidad de apoyar 
esta actividad con una herramienta como la que es ofrecida por este proyecto. 
 
3.2.3.1 diseño de la encuesta. 
En la Tabla 34 se múestra la encuesta que se aplicó a la muestra. 
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Tabla 34. Encuesta copropietarios y administradores  
  
  
  
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 
  
PERFIL ENCUESTADO 
 
 
  
 
  
1. Considera usted que el servicio de la administración se presta de manera eficaz? 
2. Usted ha recibido respuestas oportunas a peticiones realizadas a la administración? 
3. Considera usted que hacen falta herramientas tecnológicas de apoyo para que tanto usted como el 
administrador puedan lograr tener una mejor calidad de servicio? 
4. Si estuviera en sus manos poder adquirir una herramienta de apoyo en la administración de la propiedad 
horizontal que cumpla con los requisitos de funciones mínimas estipuladas para este cargo. Usted apoyaría su 
adquisición? 
5. Considera usted que las asambleas desarrolladas en su conjunto, toman demasiado tiempo? 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
Fuente: construcción del autor 
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3.2.3.2 análisis de la encuesta y tabulación de información. 
 1. Considera usted que el servicio de la administración se presta de manera 
eficaz? 
Los resultados obtenidos para esta pregunta se muestran en el Grafico 4 
 
Grafico 4. Resultados encuesta, pregunta 1. 
Fuente: Autores 
De acuerdo a los resultados de la pregunta 1, se puede observar que el 63% de las 
personas encuestadas consideran que el servicio de administración no es eficaz, lo que indica 
un gran inconformismo en esta actividad, y una potencial oportunidad para mejorarlo por 
medio del servicio que propone el presente proyecto  
 2. Usted ha recibido respuestas oportunas a peticiones realizadas a la 
administración? 
Los resultados obtenidos para esta pregunta se muestran en el Grafico 5 
 
Grafico 5. Resultados encuesta, pregunta 2 
Fuente: Autores 
De acuerdo a los resultados de la pregunta 2, se puede observar que el 54% de las 
personas encuestadas consideran que no han recibido respuestas oportunas a sus peticiones 
realizadas, en comparación a un 22% que si lo ha recibido. Adicionalmente hay un 15 por 
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ciento que considera que  algunas veces si se responde oportunamente, mientras que en otro 
caso es demorado. Finalmente un 9 por ciento de personas que nunca han realizado una 
petición hacia la administración (posiblemente residentes nuevos). 
Esta pregunta está orientada a identificar falencias en el servicio dé la administración de 
la propiedad horizontal, para este caso específico se hace referencia a los tiempos de respuesta 
de un administrador a un copropietario. Se puede concluir que hay un gran potencial en poder 
implementar  herramientas que optimice dichos procesos de administración enfocados a 
reducir esos tiempos de respuesta, lo que finalmente se ve reflejado en una mejor percepción 
del servicio por parte de los residentes 
 3. Considera usted que hacen falta herramientas tecnológicas de apoyo para que 
tanto usted como el administrador puedan lograr tener una mejor calidad de 
servicio? 
 
Grafico 6. Resultados encuesta, pregunta 3 
Fuente: Autores 
De acuerdo a los resultados de la pregunta 3 mostrados en el Grafico 6, se puede observar 
que el 63% de las personas encuestadas consideran que hacen falta herramientas tecnológicas 
de apoyo que permitan obtener esos niveles de calidad deseados en el servicio, o que 
contribuyan a ello. Así mismo, hay un 18 por ciento que no lo considera necesario, y un 19  
por ciento que cree que puede que aporte, pero no lo ve como un factor que incida finalmente 
en la calidad. 
Esta pregunta tiene la finalidad de identificar si hay una disposición al cambio e intentar 
complementar su servicio actual para poder tener mejor calidad de servicio que finalmente es 
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la razón principal de queja de los copropietarios. En este orden de ideas la herramienta puede 
tener una buena acogida ya que existe por parte de los residentes una necesidad directa de 
complementar el servicio haciendo uso de herramientas tecnológicas.  
 4. Si estuviera en sus manos poder adquirir una herramienta de apoyo en la 
administración de la propiedad horizontal que cumpla con los requisitos de 
funciones mínimas estipuladas para este cargo. Usted apoyaría su adquisición? 
 
Grafico 7. Resultados encuesta, pregunta 4 
Fuente: Autores 
De acuerdo a los resultados de la pregunta 4 mostrados en el Grafico 7, se puede observar 
que el 78% de las personas encuestadas adquirirían una herramienta de administración 
complementaria que apoye las labores del administrador del conjunto, mientras que un 22 por 
ciento, dice no querer adquirir eso. 
En este caso la pregunta está orientada a identificar si existe o no un mercado que quiera 
adquirir la herramienta de administración complementaria y d apoyo para el administrador. 
Como resultado de ello se observa un gran potencial de intención de compra, sin embargo 
esto está condicionado a que sea de bajo costo, para que no se genere un aumento en el cobro 
de la administración según lo manifestaban tanto usuarios como administradores encuestados 
 5. Considera usted que las asambleas desarrolladas en su conjunto, toman 
demasiado tiempo? 
De acuerdo a los resultados de la pregunta 5 mostrados en el Grafico 8, se puede observar 
que el 71% de las personas encuestadas cree o siente que se pierde demasiado tiempo en las 
asambleas que se organizan. Mientras que el 29 % no lo considera así. 
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Grafico 8. Resultados encuesta, pregunta 5 
Fuente: Autores 
Esta pregunta va orientada a identificar la posibilidad de un valor agregado sobre los 
servicios que podría ofrecer la herramienta. Esto teniendo en cuenta que la principal razón de 
que se considere que son muy largas es la falta de organización en el proceso, además de ser 
algo diferenciador con respecto a otros portales de administración con una razón social 
similar. Para el primer caso, se pretende ofrecer un manejo automatizado de dicho proceso 
que disminuya considerablemente el tiempo de las asambleas. Por otro lado es un servicio que 
no se ha identificado en las posibles competencias, lo cual se verá más adelante. 
3.2.4 análisis de la demanda. 
 La demanda es la cantidad de un producto o servicio que el mercado está dispuesto a 
adquirir para poder suplir una necesidad o dar solución a un problema. En este orden de ideas 
para lograr determinar la demanda del presente proyecto se toma en cuenta los resultados de 
la encuesta, donde se obtiene el porcentaje de aceptación del servicio y el precio promedio de 
compra. 
3.2.4.1 mercado meta. 
El mercado meta para el presente proyecto es la población de Bogotá, en la localidad de 
Engativá que trabaja y/o vive en conjuntos residenciales. Si se parte del hecho que existen 
aproximadamente 170.000 apartamentos en la localidad, pero que se asume para estudio una 
muestra del 3% de esta cantidad se tiene 5100 apartamentos inicialmente. Ahora bien, si se 
asume que la cantidad promedio de apartamentos por conjunto es de 50, el número de 
conjuntos en promedio es de 102, lo que implica que por cada conjunto debe haber un 
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administrador. Sin embargo según la pregunta de aceptación del servicio el 78% respondió 
favorablemente, lo que implica que para obtener una demanda de: 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 𝑁𝑢𝑚𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑆𝑒𝑟 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 
Ecuación 3. Demanda del servicio 
Dónde: 
 𝑵𝒖𝒎𝑨𝒅𝒎𝒊𝒏: Numero de administradores conjuntos 
 𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝑨𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝑺𝒆𝒓: Porcentaje de aceptación del servicio 
 𝑭𝒓𝒆𝒄𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐: Frecuencia de uso del servicio (para este caso será mensual) 
Por lo tanto se tiene: 
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 102 ∗ 0.78 ∗ 1 
𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 = 𝟕𝟗. 𝟓𝟔 ≌ 𝟖𝟎 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔/𝒎𝒆𝒔 
3.2.4.2 proyección de la demanda. 
Para proyectar la demanda anual se asume los siguientes factores; el primero, el 
crecimiento de un 1% en la propiedad horizontal, el segundo, un crecimiento en la demanda 
de 2% anual sobre el porcentaje de mercado posible, y finalmente se asume que el porcentaje 
de aceptación se mantendrá constante durante los años de la proyección. Como resultado se 
obtiene la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., que muestra el crecimiento 
ño tras año. 
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Grafico 9. Proyección crecimiento demanda 
Fuente: Autores 
3.2.5 análisis de la oferta. 
“Está definida por las diferentes cantidades del bien y/o servicio que los productores 
están dispuestos a colocar en el mercado en función de los diferentes niveles de precios” 
(Rosales Obando, 2007). En este orden de ideas es necesario conocer y/o identificar las 
empresas que se encuentran actualmente en el mercado y comercializan el servicio de 
administración de conjuntos residenciales, por lo tanto en la Tabla 35, se muestran las que por 
tipo de servicio prestado se pueden considerar una competencia directa. 
Tabla 35. Identificación de oferta del producto y/o servicio en el mercado  
Nombre de la 
Compañía 
Mercado Objetivo Costo del servicio 
por paquete  
Costo del servicio por 
unidad 
CondoVive Edificios y condominios 
Plan micro: 30 
casas máximo; 84.000 
cop/mensual* 
 
Plan Basico: 100 
casas máximo; 
140.000cop/mes* 
 
Plan micro: 1 casa; 
2.800 cop/mensual* 
 
 
Plan Básico: 1 casa; 
1.400cop/mes* 
 
 
 
Residentia.Net 
habitantes de 
fraccionamientos, privadas, 
edificios, residenciales o 
conjuntos cerrados 
Plan de 1 a 50 
casas: 87.000 cop/mes* 
 
Plan de 51 a 100 
casas: 122.000 cop/mes* 
Plan de 1 a 50 casas: 
1.700 cop/mes* 
 
Plan de 51 a 100 casas: 
1.220 cop/mes* 
Buildnex Edificios y condominios 
Plan Premium: 1 
casa; 3.000 cop/mes* 
 
 
Plan Gold: 1 casa: 
6.000 cop/mes*  
 
Plan Premium: 1 casa; 
3.000 cop/mes* 
 
 
Plan Gold: 1 casa: 
6.000 cop/mes*  
 
Copropiedad.co Conjuntos residenciales 
Plan general: 
60.000 cop/mes 
Plan general para 50 
casas(como base de 
referencia): 1 casa; 1200  
(*) Sujeto a ser pagado en moneda extranjera 
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construcción del autor 
 
Como se puede observar el precio promedio por el uso del servicio para la administración 
para una base de comparación de 50 viviendas por unidad residencia es de 2.175 COP, 
teniendo como precio mínimo 1200 por unidad y máximo de 3000. Los aspectos que cambien 
entre cada una de las ofertas son básicamente a nivel de permisos o funcionalidad, capacidad 
y soporte. Adicionalmente se resalta que la mayoría de las opciones son empresas 
internacionales, a excepción de “Copropiedad.Co”, que es una empresa colombiana. 
3.2.6 Precios. 
“La determinación del precio es otro de los aspectos fundamentales en el proceso de la 
planeación del producto. De aquí la importancia de que la empresa desarrolle o implemente 
una estrategia sensata de precios tomando en consideración, los requerimientos de la empresa 
y las circunstancias del mercado. La política de precio escogida por la empresa puede hacer 
que esta obtenga buenos resultados a pesar de la situación que prevalezca en el mercado” 
(JOHANSSON, 2001) 
En el flujo de Caja anexo en formato Excel, se observa que con un precio de 90 mil pesos 
se logra llegar al punto de equilibrio al mes número 28 con un total de 72 clientes para ese 
momento; es importante mencionar que se utilizó un método muy conservador para estimar la 
consecución de clientes, con un aumento progresivo de 3 clientes por mes, lo que permite 
minimizar una posible pérdida de interés en el proyecto. 
3.2.7 posibilidades del servicio en el mercado 
Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido los últimos años la propiedad horizontal 
es importante resaltar la actividad que hacen los administradores de dichos sitios y entender 
que se requiere llevar al máximo nivel de cuidado sus actividades, dándole el verdadero valor 
que se merecen y así mismo buscar opciones que faciliten sus labores y brinde a su vez 
confianza en su respectiva gestión.  
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Por otro lado el auge de la construcción crea la oportunidad de negocio sobre la 
administración de propiedad horizontal brindando un nicho de mercado lo suficientemente 
grande y poco explotado actualmente que permita tener mayores oportunidades de 
crecimiento como empresa emprendedora y prestadora de servicios de administración.  
Teniendo en cuenta lo anterior y apoyados en las estadísticas del aumento de propiedad 
horizontal indicadas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., además de 
os resultados obtenidos en la encuesta aplicada a la muestra seleccionada se pudo determinar 
que existe realmente una necesidad y por tanto, el servicio puede llegar a cubrirla según los 
intereses de las personas encuestadas. Sin embargo, es importante resaltar que el poder 
ingresar a este mercado donde ya hay empresas que prestan servicios similares, depende 
directamente de ese valor agregado que se le pueda dar al servicio y que sea diferenciador con 
lo ya existente, ya sea a nivel de funcionalidad y/o costo del servicio.   
Para poder asegurar que el servicio puede tener posibilidades dentro del mercado, es 
impórtate desarrollar estrategias de posicionamiento, comercialización y sostenibilidad del 
mismo en el mercado. Esto se analizara a continuación. 
3.2.8 comercialización.  
3.2.8.1 estrategia de distribución.  
La comercialización no es la simple transferencia de productos hasta las manos del 
consumidor; esta actividad debe conferirle al producto/servicio los beneficios de tiempo y 
lugar; es decir, una buena comercialización es la que coloca al producto/servicio en un sitio y 
momento adecuados, para dar al consumidor la satisfacción que él espera con la compra.  
Para poder iniciar este proceso con la empresa se pretende tener inicialmente un plan 
piloto sobre un conjunto residencial ubicado en la zona occidental de Bogotá. Allí se pondrá a 
prueba el sistema y así mismo servirá como referencia inicial para los demás conjuntos que 
decidan optar por tomar el servicio. 
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Para la distribución del servicio, el proceso es de manera directa; es decir el servicio  
llega directamente a las manos del  cliente final, presentándose allí algún representante de la 
compañía quien guiara, mostrara y finalmente hará seguimiento de todo el proceso 
correspondiente a la adquisición del servicio. 
3.2.8.2 estrategia de promoción.  
Como estrategias de motivación para tomar los servicios de administración se tiene el 
ofrecimiento de una versión de prueba inicial con la disponibilidad total de las funciones por 
cierto periodo de tiempo, con el fin de que los administradores tengan el tiempo suficiente de 
probar el sistema y familiarizarse con el mismo. 
3.2.8.3 estrategia de comunicación.  
Se tendrá como medio de divulgación internet por medio de una página oficial 
concerniente a la empresa como prestadora de servicio. Adicionalmente se realizara un 
proceso de publicidad en masa distribuyendo información en los diferentes conjuntos 
residenciales de Bogotá ubicados en los estratos  3 Y 4 inicialmente de la localidad de 
Engativá. Por otro lado, aprovechando el auge y poder de publicidad que tienen las redes 
sociales hoy en día, se hará uso de estas para promover el uso de la herramienta. 
3.2.8.4 estrategia del servicio. 
Los procedimientos de apoyo y garantía del servicio prestado se centran en poder dar un 
acompañamiento personalizado en lo posible para que el cliente sienta con la compañía un 
apoyo verdadero. Se tiene planeado tener diferentes canales de comunicación como lo son: 
 Chat 
 Email 
 Soporte Telefónico 
 Visita en sitio: esta última, como medida final si por los demás canales no se logra una 
solución efectiva. 
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Para el manejo de la garantía del servicio se pretende tener dispuestos los diferentes  
canales de comunicación para que el administrador se comunique y haga saber el 
inconveniente que se presenta, de esta manera se le puede asegurar un tiempo de respuesta 
oportuno y justo a la medida. La garantía del servicio está presente durante la vigencia del 
contrato con la administración de la propiedad horizontal. 
 
3.2.8.5 estrategia de aprovisionamiento. 
Una de las grande ventajas del proyecto que es no requiere de proveedores que 
suministren materiales o insumos que pueden generar costos adicionales al interior de la 
organización. Sin embargo, se prevén los respectivos costos de funcionamiento como lo son 
los honorarios del Desarrollador quien realizará el mantenimiento y atención de 
requerimientos de los clientes, y gastos administrativos de funcionamiento como son, el 
contador, el abogado, el gerente del proyecto quien también realizará labores comerciales. 
3.2.9 descripción del servicio. 
Teniendo en cuenta que la presente propuesta pretende brindar una herramienta 
automatizada para los procesos de administración de la propiedad horizontal se parte de las 
siguientes condiciones a tener en cuenta al momento de seleccionar las herramientas de 
desarrollo del proyecto. 
 Características de herramienta de automatización de procesos de administración 
propiedad horizontal: Se requiere un servicio (Software as service) que brinde 
funcionabilidad, confiabilidad, escalabilidad, compatibilidad, y facilidad de manejo. 
Entre las características mínimas técnicas se tiene 
- Interfaz web  
- Uso de software libre 
- Sistema montado en la nube 
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Dentro de las características funcionales esta 
- Permitir realizar convocatorias a las asambleas, reuniones ordinarias o 
extraordinarias y dejar registros de ello (según disposición del numeral 1 
artículo 51 de la ley 675 de la propiedad horizontal 
- Tener un método de control, versionamiento y almacenamiento de 
documentación correspondiente a: registros de actas de la asamblea, 
propietarios, residentes, población flotante, población permanente, mascotas, 
vehículos y correspondencia. 
- Debe permitir tener un control sobre el personal, vehículos y/o cosas que 
ingresan a la propiedad dejando el respectivo registro ello según lo indicado en 
el numeral anterior y con base a los estipulado en el numeral 2 artículo 51 de la 
ley 675 de la propiedad horizontal 
- El servicio debe tener un “muro” de comunicación que  notifique a los 
residentes cada vez que hay una publicación nueva, como por ejemplo las actas 
de asamblea general y de consejo de administración. 
- El servicio debe contar con la posibilidad de generar informes de 
administración como lo son cuentas anuales, presupuestos de ingresos, 
presupuesto de egresos, balance de cuentas de años anteriores, y estados de 
ejecución presupuestal  
- El servicio debe tener la posibilidad de integrarse con informes contables 
generados por herramientas contables existentes ya en el sitio donde se 
adquiere el servicio, o tener su propio módulo de contabilidad  
- El servicio debe contar con un módulo de manejo de “mantenimiento”, el cual 
es usado para reportar por parte del residente cualquier tipo de problema que 
atente con el detrimento de la propiedad común. Así mismo este módulo debe 
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permitir dar una respuesta a la persona que lo reporto con el estado de 
ejecución de dicho reporte (todo de acuerdo a lo dispuesto en la 
reglamentación de la propiedad horizontal). 
-  El servicio debe contar con un módulo de “cobranza” encargado de cobrar y 
recaudar lo referente a las cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, y en 
general, cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los propietarios 
u ocupantes de bienes de dominio particular del edificio o conjunto. 
Adicionalmente debe tener la capacidad de generar notificaciones a los 
residentes que por alguna razón no cumplen con sus obligaciones financieras, 
para que se haga efectivo su cobro y finalmente el registro de este en el 
sistema. (lo anterior según disipaciones del numeral 8 y 11 del artículo 51 de la 
ley 675 de la propiedad horizontal) 
- El servicio debe contar con un módulo de “consulta” que permita básicamente 
obtener toda la información y estado financiero de un residente, y a su vez 
tener la capacidad de generar los paz y salvo con la administración del edificio 
o conjunto 
3.3 Normatividad 
A continuación en la Tabla 36, se detallan las normas dentro de las cuales se encuentra 
enmarcado el presente proyecto. 
Tabla 36. Normatividad Propiedad horizontal 
MARCO NORMATIVO PROPIEDAD HORIZONTAL 
Norma Descripción 
Ley 675 de 
2001 
Objeto 
(Art. 1) 
“…regula la forma especial de dominio, denominado propiedad 
horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre 
bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás 
bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia 
pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la 
propiedad”  
Principios 
(Art. 2) 
Función Social y ecológica de la propiedad. 
Convivencia pacífica y solidaridad social. 
Respeto de la dignidad humana. 
Libre iniciativa empresarial. 
Derecho al debido proceso. 
Características 
Principales 
La propiedad horizontal debe constituirse mediante escritura pública 
antes las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 
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Tabla 36. Normatividad Propiedad horizontal 
MARCO NORMATIVO PROPIEDAD HORIZONTAL 
Norma Descripción 
(Art. 4-9) Nombre del propietario. 
Nombre del Conjunto. 
Certeza sobre la existencia y representación legal de la persona 
jurídica. 
Causales de extinción de la propiedad horizontal (Destrucción o 
deterioro total – Demolición o destrucción total - . 
Objeto de la 
Persona Jurídica 
(Art. 32) 
“La propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen 
a una persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes de 
dominio particular. Su objeto será administrar correcta y eficazmente los 
bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los 
propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el 
reglamento de propiedad horizontal” (negrilla fuera de texto). 
Asamblea 
General 
(Art. 37-49) 
La constituirán los propietarios de bienes privados. 
Funciones: Nombrar y promover al Administrador – Aprobar estados 
financieros – Elegir y remover los miembros del consejo de administración. 
- Aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal.  
Se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año – La 
convocatoria deberá hacerse con antelación mínima de 15 días calendario. 
Administrador 
del Edificio o 
Conjunto 
(Art. 50-52) 
Funciones: 
Convocar las asambleas 
Llevar las actas de la asamblea y de registro de propietarios y 
residentes. 
Presentar las cuentas anuales, el informe para la asamblea general 
anual de propietarios, presupuestos, balances y ejecución presupuestal. 
Llevar la contabilidad del edificio o conjunto 
Cuidar y vigilar los bienes comunes 
Cobrar y recaudar cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, y en 
general cualquier obligación de carácter pecuniario. 
Notificar a los propietarios las sanciones impuestas. 
Hacer efectivas las sanciones. 
Expedir paz y salvo de cuentas con la administración. 
Consejo de 
Administración 
(Art. 53-55) 
“Al consejo de administración le corresponderá tomar las 
determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus 
fines, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal” 
Decretos 
Reglamentarios 
Decreto 1060 de 2009: “Objeto social de la persona jurídica 
originada en la constitución de la propiedad horizontal. Para los efectos de 
la Ley 675 de 2001, entiéndese que forman parte del objeto social de la 
propiedad horizontal, los actos y negocios jurídicos que se realicen sobre 
los bienes comunes por su representante legal, relacionados con la 
explotación económica de los mismos que permitan su correcta y eficaz 
administración, con el propósito de obtener contraprestaciones 
económicas que se destinen al pago de expensas comunes del edificio o 
conjunto y que además facilitan la existencia de la propiedad horizontal, su 
estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o 
explotación de los bienes de dominio particular”. 
Código Civil (Ley 57 de 1887) 
Art. 1: “El Código Civil comprende las disposiciones legales 
sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares, 
por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos 
y acciones civiles” 
Código de Comercio (DECRETO 410 
DE 1971) 
Art. 1: “Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por 
las disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados 
expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas” 
Código Sustantivo del Trabajo 
(Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950) 
Art 1: “La finalidad primordial de este Código es la de lograr la 
justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, 
dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”. 
Derechos de 
Autor 
(Dirección 
Nacional de 
Derecho de Autor) 
Decisión andina 
351 de 1993  
“Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad 
reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás 
titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, 
artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y 
sin importar el mérito literario o artístico ni su destino” 
Decreto 1066 de 
2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo del Interior 
 
Capítulo 3: Inscripción de soporte lógico (software) en el Registro 
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Tabla 36. Normatividad Propiedad horizontal 
MARCO NORMATIVO PROPIEDAD HORIZONTAL 
Norma Descripción 
Nacional del Derecho de Autor: 
 
Artículos 2.6.1.3.1 al 2.6.1.3.7 
Sociedad de 
Acciones 
Simplificadas 
Ley 1258 de 
2008 
Por medio de la cual se establece la sociedad por acciones 
simplificada y establece parámetros sobre su constitución y 
funcionamiento. 
Beneficios 
Mipymes 
Ley 1429 de 
2010 
Artículo 4: Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. 
 
“Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal 
según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en los dos 
primeros años gravables, a partir del inicio de su actividad económica 
principal. 
 
Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de 
renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa 
marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el 
tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica 
principal. 
 
Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de 
renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa 
marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el 
cuarto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica 
principal. 
 
Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de 
renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa 
marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas en el 
quinto año gravable, a partir del inicio de su actividad económica 
principal. 
 
Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal 
según corresponda a las personas naturales o asimiladas del sexto año 
gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica 
principal.” 
construcción del autor 
3.4 Estudio Administrativo 
3.4.1 misión. 
Somos una organización que ofrece soluciones hechas a medida conforme a la necesidad 
de nuestros clientes, materializadas en aplicaciones y software portable, de fácil uso, ágiles y 
de alto rendimiento, que permiten disminuir tiempos, optimizar recursos y generar un valor 
agregado en nuestros clientes. 
3.4.2 visión. 
Al año 2020 la organización será reconocida como una de las mejores compañías 
desarrolladoras de software a nivel nacional, por la eficiencia, eficacia y efectividad en cada 
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una de las aplicaciones desarrolladas, garantizando portabilidad, agilidad, alto rendimiento y 
fácil uso de las aplicaciones desarrolladas. 
3.4.3 estructura organizacional. 
La organización dispone de un procedimiento para el reclutamiento del Talento Humano 
necesario para el proyecto que garantiza que el personal cumpla con las competencias, 
experiencia, formación y habilidades necesarias para la correcta ejecución del proyecto. El 
personal requerido es; Arquitecto de Software, Desarrollador, Soporte Técnico y Empresa 
encuestadora. La estructura organizaciónal de la empresa es la motrada en la Figura 22 
 
Figura 22. Estructura organizacional de la empresa 
Fuente: construcción del autor 
 
A continuación en la Tabla 37, se presenta la matriz de asignación de responsabilidades 
RACI, permite relacionar el desarrollo de cada actividad con la persona y grupo de trabajo la 
ejecutará, identificando su nivel de responsabilidad. 
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Tabla 37. Matriz RACI. 
 
Fuente: construcción del autor 
 
3.5 Estudio Ambiental 
3.5.1 impacto en el ambiente. 
El impacto en el medio ambiente del proyecto es mínimo, por cuanto el proyecto se 
ejecutará por la Web. 
3.5.2 politica medio ambiente. 
La política de medio ambiente de la organización y que impacta al proyecto, está 
orientado a minimizar el consumo de papelería procurando realizar los registros y 
levantamiento de documentos digitales. Así mismo se inculcará a todos los colaboradores de 
la organización una conciencia sobre el uso eficiente de la energía eléctrica mediante el uso de 
bombillas ahorradoras, equipos de cómputo de bajo consumo eléctrico y apagar todos los 
aparatos eléctricos y luminarias que no se utilicen. 
Gerente General
Coordinador 
Comercial
Gerente Técnico
Coordinador de 
diseño y su 
equipo de 
trabajo
Coordinador de 
Desarrollo y su 
equipo de 
trabajo
Coordinador de 
Mantenimiento 
y su equipo de 
trabajo
Estudio del Cliente A R NA NA NA NA
Estudio Necesidades del Servicio NA R A R NA NA
Definición del Servicio NA C A R NA NA
Microdiseño del Servicio NA NA A C R NA
Retro alimentación con el cliente NA C R/A C NA NA
Desarrollo modulos del servicio NA NA A C R NA
Pruebas del servicio NA NA A C R NA
Instalacion del servicio NA NA A C R C
Actualización y Mantenimiento 
del Servicio
NA NA A NA NA R
Responsable R
Aprobación A
Consultado C
Informado I
No aplica NA
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
APROBADOREVISADOELABORADO
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3.6 Estudio Financiero 
3.6.1 definición de recursos capex y opex. 
Conforme a los recursos estimados en el numeral 2.1.7 del presente estudio de viabilidad, 
se procedió a generar el respectivo estudio financiero que permita establecer la viabilidad 
financiera del proyecto a largo plazo. Para lo cual, fue necesario no solamente determinar los 
costos de ejecución del proyecto antes de la puesta en marcha (CAPEX), sino también los 
costos asociados a implementación, operación y mantenimiento (OPEX). 
3.6.1.1 recursos capex 
Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto son los mostrados en la Tabla 38: 
Tabla 38. Recursos CAPEX 
RECURSOS 
Nombre del recurso Tipo de Recurso 
Adecuaciones Locativas y Mobiliario 
Edificaciones y 
Construcciones 
Alquiler Equipo de computo Equipos 
Servidor de aplicaciones Web (Hosting) Servicios 
Papelería Suministros 
Arquitecto de Software Recurso Humano 
Desarrollador y Soporte Técnico Recurso Humano 
Empresa encuestadora Servicios 
Auxiliar Administrativo Recurso Humano 
Abogado Recurso Humano 
Gerente del Proyecto Recurso Humano 
Fuente: construcción del autor 
3.6.1.2 recursos opex. 
Los recursos necesarios para la operación y mantenimiento del proyecto son los 
siguientes: 
Tabla 39. Recursos OPEX 
RECURSOS 
Nombre del recurso Tipo de Recurso 
Pistola Lectora de código de barras(para 
módulo de asambleas) 
Equipos 
Alquiler Equipo de computo Equipos 
Servidor de aplicaciones Web (Hosting) Servicios 
Papelería Suministros 
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Tabla 39. Recursos OPEX 
RECURSOS 
Nombre del recurso Tipo de Recurso 
Contador Público Recurso Humano 
Desarrollador y Soporte Técnico Recurso Humano 
Auxiliar Administrativo Recurso Humano 
Abogado Recurso Humano 
Gerente del Proyecto Recurso Humano 
Fuente: construcción del autor 
3.6.2 flujo de caja proyectado. 
Con el fin de establecer sí el proyecto es viable o no financieramente, se calcularon los 
costos e ingresos mes a mes, así como las utilidades esperadas en cada periodo. Calculo que 
se resume en la Tabla 40, pero que se encuentra detallado en el Anexo H. Estudio Financiero. 
Tabla 40. Flujo de Caja Resumen 
Rubros 
CAP
EX 
OPEX 
TOT
AL 
2016 2016 2017 2018 2019 2020 
Costos y Gastos del 
Proyecto 
$ 
41.630.000 
$ 
11.864.400 
$ 
37.315.358 
$ 
53.970.717 
$ 
97.675.117 
$ 
111.623.275 
$ 
354.078.867 
Ingresos del Proyecto $ 0 
$ 
8.870.400 
$ 
63.360.000 
$ 
113.203.200 
$ 
153.753.600 
$ 
194.304.000 
$ 
533.491.200 
Utilidad del Proyecto 
-$ 
41.630.000 
-$ 
2.994.000 
$ 
26.044.642 
$ 
59.232.483 
$ 
56.078.483 
$ 
82.680.725 
$ 
179.412.333 
 
-34% 41% 52% 36% 43% 34% 
Utilidad Acumulada 
-$ 
41.630.000 
-$ 
44.624.000 
-$ 
18.579.358 
$ 
40.653.125 
$ 
96.731.608 
$ 
179.412.333 
  
Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
$ 
6.515.573 
$ 
12.337.266 
$ 
18.852.840 
Utilidad despues de 
Impuestos 
-$ 
41.630.000 
-$ 
2.994.000 
$ 
26.044.642 
$ 
59.232.483 
$ 
49.562.910 
$ 
70.343.459 
$ 
160.559.494 
 
-34% 41% 52% 32% 36% 30% 
Utilidad Acumulada 
-$ 
41.630.000 
-$ 
44.624.000 
-$ 
18.579.358 
$ 
40.653.125 
$ 
90.216.035 
$ 
160.559.494  
Fuente: construcción del autor 
 
3.6.3 evaluación financiera. 
Con la información obtenida en el flujo de caja resumen, se procedió a evaluar 
financieramente el proyecto usando como herramienta la Tasa Interna de Oportunidad, Tasa 
Interna de Retorno y Valor Presente Neto, evaluación que  se encuentra en la Tabla 41. 
Tabla 41. Indicadores Financieros 
ANTES DE IMPUESTOS 
  
DESPUES DE IMPUESTOS 
  Período 
Flujo de 
Fondos 
  Período 
Flujo de 
Fondos 
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Aporte 
de Capital 
0 -50.000.000 
Aporte 
de Capital 
0 -50.000.000 
C
as
h
 F
lo
w
s 
2016 
-$ 
86.254.000,00 
C
as
h
 F
lo
w
s 
2016 
-$ 
86.254.000,00 
2017 
-$ 
18.579.358,33 
2017 
-$ 
18.579.358,33 
2018 $ 40.653.125,00 2018 $ 40.653.125,00 
2019 $ 96.731.608,33 2019 $ 90.216.035,17 
2020 
$ 
179.412.333,33 
2020 
$ 
160.559.493,83 
TIR 21,81% TIR 19,19% 
VPN 64.245.659,08  VPN 48.089.304,89  
BENEFICIO / COSTO 1,51 BENEFICIO / COSTO 1,43 
TIO 13,62% TIO 13,62% 
ROI 0,51 ROI 0,48 
DTF 4,39% DTF 4,39% 
IPC 6,77% IPC 6,77% 
Tasa Inversor 8,00% Tasa Inversor 8,00% 
Tasa Empresario 8,00% Tasa Empresario 8,00% 
Fuente: construcción del autor 
3.6.3.1 resultado de la evaluación financiera. 
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la determinar la viabilidad financiera del 
proyecto son las siguientes: 
 Valor Presente Neto (VPN): El resultado debe ser mayor a cero. 
 Tasa Interna de Retorno (TIR): la TIR debe ser mayor a la Tasa Interna de 
Oportunidad (TIO) 
 Relación Beneficio / Costo: Debe ser mayor a 1 
Conforme se observa en la Tabla 41,  el proyecto resulta financieramente viable debido a 
que los resultados de los indicadores financieros son los siguientes: 
 VPN = $48.089.304,89 
 La TIR (19,19%) es mayor que la TIO (13,62%) 
 La Relación Beneficio / Costo es mayor a 1 (B/C=1,43) 
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3.6.3.2 punto de equilibrio. 
El punto de equilibrio permite conocer el tiempo necesario en el cual se recuperará la 
inversión efectuada y establece un punto donde el proyecto comienza generar las 
utilidades esperadas. 
A continuación, en el Grafico 10, se presente la Curva “S” que permite visualizar 
gráficamente el punto de equilibrio del proyecto: 
 
Grafico 10. Curva “S” – Punto de Equilibrio. 
Fuente: construcción del autor 
3.6.4 proyección estado de resultados y balance general. 
Una vez determinada la viabilidad financiera del proyecto, se procedió a proyectar los 
Estados de Resultados (Tabla 42) y Balance General (Tabla 43) que servirán como soporte para 
evaluar el desempeño durante la etapa de operación y mantenimiento (OPEX) 
Tabla 42. Estado de Resultados Proyectado 
RUBRO 2016 2017 2018 2019 2020 
            
INGRESOS 
OPERACIONALES           
Ventas 
$ 
8.870.400 
$ 
63.360.000 
$ 
113.203.200 
$ 
153.753.600 
$ 
194.304.000 
  
    
  
EGRESOS OPERACIONALES 
    
  
-$ 100.000.000
$ 0
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000
$ 600.000.000
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
Curva S 
(Punto de Equilibrio) 
COSTOS
INGRESOS
UTILIDAD
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Administración           
Gastos de Personal 
$ 
44.571.500 
$ 
22.727.600 
$ 
25.382.000 
$ 
68.496.000 
$ 
68.496.000 
Gastos Generales 
$ 
3.272.900 
$ 
14.587.758 
$ 
28.588.717 
$ 
29.179.117 
$ 
43.127.275 
Gastos de Administración 
$ 
47.844.400 
$ 
37.315.358 
$ 
53.970.717 
$ 
97.675.117 
$ 
111.623.275 
  
    
  
GASTOS 
EXTRAORDINARIOS           
Impuestos Asumidos $ 0 $ 0 $ 0 
$ 
6.515.573 
$ 
12.337.266 
  
    
  
TOTAL EGRESOS Y COSTOS 
$ 
47.844.400 
$ 
37.315.358 
$ 
53.970.717 
$ 
104.190.690 
$ 
123.960.541 
  
    
  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
-$ 
38.974.000 
$ 
26.044.642 
$ 
59.232.483 
$ 
49.562.910 
$ 
70.343.459 
Fuente: construcción del autor 
 
Tabla 43. Balance General Proyectado 
RUBRO 2016 2017 2018 2019 2020 
            
ACTIVO CORRIENTE           
Disponible           
Bancos 
$ 
50.000.000 
$ 
11.026.000 
$ 
37.070.642 
$ 
96.303.125 
$ 
145.866.035 
TOTAL DISPONIBLE 
$ 
50.000.000 
$ 
11.026.000 
$ 
37.070.642 
$ 
96.303.125 
$ 
145.866.035 
  
    
  
INVENTARIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
  
    
  
CUENTAS POR COBRAR           
Clientes Nacionales 
$ 
8.870.400 
$ 
63.360.000 
$ 
113.203.200 
$ 
153.753.600 
$ 
194.304.000 
TOTAL CUENTAS POR 
COBRAR 
$ 
8.870.400 
$ 
63.360.000 
$ 
113.203.200 
$ 
153.753.600 
$ 
194.304.000 
  
    
  
ACTIVO CORRIENTE 
$ 
58.870.400 
$ 
74.386.000 
$ 
150.273.842 
$ 
250.056.725 
$ 
340.170.035 
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Tabla 43. Balance General Proyectado 
RUBRO 2016 2017 2018 2019 2020 
  
    
  
TOTAL ACTIVOS 
$ 
58.870.400 
$ 
74.386.000 
$ 
150.273.842 
$ 
250.056.725 
$ 
340.170.035 
  
    
  
PASIVO           
CUENTAS POR PAGAR           
Proveedores 
$ 
3.272.900 
$ 
14.587.758 
$ 
28.588.717 
$ 
29.179.117 
$ 
43.127.275 
Socios $ 0         
Honorarios 
$ 
44.571.500 
$ 
22.727.600 
$ 
25.382.000 
$ 
68.496.000 
$ 
68.496.000 
Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 
$ 
6.515.573 
$ 
12.337.266 
CUENTAS POR PAGAR 
$ 
47.844.400 
$ 
37.315.358 
$ 
53.970.717 
$ 
104.190.690 
$ 
123.960.541 
  
    
  
PASIVO CORRIENTE 
$ 
47.844.400 
$ 
37.315.358 
$ 
53.970.717 
$ 
104.190.690 
$ 
123.960.541 
TOTAL PASIVO 
$ 
47.844.400 
$ 
37.315.358 
$ 
53.970.717 
$ 
104.190.690 
$ 
123.960.541 
  
    
  
PATRIMONIO           
Capital suscrito y pagado 
$ 
50.000.000 
$ 
11.026.000 
$ 
37.070.642 
$ 
96.303.125 
$ 
145.866.035 
Utilidad del Presente Ejercicio 
-$ 
38.974.000 
$ 
26.044.642 
$ 
59.232.483 
$ 
49.562.910 
$ 
70.343.459 
TOTAL PATRIMONIO 
$ 
11.026.000 
$ 
37.070.642 
$ 
96.303.125 
$ 
145.866.035 
$ 
216.209.494 
Fuente: construcción del autor 
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4 PLANEACION DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene como objetivo realizar el estudio de viabilidad para la implementación 
de un proyecto para la prestación del servicio de administración de la propiedad horizontal vía 
internet en la ciudad de Bogotá en la localidad de Engativá, estratos 3 y 4, dando con esto una 
solución a una necesidad identificada en el sector de la propiedad horizontal. 
El documento está basado en la metodología del PMBOK e incluye los siguientes planes 
subsidiarios: Alcance, tiempo, costo, calidad, administración del equipo del proyecto 
(Recursos Humanos), comunicaciones, riesgos, adquisiciones, medioambiente. Este plan 
contempla todo lo relacionado con la planificación para el diseño, ejecución y puesta en 
marcha del servicio de administración de conjuntos residenciales 
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Antes de iniciar con el planteamiento de los planes de gestión incorporados en el presente 
documento, es importante precisar que para la elaboración de dichos planes se tomó como 
referencia los documentos de libre circulación publicados por Dharma Consulting y Project 
Management Docs. 
4.1 Plan De Gestión Del Alcance 
El Plan de Gestión de Alcance comprende la definición de los requisitos para el proyecto, 
además de las necesidades de los interesados, la descripción detallada del alcance, los criterios 
de aceptación, las exclusiones, las restricciones y los supuestos del proyecto y el proceso de 
elaboración de la WBS junto con el diccionario de la WBS. 
4.1.1 requisitos para la gestión del alcance y criterios de aceptación. 
Como punto de partida para la Gestión del Alcance es necesario establecer los requisitos 
para garantizar el cumplimiento exitoso del proyecto y definiendo claramente los criterios de 
aceptación que se tienen para cada uno. Esta información está contenida en la siguiente 
matriz(Tabla 44) de trazabilidad de requisitos: 
Tabla 44.. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
ATRIBUTOS DE REQUISITO 
C
ÓDIG
O 
DESCRI
PCIÓN 
PRO
PIETARI
O 
E
DT 
Entrega
bles 
que lo 
resuelv
en 
(númer
o de 
activida
d) 
PR
IORIDA
D 
V
ERSIÓ
N 
E
STAD
O 
ACTU
AL 
(AC, 
CA, 
DI, 
AD, 
AP) 
R
ASTR
EO 
G
RA
DO 
DE 
CO
MP
LEJ
IDA
D 
(A, 
M, 
B) 
CRITERIO 
DE 
ACEPTACION 
1. REQUISITOS DEL NEGOCIO(Cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 
1
,1 
Optimiz
ar el proceso 
de 
administración 
de conjuntos 
residenciales 
por medio de 
un SaS 
La 
Empresa  
  
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
A 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Tecnica y 
funcional del 
servicio 
1
,2 
Reducir 
los costos de 
desarrollo del 
SaS por medio 
del uso de 
La 
Empresa  
  
Al
ta 
1 
A
C 
A
nalisis 
Diseño 
Ejecuci
ón  
M 
Disminuir 
el costo del 
desarrollo del 
software en un 40 
% con respecto al 
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Tabla 44.. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
ATRIBUTOS DE REQUISITO 
C
ÓDIG
O 
DESCRI
PCIÓN 
PRO
PIETARI
O 
E
DT 
Entrega
bles 
que lo 
resuelv
en 
(númer
o de 
activida
d) 
PR
IORIDA
D 
V
ERSIÓ
N 
E
STAD
O 
ACTU
AL 
(AC, 
CA, 
DI, 
AD, 
AP) 
R
ASTR
EO 
G
RA
DO 
DE 
CO
MP
LEJ
IDA
D 
(A, 
M, 
B) 
CRITERIO 
DE 
ACEPTACION 
software libre uso de las 
herramientas 
2. REQUISITOS DEL PRODUCTO 
2.1 REQUISITOS FUNCIONALES(Acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad) 
2
,1,1 
El 
servicio debe 
contar con 
modulo 
financiero 
La 
Empresa  
8
9 
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
A 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Técnica y 
funcional del 
servicio 
2
,1,2 
El 
servicio debe 
contar con 
módulo de 
cobros y 
recibos de 
pago 
La 
Empresa  
9
0 
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
A 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Técnica y 
funcional del 
servicio 
2
,1,3 
El 
servicio debe 
contar con 
módulos de 
reportes 
contables 
La 
Empresa  
9
1 
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
A 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Técnica y 
funcional del 
servicio 
2
,1,4 
El 
servicio debe 
contar con 
módulo de 
registro de 
tareas 
La 
Empresa  
9
2 
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
M 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Técnica y 
funcional del 
servicio 
2
,1,5 
El 
servicio debe 
contar con un 
módulo de 
gestión de 
asambleas 
La 
Empresa  
9
3 
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
A 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Técnica y 
funcional del 
servicio 
2
,1,6 
El 
servicio debe 
contar con un 
módulo de 
petición de 
residentes 
La 
Empresa  
9
5 
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
M 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Técnica y 
funcional del 
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Tabla 44.. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
ATRIBUTOS DE REQUISITO 
C
ÓDIG
O 
DESCRI
PCIÓN 
PRO
PIETARI
O 
E
DT 
Entrega
bles 
que lo 
resuelv
en 
(númer
o de 
activida
d) 
PR
IORIDA
D 
V
ERSIÓ
N 
E
STAD
O 
ACTU
AL 
(AC, 
CA, 
DI, 
AD, 
AP) 
R
ASTR
EO 
G
RA
DO 
DE 
CO
MP
LEJ
IDA
D 
(A, 
M, 
B) 
CRITERIO 
DE 
ACEPTACION 
servicio 
2
,1,7 
El 
servicio debe 
contar con un 
módulo de 
reporte de 
obras 
La 
Empresa  
9
6 
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
M 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Técnica y 
funcional del 
servicio 
2
,1,8 
El 
servicio debe 
contar con 
módulo de 
envío de 
noticias y 
avisos 
La 
Empresa  
9
7 
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
M 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Técnica y 
funcional del 
servicio 
2
,1,9 
El 
servicio debe 
contar con el 
módulo de 
reserva de 
zonas comunes 
La 
Empresa  
9
8 
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
M 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Técnica y 
funcional del 
servicio 
2.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES(Son propiedades y/o cualidades que el servicio/producto 
debe tener) 
2
,2,1 
la 
interfaz del 
servicio debe 
ser web y 
permitirse usar 
desde 
cualquier 
punto de 
ubicación 
La 
Empresa  
1
15, 116 
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
M 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Técnica y 
funcional del 
servicio 
2
,2,2 
La 
interfaz debe 
contar con dos 
perfiles; el 
administrativo(
con permisos 
ilimitados) y el 
residente(con 
permisos 
limitados) 
La 
Empresa  
1
15, 116 
M
edia 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
M 
Cumplir 
con las 
definiciones 
realizadas en la 
especificación 
Técnica y 
funcional del 
servicio 
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Tabla 44.. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
ATRIBUTOS DE REQUISITO 
C
ÓDIG
O 
DESCRI
PCIÓN 
PRO
PIETARI
O 
E
DT 
Entrega
bles 
que lo 
resuelv
en 
(númer
o de 
activida
d) 
PR
IORIDA
D 
V
ERSIÓ
N 
E
STAD
O 
ACTU
AL 
(AC, 
CA, 
DI, 
AD, 
AP) 
R
ASTR
EO 
G
RA
DO 
DE 
CO
MP
LEJ
IDA
D 
(A, 
M, 
B) 
CRITERIO 
DE 
ACEPTACION 
2
,2,3 
El 
rendimiento 
del servicio 
para consulta 
y/o 
ejecuciones de 
algunas de sus 
funciones, 
debe tener un 
tiempo 
máximo de 
espera 
La 
Empresa  
1
15, 116 
M
edia 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
M 
Máximo 
tiempo de espera 
respuesta<=5 
segundos 
2
,2,4 
El 
servicio debe 
cumplir con 
normas 
mínimas de 
seguridad para 
evitar fuga de 
información 
y/o fraude al 
momento de 
realizar los 
pagos 
La 
Empresa  
1
15, 116 
Al
ta 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
M 
Realizar 
uso de firmas de 
seguridad 
2
,2,5 
El 
servicio debe 
asegurar 
disponibilidad 
permanenteme
nte(con 
excepciones en 
tiempos de 
mantenimiento 
y/o 
actualizaciones 
programadas) 
La 
Empresa  
1
15, 116 
M
edia 
1 
A
C 
A
nálisis 
Diseño 
Ejecuci
ón 
Cierre 
M 
24 Horas x 
día 
2
,2,6 
El 
servicio debe 
asegurar la 
capacidad para 
almacenar y 
manejar la 
información de 
los conjuntos 
residenciales y 
sus residentes 
La 
Empresa  
1
15, 116 
M
edia 
1 
A
C 
E
jecució
n 
M 
máximo 
número de 
registros < 
espacio de 
almacenamiento 
en BD servidor 
Fuente: PMBOK® Quinta Edición - Autores 
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4.1.2 declaracion de alcance. 
El alcance del proyecto comprende la implementación de una herramienta  vía web que 
permite a los administradores de conjuntos residenciales, junta de copropietarios, propietarios 
y residentes en general, optimizar la gestión administrativa que abarca la propiedad horizontal 
en conjuntos residenciales de estrato 3 y 4 de la Localidad 10 de Engativá en la ciudad de 
Bogotá D.C. El alcance del proyecto comprende alcanzar los objetivos planteados en el 
presente documento y procurando alcanzar los siguientes: 
 Llevar a cabo el proyecto durante las etapas de inicio, planeación, ejecución, 
monitoreo y control y cierre conforme los parámetros y guías que contiene el PMBOK 
® Quinta Edición. 
 Establecer las necesidades funcionales del servicio. 
 Definir los estándares de desarrollo del software 
 Preparar los ambientes de trabajo 
 Desarrollar los módulos tipos para la administración y comunicación de la propiedad 
horizontal 
 Desarrollar y llevar a cabo pruebas de los módulos diseñados. 
 
4.1.3 exclusiones y restricciones. 
4.1.3.1 exclusiones. 
Las exclusiones para el presente proyecto corresponden a la gestión ambiental, puesto 
que el proyecto no tiene un impacto significativo en el medio ambiente y las estrategias para 
ayudar al medio ambiente están orientadas al ahorro de energía de los computadores y 
luminarias. 
4.1.3.2 restricciones. 
Las restricciones que se tienen para el presente proyecto son las siguientes: 
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 Para conjuntos residenciales con menos de 100 apartamentos no se realizarán 
descuentos en la tarifa mensual. 
 En caso de retrasos superior a 60 días en los pagos parte de los cliente, se suspenderá 
los servicios conforme a las cláusulas contractuales que se pacten.  
4.1.4 estructura desglosada de trabajo (edt-wbs). 
Una vez definida la mejor alternativa conforme a la metodología plasmada en el presente 
documento, se generó la respectiva Estructura Desglosada de Trabajo que contiene los 
paquetes de trabajo para garantizar el cumplimiento del proyecto. Ver Figura 23  
 
Figura 23. Estructura Desglosada de Trabajo - EDT 
Fuente: construcción del autor 
 
Esta estructura desglosada de trabajo deberá ir acompañada del respectivo Diccionario de 
la EDT que contiene la descripción de cada una de los paquetes de trabajo allí plasmados. 
4.1.5 diccionario de la wbs. 
Para mayor claridad ver Anexo J. Diccionario de la WBS. 
4.2 Plan De Gestión De Tiempo 
El Plan de Gestión de Cronograma permite definir las actividades y su secuencia lógica a 
partir de los paquetes de trabajo definidos en la WBS (EDT) y el Diccionario detallado de la 
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WBS. Esta secuencia lógica se realizó mediante la herramienta Microsoft Project que permite 
realizar seguimiento y control sobre el avance de cada una de las actividades realizadas. 
4.2.1 cronograma de actividades. 
El cronograma de actividades realizado en Microsoft Project contiene todas las 
actividades que componen cada uno de los paquetes de trabajo de la WBS secuenciados 
lógicamente teniendo en cuenta que actividades preceden y/o dependen de otras. A 
continuación en la Figura 24se presenta una ilustración del cronograma por los paquetes de 
mayor tamaño: 
 
Figura 24. Cronograma de Actividades. 
Fuente: Autores 
4.2.2 control del cronograma. 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades en los tiempos previstos, se 
utilizaran dos mecanismos para controlar la ejecución de las actividades; el primero consiste 
en utilizar el método de valor ganado que se encuentra en el anexo “Seguimiento Alcance – 
Costo – Tiempo”, con este formato es posible visualizar los indicadores del SV y SPI que 
permiten establecer sí a determinada fecha el proyecto se encuentra atrasado, a tiempo o 
adelantado. De igual forma, se implementó los indicadores TCPI que permiten evaluar que 
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tan fácil o difícil puede resultar terminar el proyecto dentro las variables de tiempo, alcance y 
costo definidas inicialmente. 
El segundo mecanismo permite alimentar periódicamente el cronograma en Microsoft 
Project con los datos obtenidos en el formato “Seguimiento Alcance – Costo – Tiempo”. 
4.3 Plan De Gestión De Costo 
El Plan de Gestión de Costos es el documento que permite visualizar la estructura 
mediante la cual se garantizara la correcta inversión de los dineros asignados a los recursos de 
cada uno de los paquetes de trabajo. 
4.3.1 estimación de costos. 
La estimación de costos se realizó mediante el cálculo de los recursos necesarios para la 
ejecución, implementación, operación y mantenimiento del proyecto, proceso que fue descrito 
en el estudio de mercado del presente documento y que se encuentra detallado en el archivo  
Anexo I. Seguimiento alcance, costo, tiempo. 
4.3.1.1 tipo de estimación de costos 
El tipo de estimación para cada uno de los recursos dependió directamente del tipo de 
recurso y de los precios reales de mercado, haciendo uso de los siguientes medios: 
Tabla 45. Tipo de Estimación de Costos   
Tipo de 
Recurso 
Tipo de Estimación 
Unidad de 
Medida 
Presupues
to 
Edificacion
es y 
Construcciones 
Calculo soportado en los 
respectivos análisis de precios unitarios 
(APU) de cada actividad. Tomando como 
referencia precios de catálogos 
(Construdata, Home Center, Ferreterías, 
etc) buscando economía frente las 
especificaciones requeridas 
Metro 
Cuadrado 
$.5.650.00
0 
Equipos 
Se toma como referencia precios de 
catálogos, revistas, tiendas online, etc. 
Unidad $2.400.000 
Servicios 
Se toma como referencia precios 
históricos, cotizaciones, publicaciones 
online, etc. 
Mes $2.037.500 
Suministros 
Se toma como referencia precios de 
catálogos, revistas, tiendas online, etc. 
Unidad $180.000 
Recurso 
Humano 
Se mantendrán precios acordes al 
mercado usando como referencia páginas 
en internet especializadas en ofertas de 
empleo como por ejemplo computrabajo, 
elempleo.com, etc. 
Horas 
Hombre 
$31.362.50
0 
Fuente: Autores 
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En cada uno de los casos el responsable será el Gerente del Proyecto previa solicitud o 
requerimiento formal ante el Gerente General. 
4.3.1.2 actualización de presupuestos. 
Durante la etapa inicial de ejecución del proyecto (CAPEX) no se prevén modificaciones 
al presupuesto, esto es dentro de los primeros 6 meses. Las modificaciones que pueden 
presentarse en este instante se deben a casos de fuerza mayor o caso fortuito de muy baja 
probabilidad de ocurrencia, como por ejemplo subida del costo de materiales, insumos, 
equipos, etc. 
Para la etapa de implementación, operación y mantenimiento del proyecto (OPEX), el 
presupuesto deberá actualizarse trimestralmente y siempre tomando como línea base de 
comparación el presupuesto anual aprobado por la Gerencia General.  Esto se debe 
principalmente a que durante la operación pueden presentarse múltiples cambios que afecten 
el cumplimiento o que modifiquen el presupuesto, como lo son inclusión o exclusión de 
clientes por fuera de los parámetros inicialmente previstos, cambio en la normatividad, 
ausencia laboral por parte de alguno de los miembros de la organización, optimización de 
costos, etc. 
4.3.2 control de costos. 
Para lograr un adecuado control de costos, se estableció el formato anexo “Seguimiento 
Alcance – Costo - Tiempo”, por el cual, el Gerente del Proyecto informa a la Gerencia 
General acerca del estado del proyecto, los inconvenientes presentados, las nuevas 
oportunidades, crecimiento o decrecimiento de clientes, se generan reportes semanales y 
mensuales. Dicho formato toma como herramienta de control el método de Valor Ganado el 
cual permite visualizar el estado actual del proyecto, prever cambios en el presupuesto y 
tomar medidas preventivas que conduzcan al cumplimiento de las metas propuestas. 
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Sin embargo, por el tipo de proyecto y en especial durante la etapa de operación y 
mantenimiento (OPEX), es necesario analizar más detalladamente los parámetros utilidad, 
ingresos y costos individualmente, ya que existen múltiples variables que pueden llevar a que 
por ejemplo el valor ganado (EV) se mantenga constante pero que los costos actuales (AC) 
fluctúen continuamente, u otro caso que puede presentarse, que los costos actuales (AC) se 
mantengan constantes pero el valor ganado (EV) fluctúe de un periodo a otro. 
Por lo anterior y para poder controlar más detalladamente la operación (OPEX), al 
método del valor ganado se adicionaron cálculos comparativos de la utilidad esperada versus 
la real, ingreso esperado versus el real y costo esperado versus el real, con sus respectivas 
variaciones porcentuales. 
A continuación en el Grafico 11, se presenta una simulación con datos hipotéticos del 
comportamiento que puede tener el proyecto a la semana No. 36: 
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Grafico 11. Simulación Control de Costos Semana 36. 
Fuente: Autores 
4.4 Plan De Gestión De Recursos Humanos 
La planificación de recursos humanos se basa en los requisitos de los recursos de las 
actividades para determinar las necesidades de recursos humanos para el proyecto. La 
empresa contara  con un equipo de proyecto que dirija el mismo y se contrataran empresas 
PROYECTO
54 meses 36
INDICADOR PV EV AC BAC
VALOR $ 185.433.600 $ 158.045.184 $ 125.602.102 $ 533.491.200
CV CPI SV SPI
$ 32.443.082,50 1,26 -$ 27.388.416,00 0,85
EAC ETC VAC TCPI (1) TCPI (2)
$ 423.977.588 $ 298.375.486 $ 109.513.612,35 0,9 1,3
$ 40.653.125
$ 32.443.083
$ 185.433.600
$ 158.045.184
$ 144.780.475
$ 125.602.102
Acciones correctivas Responsable Fecha
Fidelizar clientes Gerente del proyecto Mes 18
Utilidad Esperada Para el Periodo
Análisis Ingresos
Utilidad Real 
Variación de Utilidad
-$ 8.210.043
Variación Porcentual
-20%
Ingreso Real -$ 27.388.416 -15%
Análisis Costo
Costo Esperado Para el Periodo Variación Costo Variación Porcentual
Pronosticos
Identificación de problemas
Durante el mes 7 al 17 hubo un 
aumento en la cantidad de clientes 
esperado, sin embargo, a partir del mes 
18 se observó una caida en los ingresos 
debido a la perdida de algunos clientes
Análisis Utilidad
Ingreso Esperado Para el Periodo Variación Ingreso Variación Porcentual
OBSERVACIONES
Los costos acumulados al periodo fueron menores a lo proyectado debido a que disminuyeron reclamaciones por parte de los clientes como 
consecuencia de fallas en la prestación del servicio.
La disminución de los ingresos y la consecuente disminución en la utilidad proyectada para el periodo, se debió al retiro voluntario por parte 
de algunos clientes, quienes prefirieron el tomar el servicio con otros proveedores
Costo Real $ 19.178.374 13%
FORMATO - MONITOREO Y CONTROL
Proyecto Desarrollo de Servicio Administracion De conjuntos Residenciales via internet
Duración total del proyecto: Mes de Evaluación:
Control 
Presupuesto
Control Cronograma
$ 0
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000
$ 600.000.000
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PV
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encargadas de prestar el servicio de alquiler de computadores y uso del servicio de pago 
seguro en línea por pasarela de pago. 
4.4.1 planificación de los recursos humanos. 
4.4.1.1 factores técnicos dentro del proyecto. 
Para la planificación y ejecución del proyecto, es necesario un grupo multidisciplinario 
de personas calificadas. Para la elaboración de la arquitectura del servicio y del software  se 
debe de contar con un arquitecto de software, tres desarrolladores de sistemas y/o afines. Para 
el desarrollo de las funciones financieras del software se hará uso del servicio de un contador. 
Se contara con un director de proyectos para toda la planificación y ejecución del proyecto, 
junto con el equipo mencionado anteriormente. En el siguiente numeral se define los roles 
correspondientes 
4.4.2 estructura organizacional. 
El organigrama en la empresa permite estructurar las diferentes responsabilidades y 
relaciones dentro de esta. En la Figura 25, se muestra la estructura organizacional que se 
maneja dentro de la empresa. 
 
Figura 25. Organigrama de la empresa 
Fuente: Autores. 
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4.4.3 roles y responsabilidades. 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles 
y responsabilidades dentro del equipo de proyecto. 
Gerente del proyecto: Director del Proyecto Es responsable de identificar los requisitos, 
establecer objetivos claros y posibles de realizar, equilibrar las demandas de calidad, alcance, 
tiempo y costos, recursos humanos y adquisiciones necesarias para la ejecución del proyecto. 
Para esto, debe establecer los planes de gestión de proyecto que se adapten a las expectativas 
del cliente, el alcance del proyecto, y que facilite la ejecución de los diferentes involucrados. 
Para el caso específico,  
El equipo de proyecto estará conformado por todos los colaboradores que realizan el 
trabajo de definir lineamientos de construcción y e implementación del proyecto. Dentro de 
ellos esta: 
 Gerente de proyecto: Encargado de coordinar, verificar y validar el cumplimiento de 
los requisitos del proyecto, asegurando que se encuentren dentro del alcance, costo y 
tiempo planeado. 
 Arquitecto de software: Encargado de definir la arquitectura y lineamientos que tendrá 
el servicio y toda su plataforma.  
 Desarrolladores de software: Encargados de  revisar  e implementar las 
especificaciones del servicio 
 Auxiliar técnico: Encargado de realizar la revisión y soporte de incidencias 
presentadas durante el funcionamiento y puesta en marcha del servicio. 
4.4.3.1 matriz raci 
La matriz de asignación de responsabilidades RACI, permite relacionar el desarrollo de 
cada actividad con la persona y grupo de trabajo la ejecutará, identificando su nivel de 
responsabilidad. En la Tabla 46, se muestra dicha matriz aplicada al proyecto. 
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Tabla 46. Matriz RACI. 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
4.4.4 calendario de recursos. 
Todos los recursos trabajaran en jornadas de lunes a viernes de 8 am a 5 pm. No se 
contara los días festivos como laborables 
4.4.5 capacitación de los recursos. 
Dentro de los procesos de capacitación se contempla la realización de cursos online que 
permita desarrollar las competencias y/o fortalecer las que ya existen en cada uno de los 
recursos. Estos cursos serán elegidos en conjunto entre el equipo de proyecto y su 
cumplimiento servirá  a su vez como una medida o parámetro de desempeño y puede ser 
usada para aplicar los respectivos reconocimientos y recompensas  que puedan dar a lugar  
4.4.6 sistema de reconocimientos y recompensas. 
Dentro del proyecto existen dos tipos de reconocimientos; la primera por cumplimiento 
de objetivos grupal, y la otra por cumplimientos personales y/o individuales. A continuación 
se describen cada uno de los dos métodos 
Gerente General
Coordinador 
Comercial
Gerente Técnico
Coordinador de 
diseño y su 
equipo de 
trabajo
Coordinador de 
Desarrollo y su 
equipo de 
trabajo
Coordinador de 
Mantenimiento 
y su equipo de 
trabajo
Estudio del Cliente A R NA NA NA NA
Estudio Necesidades del Servicio NA R A R NA NA
Definición del Servicio NA C A R NA NA
Microdiseño del Servicio NA NA A C R NA
Retro alimentación con el cliente NA C R/A C NA NA
Desarrollo modulos del servicio NA NA A C R NA
Pruebas del servicio NA NA A C R NA
Instalacion del servicio NA NA A C R C
Actualización y Mantenimiento 
del Servicio
NA NA A NA NA R
Responsable R
Aprobación A
Consultado C
Informado I
No aplica NA
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
APROBADOREVISADOELABORADO
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Incentivos por cumplimiento de objetivos grupales: Este incentivo está orientado a 
reconocer el trabajo en equipo y la calidad del mismo, para ello si las actividades asignadas  
son terminadas en el menor tiempo de lo planeado de manera colectiva. Se recibirá un bono 
del 5% sobre su remuneración mensual. 
Incentivos por cumplimiento de objetivos personales/individuales: Este incentivo está 
orientado a reconocer el cumplimiento personal y compromiso con las normas de la compañía 
por parte del empleado. Para ello se tiene los siguientes criterios de evaluación: 
 Llegada puntual a la compañía, con un peso de 30% 
 Cumplimiento con cursos de capacitación, con un peso de 30 % 
 Desempeño individual(medido por la cantidad de defectos reportados) , con un peso 
de 40% 
Para poder asignar el reconocimiento se toma como base cumplir con al menos el 85 % 
de la sumatoria total de los criterios. El reconocimiento se hará mensualmente, en este caso 
será media tarde libre. 
4.4.7 requerimientos de seguridad. 
El equipo de cómputo asignado a cada recurso es responsabilidad del mismo. Por ende se 
debe garantizar siempre mantenerlo con guaya de seguridad. 
Si se hace necesario trasladar el equipo debe hacerse bajo la autorización del gerente del 
proyecto, de lo contrario es totalmente la responsabilidad de cada recurso responder por el 
equipo. 
4.5 Plan De Gestión De Calidad 
4.5.1 Generalidades. 
El presente plan corresponde al Plan de Calidad del proyecto denominado 
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD 
HORIZONTAL VÍA INTERNET EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE 
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ENGATIVÁ, ESTRATOS 3 Y 4”. Esta nueva Línea de Negocio, va a ser implementada por la 
empresa INGAV S.A.S, próxima a constituirse, la cual prestará sus servicios en una línea 
inicial de negocio, Desarrollo de Software y soluciones tecnológicas de acuerdo a la 
necesidad puntual de cada cliente. 
El presente Plan de Calidad se elaboró con base en la Norma ISO 9001:2008, ISO 
9000:2005 e ISO 10005:2005, la cuales brindan lineamientos sobre sistemas de gestión de 
calidad, y sobre planes de calidad. Asimismo, se tuvieron en cuenta los lineamientos y 
principios que fundamentaran el Sistema de Gestión de Calidad de INGAV S.A.S. 
Para el logro de los objetivos de calidad, a continuación se presentan la Misión, Visión, 
el Mapa de Procesos, Estructura Organizacional y la Caracterización de los Procesos 
que interactúan en el desarrollo del proyecto. 
4.5.1.1 misión de la empresa. 
Somos una organización que ofrece soluciones hechas a medida conforme a la necesidad 
de nuestros clientes, materializadas en aplicaciones y software portable, de fácil uso, ágiles y 
de alto rendimiento, que permiten disminuir tiempos, optimizar recursos y generar alertas de 
posibles eventualidades. Es así, que contribuimos en la mejora de los procesos de nuestros 
clientes, lo que se traduce mayores utilidades para sus asociados. 
4.5.1.2 visión de la organización. 
Al año 2020 la organización será reconocida como una de las mejores compañías 
desarrolladoras de software a nivel nacional, por la eficiencia, eficacia y efectividad en cada 
una de las aplicaciones desarrolladas, garantizando portabilidad, agilidad, alto rendimiento y 
fácil uso de las aplicaciones desarrolladas. 
4.5.1.3 política de calidad de la organización. 
Nuestro compromiso es posicionarnos dentro de las diez (10) mejores compañías de 
desarrollo de software a nivel nacional, garantizando la eficiencia para cada uno de nuestros 
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proyectos tanto en la fase de desarrollo como su entrega, aplicaciones totalmente portables, 
fáciles de usar y de alto rendimiento y mejoramiento continuo, contando con personal 
altamente calificado el cual nos permite estar a la vanguardia de la tecnología.  
Para el presente proyecto nos comprometemos a mantener los siguientes principios: 
 Trabajar por la Eficiencia en los costos de desarrollo e implementación. 
 Mejorar la competencia del personal. 
 Desarrollar la Portabilidad del producto y/o servicio. 
 Desarrollar una herramienta que permita agilizar los procesos administrativos de 
nuestros clientes. 
 Entregar oportunamente el producto y/o servicio requerido por nuestros clientes. 
 Mejorar continuamente la infraestructura y los recursos físicos, garantizando la 
implementación de tecnología de vanguardia en el diseño y desarrollo del producto 
y/o servicio. 
4.5.1.4 mapa de procesos. 
 
Figura 26. Mapa de procesos 
Fuente: Autores. 
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4.5.1.5 términos y definiciones. 
En este Plan de Calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la Norma 
ISO 9001:2008, ISO 9000:2005 y las siguientes: Plan de Calidad basado en ISO 10005:2005 
(Segunda Actualización) “Sistema de Gestión de la Calidad Directrices para los Planes de 
Calidad” del 2005-09-14 cumpliendo con los requisitos de la Norma 9001:2008. 
4.5.2 Alcance. 
4.5.2.1 definición del proyecto. 
Cliente: Conjuntos Residenciales de la ciudad de Bogotá ubicados en los estratos 3 y 4 
zona occidental 
Proyecto: Desarrollo de una herramienta tecnológica (software) para el sistema de 
administración de condominios para los conjuntos residenciales. 
Localización: Zona Occidental de la ciudad de Bogotá D.C. 
4.5.2.2 descripción. 
El presente proyecto propone desarrollar e implementar una herramienta tecnológica que 
permita facilitar la gestión administrativa al interior de conjuntos residenciales estratos 3, 4 y 
5 en la Ciudad de Bogotá. 
4.5.2.3 alcance de los trabajos. 
Desarrollo de una herramienta tecnológica de acuerdo a la necesidad de cada cliente en 
particular. 
Capacitación a usuarios acerca del manejo y funcionamiento de la plataforma tecnológica 
(Administrador y residentes). 
Mantenimiento, soporte y actualización de la herramienta. 
4.5.2.4 duración del proyecto. 
Se prevé un proyecto a largo plazo con una duración mínima de cinco (5) años a partir de la 
firma del acta de constitución del proyecto, según el formato dispuesto para tal fin. 
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4.5.3 definicion de interesados. 
Se realizó un análisis de los interesados en el proyecto de acuerdo a sus intereses, nivel 
de influencia y el poder de toma de decisiones que puedan afectar el desarrollo del proyecto, 
como se observa en elGrafico 1, en la que se identifican 3 grupos de interesados acuerdo al 
impacto que pueden generar sobre el proyecto: 
 Grupo de alto impacto: corresponde a los interesados que se encuentran en el 
cuadrante superior derecho por altos niveles de poder y de intereses (Inversionistas – 
Gerente del Proyecto – Personal para el desarrollo y diseño de la plataforma 
tecnológica – Junta) 
 Grupo de medio impacto: corresponden a los interesados que se encuentran en el 
cuadrante superior izquierdo e inferior derecho, presentan un alto interés en una sola 
de las variables (Administradores de los conjuntos residenciales – Junta de 
copropietarios) 
 Grupo de bajo impacto: corresponden a los interesados que se encuentran en el 
cuadrante inferior izquierdo, tienen bajos niveles de poder e intereses en el proyecto. 
(Asesor Contable – Asesor Legal – Personal administrativo al interior de la 
organización)  
4.5.4 elementos de entrada del plan de calidad. 
Los elementos de entrada generales para el presente Plan de Calidad, incluyen los 
siguientes: 
 Programa detallado para la ejecución del proyecto, y programas complementarios. 
 Organización de los trabajos para el desarrollo del proyecto. 
 Especificaciones técnicas para la realización del proyecto 
 Formatos, estándares, bases de datos y procedimientos detallados para la toma de 
información técnica. 
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 El Sistema de Gestión de la Calidad de INGAV S.A.S. 
 El presente Plan de Calidad enfocado al proyecto implementación del Sistema de 
administración de condominios para los conjuntos residenciales de la ciudad de 
Bogotá ubicados en los estratos 3 y 4 zona occidental. 
Adicional a lo anterior, se tienen las siguientes entradas específicas para el presente 
proyecto 
4.5.4.1 requerimientos del cliente. 
A nivel del servicio 
 El tipo y numero de módulos que contendrá el aplicativo 
 La necesidad que se pretende satisfacer con la implementación del aplicativo. 
 Limitaciones en cuanto tiempo y recursos disponibles por parte del cliente. 
 Cantidad de unidades residenciales que contaran con un usuario en el aplicativo 
 Tipos de reportes y permisos a los distintos roles de usuarios. 
A nivel de normatividad 
 Código Civil (Ley 57 de 1887) 
 Código de Comercio (DECRETO 410 DE 1971) 
 Código Sustantivo del Trabajo (Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950) 
 Derechos de Autor - Dirección Nacional de Derecho de Autor (Decreto 1066 de 
2015) 
 Sociedad de Acciones Simplificadas (Ley 1258 de 2008) 
 Beneficios Mipymes (Ley 1429 de 2010, articulo 4: Progresividad en el pago del 
impuesto sobre la renta) 
 Requisitos legales acerca la propiedad horizontal (Ley 675 de 2001). 
 Código de Policía (DECRETO 1355 DE 1970). 
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 Normatividad acerca de la protección y uso de datos confidenciales (LEY 
ESTATUTARIA 1581 DE 2012 - DECRETO 1377 DE 2013). 
4.5.5 objetivos de la calidad. 
El Plan de Calidad del proyecto busca como objetivos: 
 Trabajar por la Eficiencia en los costos de desarrollo e implementación. 
 Mejorar la competencia del personal. 
 Desarrollar la Portabilidad del producto y/o servicio. 
 Desarrollar una herramienta que permita agilizar los procesos administrativos de 
nuestros clientes. 
 Entregar oportunamente el producto y/o servicio requerido por nuestros clientes. 
 Mejorar continuamente la infraestructura y los recursos físicos, garantizando la 
implementación de tecnología de vanguardia en el diseño y desarrollo del producto 
y/o servicio. 
4.5.5.1 metas e índices de gestión. 
Para ver la eficacia del proyecto se proyectan los siguientes índices y metas en la Tabla 
47: 
Tabla 47. Índices y metas de gestión. 
DIREC
TRIZ 
OBJETI
VO 
HERRAMIE
NTA 
INDICA
DOR 
META 
FRECUEN
CIA 
Facturaci
ón 
 
Lograr la 
facturación 
presupuestada 
en el flujo de 
caja para lograr 
rentabilidad. 
Facturación 
radicada a los 
Clientes. 
Facturaci
ón 
Ejecutada/Factu
ración 
Proyectada en 
el Flujo de 
Caja. 
Lograr una 
facturación del 
100% de acuerdo a 
la Facturación 
Ejecutada/Facturac
ión Proyectada en 
el Flujo de Caja. 
Al finalizar 
año contable. 
Satisfacc
ión al Cliente 
Lograr el 
100% de la 
Formato de 
calificación de 
Lograr la 
satisfacción del 
Lograr un 
índice de 
Al finalizar 
cada servicio, y 
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Tabla 47. Índices y metas de gestión. 
DIREC
TRIZ 
OBJETI
VO 
HERRAMIE
NTA 
INDICA
DOR 
META 
FRECUEN
CIA 
satisafacción al 
Cliente 
satisfacción al 
Cliente  -  Encuestas 
Cliente satisfacción al 
Cliente por encima 
del 90% de 
acuerdo a la 
calificación 
presentada en el 
formato. 
entrega de la 
respectiva factura. 
Fuente: Autores. 
4.5.6 responsabilidad de la dirección. 
4.5.6.1 compromiso gerencial. 
La Gerencia General tiene el compromiso de realizar seguimiento a los diferentes grupos 
de trabajo conforme al organigrama de la organización, además de proveer todos los recursos 
necesarios para su realización, con el fin de dar cumplimiento a las políticas de calidad y la 
satisfacción de los requerimientos de cada uno de los interesados. 
Por otro lado, la responsabilidad de la ejecución del proyecto es delegada en el Gerente 
Técnico quien debe: 
 Velara por que el levantamiento de la información inicial corresponda a los 
requerimientos y necesidades del cliente. 
 Informar mensualmente a la alta gerencia sobre el desempeño del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, estableciendo reuniones periódicas de seguimiento que 
permitan asegurar que las actividades propuestas para la ejecución del proyecto sean 
planificadas, implementadas y controladas. 
 Identificar posible riesgos asociados a la ejecución del proyecto y definir acciones 
preventivas, correctivas, de mejora cuando aplique, lo cual debe ser consignado y 
actualizado en la matriz de riesgo del proyecto 
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 Velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y demás aspectos que 
influyan positiva y negativamente en la ejecución y entrega oportuna del proyecto. 
 Analizar los resultados de las auditorías internas e implementar las acciones 
preventivas, correctivas o de mejora necesarias. 
4.5.7 control de documentos y datos. 
El control de documentos y datos (PCR-001 Procedimiento para el manejo y control 
de documentos y registros.) busca garantizar que toda la documentación física o digital, este 
siempre disponible en el último nivel de revisión y para todas las personas interesadas en el 
proyecto, por tal razón, el plan de calidad incluye un procedimiento documentado define 
llevar un registro de la emisión, elaboración, distribución, actualización y control de 
documentos y datos, de la siguiente manera: 
4.5.8 emisión de documentos y datos. 
Para la emisión de documentación nueva y para llevar un registro de toda la 
documentación del proyecto se manejará una lista maestra de documento y datos, en la cual se 
registrarán todos los documentos generados a lo largo del proyecto con el código asignado. 
4.5.9 elaboración, revisión y aprobación. 
Una vez elaborado el documento, deberá ser avalado con su firma de quien lo emite, 
plasmando la fecha de creación del mismo.  
Estos documentos deberán ser revisados por un nivel jerárquico igual o superior al que 
elaboró el documento, referenciando claramente dentro del documento dicho aval y revisión. 
4.5.10 Distribución. 
Una vez creados, revisados y aprobados, los documentos originales deberán ser 
entregados a la gerencia de proyectos encargada de la calidad del proyecto, quién será 
responsable de su control y de designar porque medio se distribuirá el documento. 
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 Distribución física de documentos: la gerencia e proyectos se encargará de obtener 
las copias necesarias para distribuir y deberán estar selladas conforme a su 
aplicación y uso: 
 Documento controlado: se utiliza para la documentación controlada del sistema 
de calidad, la cual es usada para desarrollar las distintas actividades de sistema y 
se llevara un consecutivo del número de copias, ejemplo: formatos, actas. 
 Documentos no controlados: se utiliza para la documentación de carácter 
informativo. Ejemplo: manuales, metodologías, instrucciones. 
Para la distribución de la documentación se utilizará un formato, el cual al momento de 
recibir la información, el emisor tendrá la obligación de firmar de conformidad la hoja de 
recibido. 
 Distribución por medio electrónico: si el documento es distribuido por medio 
electrónico, la gerencia del proyecto encargada del plan de calidad deberá enviarlo 
a través del correo electrónico corporativo utilizando la función de confirmación 
de entrega y confirmación de lectura del software implementado en la compañía. 
De esta forma se verificará y soportará la distribución correcta de la 
documentación.  
4.5.11 elaboración de la lista maestra. 
La gerencia del proyecto encargada del plan de calidad deberá establecer y actualizar la 
lista maestra de los documentos  (DLM-001 Listado maestro de documentos) que hacen parte 
del sistema de calidad del proyecto, en el cual se refleje el estado actual de las ediciones y los 
niveles de revisión de los documentos elaborados, distribuidos, actualizados y controlados, 
dicho listado debe ser actualizado cada vez que cambié o se genere un nuevo documento. 
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4.5.12 cambios a documentos y datos. 
Los documentos y datos que sufran algún cambio deber ser revisados y aprobados por las 
mismas áreas funcionales que desarrollaron la revisión y aprobación original. Una vez 
efectuado el cambio y/o actualización debe efectuarse la distribución anteriormente explicada. 
4.5.13 control de documentos obsoletos. 
La gerencia del proyecto encargada del plan de calidad debe asegurar que los 
documentos obsoletos sean retirados, con el fin de tener acceso solamente a los documentos 
de última edición. Aquellos documentos que por condiciones de consulta, fines legales o a 
solicitud del cliente requiere ser conservados debe ser identificados como obsoletos y 
custodiados por la persona de aseguramiento de calidad. 
4.5.14 control de registros. 
Todo registro se debe diligenciar con letra legible (en caso de ser diligenciado a mano) y 
estar debidamente firmado por el responsable de la actividad, además de estar clasificado y 
codificado para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos del proyecto 
de acuerdo al procedimiento documentado establecido por INGAV Ingenieria y Desarrollo de 
Software para tal efecto (PCR-001 Procedimiento para el manejo y control de documentos y 
registros). 
Dentro de los registros de calidad se encuentran la documentación administrativa 
(correspondencia enviada y recibida, la documentación legal y financiera) y la documentación 
técnica (actas de reunión, formatos de campo, bitácoras, formatos para dificultades y 
soluciones), y se deberá manejar de la siguiente manera: 
4.5.14.1 documentación administrativa. 
La documentación en temas administrativos como aspectos jurídicos, correspondencia y 
documentación financiera deberá ser archivada en carpetas físicas identificadas con el número 
del contrato, contratante y tema archivado. 
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4.5.14.2 documentación técnica. 
En cuanto a la documentación técnica del proyecto conformada por la metodología, 
estándares, formatos y bases de datos proporcionados por la el cliente, esta deberá estar 
almacenada en el equipo de cómputo del gerente de proyecto, y/o la persona de aseguramiento 
de calidad que este designe; esta documentación será entregada a cada una de las personas del 
equipo de trabajo sin posibilidad de modificación, solamente para su revisión y 
diligenciamiento. 
4.5.15 recursos. 
INGAV Ingenieria y Desarrollo de Software, dispone los recursos necesarios para la 
correcta y oportuna ejecución del proyecto, demostrando así el compromiso hacia el 
mejoramiento continuo y satisfacción de las necesidades del cliente.  Los recursos necesarios 
se dividen en humanos y materiales. 
 Materiales:INGAV Ingenieria y Desarrollo de Software, cuenta con la infraestructura 
técnica, física y administrativa que permiten desarrollar cada una de las fases del 
proyecto en completa normalidad. Adicionalmente se dispone de un procedimiento que 
garantiza la calidad y conformidad de los elementos que se listan en la Tabla 48: 
Tabla 48. Lista materiales proyecto 
Nombre del recurso 
Alquiler Equipo de computo 
Servidor de aplicaciones Web (Hosting) 
Licencia equipo 
Licencia software desarrollo 
Servicio PSE 
Fuente: Autores. 
 Recursos Humanos: La organización dispone de un procedimiento para el 
reclutamiento del Talento Humano necesario para el proyecto que garantiza que el 
personal cumpla con las competencias, experiencia, formación y habilidades necesarias 
para la correcta ejecución del proyecto. El personal requerido es el mostrado en la Tabla 
49: 
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Tabla 49. Personal proyecto 
Nombre del recurso 
Gerente de proyecto 
Arquitecto de Software 
Desarrollador(es) de software 
Técnicos Soporte 
Fuente: Autores. 
4.5.16 estructura organizacional. 
Ver estructura organizaciónal en la Figura 25 
4.5.17 matriz raci. 
Ver matriz RACI en la  Tabla 46. 
4.5.18 infraestructura y ambiente de trabajo. 
INGAV Ingenieria y Desarrollo de Software, dispondrá los recursos necesarios para 
garantizar las condiciones higiénico-sanitarias y de trabajo óptimas (Iluminación, ergonomía, 
escritorios, sillas, teléfonos, etc.) para realizar las actividades propias del proyecto. 
4.5.19 comunicación con el cliente. 
La comunicación con el cliente es necesaria en varias etapas, en un principio el 
acercamiento lo realizará el área comercial de la organización, quien realizará un 
levantamiento de la información del cliente, posteriormente, la gerencia técnica 
retroalimentará al cliente acerca del pre diseño y de los aspectos técnicos que lo integran, con 
el fin de minimizar las quejas y reclamos que pueda tener el cliente acerca del producto y la 
calidad percibida del mismo. 
 Reuniones periódicas: Para mantener una comunicación fluida en la organización, 
se llevarán a cabo reuniones y/o comités de seguimiento con el proyecto. Se 
levantarán actas de reunión de acuerdo con el formato FAI-001 de Acta de 
Reunión. 
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 Quejas y reclamos: Se dispondrán de medios telefónicos, web y un buzón de 
sugerencias en las instalaciones físicas de la organización para que los clientes 
puedan depositar allí sus PQRS 
 Satisfacción del cliente: Se realizarán encuestas una vez entregado e instalado el 
producto y/o servicios con el fin de medir el grado de satisfacción del cliente y 
determinar posibles acciones de mejora. 
4.5.20 diseño y desarrollo. 
Dentro del Macroproceso de realización del producto y/o servicio, se encuentran los 
procesos de levantamiento de la información y diseño que inciden directamente en el diseño y 
desarrollo del presente plan de calidad, los cuales deberán ser acordes con los servicios 
ofrecidos por INGAV.  
De acuerdo al procedimiento de Diseños y Desarrollo de INGAV (PDS-001) A 
continuación se describen estos procesos: 
 Etapa de levantamiento de la información: Etapa encargado de definir las 
necesidades puntuales del cliente y acordes con los servicios ofrecidos por 
INGAV, con el fin de aclarar las expectativas y alcance del producto y/o servicio 
según requerimiento del cliente. Para ello, se debe: 
- Asegurar y registrar todos los requerimientos técnicos en el formato de 
levantamiento de requerimientos técnicos “FLR-001” relacionado en 
listado maestro de documentos. 
- Asegurar y registrar los requerimientos funcionales por medio del 
formato de levantamiento de requerimientos funcionales “FLR-002” 
relacionado en el listado maestro de documentos. 
- Generar un acta de seguimiento del proceso de levantamiento de 
requerimientos debidamente avalado por el Gerente del Proyecto en el 
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formato acta de reunión “FAI-001” en la que se debe garantizar la 
revisión y validación de los requisitos, objetivos y alcance del producto 
y/o servicio 
- Generar Documento de descripción formal del servicio y/o producto el 
cual será el insumo para el proceso de diseño del servicio. A este 
documento debe ir anexo el formato de conformidad de requisitos 
“FCR-001”, con el visto bueno de las personas encargadas de la 
revisión de dicho documento. Para tal caso se requiere minino el visto 
bueno del cliente, gerente, y el arquitecto de software. 
 Diseño del servicio: Es el proceso encargado de generar el documento de 
especificación técnica y funcional del servicio, cuyas entradas corresponden al 
levantamiento de información realizado en el anterior numeral del presente 
documento. Una vez se cuente con el levantamiento de información completo 
y avalado por el Gerente del Proyecto que en este caso será el Gerente Técnico 
o quien designe el Gerente General, el Coordinador de Diseño se encargará  de 
establecer las especificaciones técnicas y funcionales del servicio acordes con 
las necesidades del cliente. El Gerente del Proyecto por su parte, será el 
encargado de programar las reuniones que se consideren necesarias entre la 
Coordinación de Diseño y el cliente a fin de garantizar la fluidez, consistencia, 
eficiencia y eficacia del diseño generado en esta etapa del proyecto. 
El diseño del servicio se formalizará mediante el respectivo documento (DDS-
001 Documento de diseños  del servicio) 
 Producción y prestación del servicio: La producción y prestación del servicio 
está definido por los procesos de Fabricación, Documentación y Calidad, 
Implementación y Mantenimiento y Cierre del proyecto que hacen parte del 
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Macroproceso denominado “procesos de macrolocalización”, tal y como se 
muestra en la Figura 27 
 
Figura 27. Procesos de Realización del producto y/o servicio 
Fuente: Autores 
4.5.21 etapa de fabricación del servicio y/o producto.  
(PFS-001 Procedimiento de Fabricación y puesta en servicio) Procedimiento encargado 
desarrollar el producto y/o servicio según lo estipulado en los documentos de especificación 
técnica y funcional proporcionados por el proceso de diseño descrito en el documento 
Diseños del Servicio (DDS-001). Para ello se debe seguir la secuencia de actividades descrita 
en la Figura 28 
 
Figura 28. Procedimiento para la fabricación del servicio 
Fuente: Autores 
4.5.22 etapa de documentación y calidad.  
Proceso encargado de verificar, validar y revisar que el producto se encuentra acorde a 
los requerimientos del cliente, para lo cual, se realizarán revisiones periódicas por las 
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Coordinación de Diseño y Desarrollo a fin de verificar que se cumplan con los requisitos y 
necesidades del cliente. 
4.5.23 etapa de implementación.  
En este proceso se realiza todas las actividades relacionas con la implementación y 
puesta en marcha del servicio, el cual se encuentra detallado en el documento de diseño de 
pruebas (DDP-001). A continuación, en la Figura 29 se describe el proceso de 
implementación. 
 
Figura 29. Procedimiento para instalación del servicio 
Fuente: Autores. 
4.5.24 etapa de entrega y cierre de proyecto.  
En el procedimiento Entrega al Cliente (PEC-001), se describe esta etapa que se encarga 
de certificar la satisfacción y conformidad del cliente con el producto y/o servicio entregado, 
para ellos se debe tener el registro por medio del acta de entrega de proyecto “FAE-001” en la 
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cual se deja detallado de antemano los compromisos post instalación (incluye detalles de 
soporte y mantenimiento del servicio.) 
Al momento de hacer la entrega del servicio de común acuerdo con el cliente se tomara 
registro de los equipos involucrados con el uso del servicio por medio del formato de 
propiedad del cliente “FPC-001” en el que se identificara las siguientes condiciones. 
 Estado físico 
 Valor económico calculado 
 Nivel de incidencia o afectación por el uso del servicio 
La empresa prestadora del servicio se compromete a cuidar la integridad de los equipos 
involucrados y que están listados en el formato “FPC-001”. En caso de incurrir en algún tipo 
de daño sobre los mismos y que se demuestre que fue causado por el uso del servicio es la 
empresa prestadora del servicio quien se compromete a responder o indemnizar por la pérdida 
o daño de los mismos. De llegar a este punto, se debe dejar registro del mismo por medio del 
formato de registro de daños a propiedad del cliente “FRD-001”, y finalmente en reunión 
entre las partes afectadas llegar a una solución equitativa para todos. 
4.5.25 matriz de calidad. 
Ver Anexo E. Matriz plan de calidad. 
4.5.26 identificacion y trazabilidad. 
Para la identificación y trazabilidad se realizara seguimiento de todos los procedimientos 
involucrados, para ello se debe dejar registro de dicho seguimiento por medio del formato de 
control y seguimiento de procesos “FCSP-001”. En dicho formato se aclara el tipo de proceso 
sobre el cual se genera la trazabilidad  y el estado del mismo. 
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4.5.27 propiedad del cliente. 
De acuerdo con la NORMA ISO 9001:2008, dentro del concepto de la Propiedad del 
Cliente “la organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén 
bajo el control de la organización o estén siendo utilizadas por la misma. 
La organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son de 
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Si 
cualquier bien que sea de propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún otro modo se 
considera inadecuado para su uso, la organización debe informar de ello al cliente y mantener 
registros La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos personales. 
La propiedad del cliente se encuentra directamente relacionada con el Control de los 
Registros de la norma que señala que: “Los Registros establecidos para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de 
gestión de la calidad deben controlarse. La organización debe establecer un procedimiento 
documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, 
la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros. Los registros 
deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables”. 
 
4.5.28 preservación del producto. 
Se debe realizar el mantenimiento del sistema de manera programada con el cliente 
 de tal forma que se asegure  el menor impacto sobre el negocio del cliente. Los 
mantenimientos y reportes se deben realizar por medio del formato de reporte de incidencias 
“FRI – 001” 
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4.5.29 control del producto no conforme. 
El proceso de control de producto no conforme será realizado a través del levantamiento 
de incidencias de errores e inconvenientes reportados durante las pruebas integrales del 
producto por medio del formato de incidencias “FINC – 001”.  
En la Figura 30, se detalla el procedimiento documentado (PCNC-001 ) de control de 
producto no conforme. 
 
Figura 30. Procedimiento manejo de producto no conforme 
Fuente: Autores. 
4.5.30 seguimiento y medición. 
Se realizará seguimiento y medición del proyecto conforme a los  indicadores mostrados 
en la Tabla 50: 
Tabla 50. Indicadores para seguimiento y control 
Servicio Indicador Objetivo Meta 
Frecuencia 
de revisión 
Prestación del 
servicio de 
administración de 
conjuntos 
residenciales 
Servicio no 
conforme 
Asegurar que el 
reporte de producto 
no conforme no 
supere el 5% sobre el 
total de los cliente 
Menor al 5% trimestral 
Disponibilida
d 
Alcanzar una 
disponibilidad del 
servicio del 95 % 
>= 95% Mensual 
Número de 
usuarios soportados 
Obtener un 
crecimiento continuo 
del 5% número de 
usuarios del sistema 
 
=5 % mensual 
Mensual 
Fuente: Autores. 
4.5.31 auditoria. 
El coordinador de Calidad de la compañía, realizará verificaciones del cumplimiento del 
presente plan de calidad, mediante inspecciones realizadas cada bimestre sobre los servicios 
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prestados a cada uno de los clientes conforme al procedimiento documentado (PAI-001 ) de 
Auditorías Internas.  
Cada uno de los hallazgos encontrados debe registrarse en el formato de auditorías 
internas y seguir el procedimiento de no conformidad descrito anteriormente en este 
documento. Se debe mantener registro de las acciones correctivas y preventivas según sea el 
caso. 
4.5.32 analisis de datos. 
La organización para el SGC determina, recopila y analiza los datos apropiados para 
demostrar la idoneidad, eficacia, eficiencia y efectividad del SGC. 
Entre los datos que se analizan se encuentran: satisfacción del cliente, conformidad de los 
requisitos del servicio, evaluación de proveedores, y la información de cada proceso 
relacionada con la eficacia, eficiencia y efectividad del SGC, previamente analizada, 
incluyendo el análisis de indicadores. 
Para realizar el análisis de datos, cada proceso consolida la información de los 
indicadores establecidos, en el formato de Análisis de Datos. 
4.5.33 mejora. 
Se aplicará un procedimiento documentado (PMC-001 )para el manejo de las acciones 
correctivas y preventivas, con el fin de garantizar la mejora continua al interior del proyecto. 
Cuando se detecte una no conformidad o una no conformidad potencial, la Organización 
llevará a cabo las actividades descritas en el procedimiento de (acciones preventivas y/o 
correctivas). Dichas no conformidades se pueden generar por el incumplimiento de lo 
estipulado en este Plan de Calidad, Auditorías Internas, Quejas del Cliente y/o detección de 
productos no conformes. 
4.5.34 listado maestro de documentos del proyecto. 
Ver Anexo D. Listado maestro de documentos. 
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4.6 Plan De Gestión De Las Comunicaciones  
4.6.1 propósito. 
El Plan de Gestión de la Comunicación para el presente proyecto, define los procesos 
requeridos para asegurar la identificación oportuna y adecuada, recopilación, distribución, 
almacenamiento, recuperación y disposición de la información al equipo del proyecto, las 
partes interesadas, promotor del proyecto, y el patrocinador ejecutivo. Este plan incluye: 
 Identificación de las necesidades de comunicaciones de las partes interesadas 
 Fuentes y responsabilidades de recolección de información 
 Canales de distribución y comunicación 
 La frecuencia y los destinatarios de la comunicación 
 Directrices para las reuniones eficaces y eficientes 
 Calendario de reuniones del equipo de proyecto 
 Métodos de almacenamiento, recuperación y disposición 
4.6.2 requisitos de comunicación e identificación de los interesados (stakeholders). 
Para realizar una gestión de comunicaciones efectiva dentro del proyecto, es importante 
identificar quienes son los interesados y a qué nivel de importancia se encuentran para que así 
mismo se pueda seleccionar la mejor y más efectiva manera de comunicación. Para ello, en la 
Tabla 51, se realiza la descripción detallada de cada una de las personas, grupos y/o entidades 
que pueden estar ligadas de manera directa o indirecta al proyecto y que por tal motivo es de 
vital importancia saber qué y en qué momento comunicarles información pertinente al 
proyecto. 
Tabla 51. Identificación interesados y objetivos de comunicación. 
Interesados 
(persona o grupo) 
Items de Comunicación Objetivo 
Inversionistas, socios 
Estado del proyecto 
 
 Informar oportunamente el 
avances, estado e 
inconvenientes del 
proyecto 
 Proporcionar información 
sobre desempeño del 
proyecto(alcance, costo, 
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Tabla 51. Identificación interesados y objetivos de comunicación. 
Interesados 
(persona o grupo) 
Items de Comunicación Objetivo 
tiempo) 
 Proporciona información 
resumida sobre los 
cambios propuestos y/o 
identificados dentro del 
proyecto 
Gerente de proyectos Estado del proyecto 
 Proporcionar información 
sobre cronograma de 
actividades y tareas del 
proyecto 
 Informe de avance del 
proyecto 
 Agenda de reuniones con 
el cliente 
 Registro de reuniones con 
el cliente 
 Informes de controles de 
cambios presentados 
Personal para el desarrollo del 
software 
Anuncios  acerca de estado, 
cambio y/o actualizaciones del 
proyecto 
 Informar acerca de nueva 
información del proyecto, 
estado, actividades, e 
inconvenientes 
presentados en la 
ejecución de las 
actividades. 
 Reporte de avance estado 
actividades 
Asesor Contable 
Informes de estado y balances 
financieros 
 Notificar acerca de los 
estados financieros del 
proyecto. 
 Generar informes de 
rentabilidad del proyecto. 
Asesor legal 
Actualización de normatividad 
legal para la administración de la 
propiedad horizontal 
 Proporcionar informes de 
actualización de la 
normatividad que rige la 
administración de la 
propiedad horizontal. 
Personal Administrativo de la 
organización 
Información administrativa y 
operativa relacionada al proyecto 
 Comunicar la información 
relacionada a la operación 
administrativa del 
proyecto 
Administradores de conjuntos 
residenciales 
Percepción de estabilidad , 
eficacia y efectividad del servicio 
 Generar la 
retroalimentación con 
respecto al funcionamiento 
del servicio 
 Generar propuestas de 
mejora del servicio. 
Junta de copropietarios de los 
conjuntos residenciales 
Aprobaciones de adquisición 
y/o modificación de servicio 
 Comunicar el visto bueno 
frente a la adquisición del 
servicio y/o 
modificaciones del mismo 
Residentes conjuntos 
residenciales 
Percepción de estabilidad , 
eficacia y efectividad del servicio 
 Generar la 
retroalimentación con 
respecto al funcionamiento 
del servicio 
 Generar propuestas de 
mejora del servicio. 
Fuente: Autores. 
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4.6.3 descripción de información generada y requerida. 
En la Tabla 52, se identifican las Fuentes de datos, frecuencia y responsable de generarla y 
así mismo a quien se le será comunicada. 
Tabla 52. Descripción de Fuentes de información según items de comunicación 
Items de 
Comunicación 
Fuente de la información 
– frecuencia de obtención 
Responsable de 
consolidar información 
A quien se le será 
comunicada 
Estado del 
proyecto 
 Informes semanales de 
avance de las 
actividades del 
proyecto generado por 
los integrantes del 
proyecto 
 Cronograma del 
proyecto ( Plan de 
Microsoft Project ) 
actualizaciones ( 
semanales de Project 
Manager ) 
 informes de avance 
verbal ( semanales de 
todos los miembros del 
equipo )  
 Solicitudes de control 
de cambios( como se 
identifica por el 
Gerente de Proyecto ) 
 Cronograma de 
reuniones internas 
Desarrolladores 
consolidan a través de 
reunión un único informe 
con el estado de avances y 
con las reuniones 
realizadas con el gerente 
de proyectos. 
Gerente de 
proyectos 
 Agenda de reuniones 
con el cliente 
 Registro de reuniones 
(Actas de reunión y 
acuerdos llegados, los 
cuales pueden 
contemplar tanto 
controles de cambio, 
como método de 
manejo de Gerente de 
proyectos, cliente e 
Inversionistas 
Gerente de 
proyectos. Cliente e 
Inversionistas 
Gerente de 
proyectos. Cliente e 
Inversionistas 
Anuncios 
acerca de 
estado, cambio 
y/o 
actualizaciones 
del 
proyecto 
 
 Informes de avance del 
proyecto (semanal del 
Project Manager )  
 Cronograma del 
proyecto ( Plan de 
Microsoft Project ) 
 Actualizaciones ( 
semanales desde el 
Project Manager ) 
Gerente del 
proyecto  
Inversionistas, 
Clientes. 
Informes de 
estado y balances 
financieros 
 
 Registro de ingresos 
del proyecto 
 Registros de gastos 
Asesor Contable Gerente de 
proyectos 
Actualización 
de normatividad legal 
para la 
administración de la 
propiedad horizontal 
y aspectos legales del 
proyecto 
 Ley 675 del 2001 
 
Asesor Legal Gerente de 
proyectos 
 
Información 
administrativa y 
 Documentación del 
proyecto 
Persona 
Administrativo 
Personal del 
proyecto, Gerente del 
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Tabla 52. Descripción de Fuentes de información según items de comunicación 
Items de 
Comunicación 
Fuente de la información 
– frecuencia de obtención 
Responsable de 
consolidar información 
A quien se le será 
comunicada 
operativa relacionada 
al proyecto 
 Repositorio general del 
proyecto 
proyecto 
Percepción de 
estabilidad , eficacia 
y efectividad del 
servicio 
 Registro de 
satisfacción del cliente 
(perfil administrativo) 
Gerente del 
proyecto 
Inversionistas y 
socios 
 
Aprobaciones 
de adquisición y/o 
modificación de 
servicio 
 Registro de control de 
cambios 
Gerente del 
proyecto 
Inversionistas y 
socios, Clientes 
Percepción de 
estabilidad , eficacia 
y efectividad del 
servicio 
    Registro de 
satisfacción del cliente 
(perfil residente 
copropietario) 
Gerente del 
proyecto 
Inversionistas y 
socios 
 
Fuente: Autores. 
 
4.6.4 descripción canales de comunicación. 
A continuación en la Tabla 53, se describen lo que los métodos y herramientas de 
distribución que serán utilizados para la divulgación de la información concerniente al 
proyecto.  
Tabla 53. Medios o canales de comunicación según ítems 
Item de comunicación Canales de distribución 
Estado del proyecto 
 Reuniones de seguimiento 
 Actas de seguimiento del proyecto 
 Correos electronicos (formal escrito) 
 Presentaciones PowerPoint 
Anuncios acerca de 
estado, cambio y/o 
actualizaciones del 
proyecto 
 
  Correos electronicos (formal escrito) 
 Acta de seguimiento 
 Registros de control de cambios sobre el 
proyecto 
 Reuniones de divulgación para el equipo. 
Informes de estado y balances financieros 
 
 Presentaciones PowerPoint 
 Documento de informe balance y erstado 
financier del proyecto 
Actualización de normatividad legal para la 
administración de la propiedad horizontal y aspectos 
legales del proyecto 
 Documento de informe cambios normatividad  
 Registro de control de cambios(si el cambio 
obliga modificación) 
Información administrativa y operativa 
relacionada al proyecto 
 Correo electrónico 
Percepción de estabilidad , eficacia y efectividad 
del servicio 
 Encuestas vía web  
Aprobaciones de adquisición y/o modificación de 
servicio 
 Reunión cliente – gerente de proyecto 
 Documento de aprobación del cliente 
Percepción de estabilidad , eficacia y efectividad 
del servicio 
 Encuestas vía web 
Anuncios acerca de 
estado, cambio y/o 
actualizaciones del 
proyecto 
 
 Reuniones de seguimiento, control de proyecto 
 Correo electrónico 
 Documento de control de cambios 
Fuente: Autores. 
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Es importante aclarar que para el manejo de toda la documentación y versionamiento de 
la misma se cuenta con un repositorio al cual solo las personas interesadas y aprobadas 
podrán acceder. El respaldo de la información será realizado de manera periódica según se 
disponga y ajuste a la necesidad del proyecto. Todos los documentos deben ser ingresados o 
actualizados únicamente por el director del proyecto. 
Para el caso de la información manejada por correo electrónico se contará con una lista 
de los miembros del equipo de trabajo e involucrados con una participación activa, con el fin 
de que se establezca una comunicación vía correo electrónico. Esta lista debe ser verificada y 
aprobada por el gerente de proyectos para garantizar que se comunica a los involucrados 
correctos y a su vez que no se queda alguno por fuera de ella. 
Las reuniones de seguimiento para la  evaluación del estado y avance del proyecto se 
realizaran a nivel interno semanalmente entre el gerente y el equipo del proyecto. Así mismo, 
quincenalmente se realizarán reuniones de seguimiento con los intersados, para lo cual, se 
elaborará un informe de avance. 
Las reuniones del proyecto se llevarán a cabo en una sala de reuniones donde se cuente 
con el espacio y los recursos necesarios Solo en casos requeridos y para efectos de poder 
establecer reuniones remotas con algunos involucrados del proyecto se podrán realizar 
reuniones de este tipo utilizando un teléfono con alta voz y micrófono en el lugar. De la 
reunión se debe dejar un registro con los acuerdos y/o novedades que hayan surgido dentro de 
la reunión. Es deber del gerente divulgarla a las partes interesadas por medio electrónico y por 
este mismo medio solicitar su visto bueno y aprobación para finalmente generar el registro 
dentro de la  documentación y seguimiento del proyecto. 
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4.6.5 directrices para las reuniones de proyectos de comunicación. 
Teniendo en cuenta que uno de los principales medios de comunicación de resultados a 
las partes interesadas es por medio de las reuniones, es importante generar los lineamientos 
básicos para asegurar que sean lo más eficaces y eficiente posibles 
 El facilitador de la reunión distribuirá el programa a más tardar 24 horas antes de la 
reunión. 
 Todas las entradas y la información pre - lectura se distribuirán por adelantado con el 
orden del día. 
  El programa contendrá el propósito de la reunión y los temas de discusión. 
  Todos los participantes llegarán a tiempo y estar preparados para contribuir a los 
temas que se detallan en la agenda de la reunión. 
 Todos los teléfonos celulares y dispositivos electrónicos serán cambiados a modo de 
silencio durante las reuniones. 
 Sólo una persona va a hablar a la vez durante las reuniones. 
 Las actas, incluyendo los puntos de acción, se entregarán dentro de un día hábil 
después de la reunión (previa validación y visto bueno de las partes interesadas). 
4.6.6 directrices para el manejo de correos electrónicos. 
Así como se definió para las reuniones unas directrices, es importante manejar o 
mantener un estándar de comunicación con cada uno de los métodos de comunicación usados. 
Para ello, se definen algunas condiciones al momento de establecer una comunicación vía 
correo electrónico 
 El único camino de comunicación directo que debe existir entre el proyecto y el 
cliente es el Gerente de proyectos, por ende toda la información que se necesite ser 
enviada y/o requerida, se focalizara por medio de él o ella. Cabe resaltar que se debe 
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copiar a los inversionistas/socios con el fin de garantizar que todos se mantenga al 
tanto de la situación del proyecto. 
 La comunicación interna en el equipo se debe realizar de manera general, es decir todo 
el equipo debe  estar copiado en cualquier correo correspondiente al proyecto, esto 
para garantizar que todos están siendo actualizados e informados sobre posibles 
cambios y demás cosas que aparecen durante el desarrollo. 
 Se debe asegurar de manejar un lenguaje formal independiente si es una comunicación 
interna y/o externa, lo suficientemente clara  y de ser necesario solicitar por ese mismo 
medio confirmación de recepción y entendimiento de la misma. 
4.6.7 directrices para el reporte de incidencias sobre el proyecto. 
A continuación se definen las pautas para generar las incidencias relacionadas con el 
desarrollo y puesta en marcha del proyecto. 
 Para las incidencias externas el canal de comunicación será por medio de la página 
Web, en en el respectivo enlace de “reporte de incidencias” 
 Una vez reportado se clasifica la incidencia y por medio de correo electrónico se 
notificara el respectivo tiempo de gestión según la severidad de la misma. 
Adicionalmente es por medio de esta herramienta que se podrá realizar un seguimiento 
del estado de lo reportado. 
 Para poder determinar la severidad se debe realizar la revisión en grupo y determinar 
según consenso general que prioridad se le debe dar a la incidencia. El resultado de 
dicha reunión debe quedar registrado y almacenado en el repositorio del proyecto para 
que finalmente cuando sea solucionado se tenga todo el seguimiento del caso, 
partiendo de las causas y finalmente la posible solución dada. 
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 Al finalizar la solución del incidente se generara por correo electrónico un registro de 
la solución del mismo y este debe ser verificado y aprobado dentro de un tiempo de 24 
horas posterior al envió del mismo.  
 Finalmente se debe almacenar dicho registro y llevar el control y versionamiento de 
todas las incidencias que se puedan llegar a presentar. Para ello, se debe asegurar que  
una vez aprobadas y solucionadas las incidencias se almacen en el repositorio del 
proyecto. 
 Para las incidencias externas se debe manejar el formato digital “Reporte de Issues” el 
cual debe estar disponible para cada una de las partes del proyecto. En el momento 
que se presente las incidencias se debe diligenciar este formato y se debe hacer 
conocer al gerente de proyectos de la modificación del mismo para que sea el quien 
finalmente con el apoyo del equipo las clasifique y distribuya a las respectivas partes 
involucradas para dar así su respectiva gestión. Una vez resultas se debe versionar el 
documento almacenar en el repositorio. 
4.6.8 directrices para el manejo, almacenamiento y recuperación de documentos del 
proyecto. 
Como se mencionó anteriormente, el almacenamiento, recuperación y disposición de la 
información se gestiona por medio de un repositorio local, dicha información aunque está 
disponible para todo el equipo del proyecto se debe seguir las siguientes directrices 
 La información se debe solicitar y pedir  autorización para congelarlas y evitar la 
modificación párlela de las mismas. El único que puede autorizar esta modificación es 
el gerente de proyecto 
 Si se realiza alguna modificación, esta debe ser divulgada a los demás integrantes del 
proyecto, mostrando las razones por las cuales se modificó y el número de 
versionamiento con el que fue almacenado en el repositorio 
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 Si la información que se desea recuperar es de carácter informativo, no se necesita la 
autorización del gerente de proyecto. 
4.6.9 restricciones de comunicación en el proyecto. 
Restricciones de comunicación Interna 
 Todos los cambios deben ser aprobados y validados por el gerente, por lo tanto se 
debe informar siempre a este sobre cualquier solicitud, para lo cual se hará por medio 
de correo electrónico. 
 Toda la información manejada a nivel de correo electrónico, debe etiquetarse como 
confidencial, informal, o interna, según sea el caso. 
 Se debe cumplir con la matriz de comunicación. 
Restricciones de comunicación externa 
 Todo tipo de información que necesite el equipo de proyecto por parte del cliente debe 
ser focalizada por medio del gerente de proyecto, quien decidirá el medio en que se 
comunicara con el cliente. 
4.6.10 matriz de comunicación. 
Es necesario formalizar cualquier tipo de comunicación relacionada con el proyecto y 
que esta se remita por el medio establecido, según necesidad de cada interesado.  Para ello, en 
el  Anexo F. Matriz de comunicaciones se detalla lo que se desea comunicar, medio y 
frecuencia de comunicación. 
4.6.11 herramientas de comunicación. 
Como estrategia para apoyar los procesos de comunicación a nivel interno y externo del 
proyecto, se cuenta: 
 A nivel interno: Chat e intranet entre el equipo del proyecto que permita accesibilidad 
a la información pertinente del  proyecto. Adicionalmente, se contara con materiales 
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como tableros, marcadores, video- beam para facilitar los procesos de socialización de 
la información 
 A nivel externo: Chat y mensajería instantánea, con el fin de ofrecer una mayor 
cercanía y un alto grado de disponibilidad frente a las necesidades del cliente y/o 
algún interesado. Así mismo se contara con página web que facilite él envió de 
solicitudes y/o gestión de información administrativa y comercial. 
4.6.12 procedimiento para actualización del plan de gestión de comunicaciones. 
Teniendo en cuenta que durante la ejecución del proyecto se puede presentar cambios, o 
procesos que ameriten la modificación del manejo de información con respecto a los 
interesados se establecen las siguientes condiciones bajo las cuales se actualizaría el presente 
plan 
 Solicitudes particulares y específicas de información(requerida por algún interesado) 
 Cambio y/o actualización de interesados, ya sea porque han salido del proyecto o 
porque aparece alguno adicional  
 Si Se identifica que los procesos de comunicación utilizados actualmente no son lo 
suficientemente efectivos, se debe revisar el plan y hacer los ajustes correspondientes 
 Si hay cambio de roles y/o funciones. 
Para realizar el proceso de actualización del presente plan se deben seguir los pasos 
indicados en la figura 1. 
 
Figura 31. Procedimiento de actualización del plan de gestión de comunicaciones 
Fuente: Autores. 
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4.7 Plan De Gestión De Interesados 
4.7.1 proposito. 
El presente documento corresponde al Plan de Gestión de los interesados del proyecto 
denominado “Sistema de administración de condominios para los conjuntos residenciales de 
la ciudad de Bogotá ubicados en los estratos 3 y 4 zona occidental”. 
Esta nueva Línea de Negocio, va a ser implementada por la empresa INGAV S.A.S, 
próxima a constituirse, la cual prestará sus servicios en una línea inicial de negocio, 
Desarrollo de Software y soluciones tecnológicas de acuerdo a la necesidad puntual de cada 
cliente. 
El presente Plan de Gestión de los Interesados se elaboró conforme a los lineamientos 
que brinda el capítulo No. 13 del PMBOK, respecto de la planificación, identificación, 
comprometer y gestionar las expectativas de los interesados (Stakeholders) que se ven 
involucrados directa en indirectamente por el proyecto. 
Además, incluye los procesos requeridos para identificar a las personas, grupos y 
organizaciones que pudieran afectar o ser afectados por el proyecto, esto con el fin de analizar 
las expectativas de cada una las partes interesadas y su impacto en el proyecto. 
En consecuencia, se desarrollarán estrategias y tácticas adecuadas para la participación 
efectiva de los partes interesadas de manera adecuada de interés y la participación de las 
partes interesadas en el proyecto. 
El Plan de Gestión de las partes interesadas incluye las siguientes secciones: 
 Identificar las partes interesadas – Se identificarán por su nombre y título de 
las personas, grupos y organizaciones que tienen una influencia significativa en la 
dirección del proyecto y su éxito o que se ven afectados de manera significativa por el 
proyecto. 
Administración Online Conjuntos Residenciales134 
 
 
 
 Gestionar las partes interesadas – Se identificarán las estrategias y los 
mecanismos necesarios para lograr el mayor apoyo de las partes interesadas y 
minimizar la resistencia. 
 Fomentar el compromiso de los interesados - Describe los procesos y pasos 
que se llevarán a cabo para llevar a cabo las estrategias planificadas. 
Controlar las relaciones con los interesados: describe los métodos que se utilizan para 
supervisar los grupos de interés y alertar al equipo del proyecto si los problemas están 
surgiendo 
4.7.2 identificar las partes interesadas. 
Con el fin de desarrollar un Plan de Gestión de los Interesados eficaz, se procede a 
identificar claramente las partes interesadas del proyecto, y así, poder evaluar el impacto que 
puedan tener en el proyecto de acuerdo a su nivel de poder e interés.  
A continuación en la Tabla 54, se relacionan los interesados que pueden afectar o que se 
verán afectados durante la ejecución del proyecto denominado “ESTUDIO DE VIABILIDAD 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL VÍA INTERNET EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, ESTRATOS 3 Y 4”: 
Tabla 54. Matriz análisis de interesados 
MATRIZ ANALISIS DE INTERESADOS 
GRUPOS 
¿Es un Stakeholder 
Clave? (SI/NO) 
INTERESES 
Grup
o 1 
Inversionistas (Socios 
Accionistas) 
SI 
Obtener las utilidades 
esperadas en los tiempos previstos 
Grup
o 2 
Gerente del Proyecto SI 
Ejecutar el proyecto el los 
plazos y tiempos previstos y dentro 
del margen de costos presupuestados 
Grup
o 3 
Personal para Desarrollo y 
Diseño de la plataforma Tecnológica 
(Contratistas) 
SI 
Percibir un pago razonable por 
el producto realizado y entregarlo 
oportunamente 
Grup
o 4 
Asesor Contable NO 
Contar oportunamente con la 
información y soportes suficientes 
para revisar y consolidar los estados y 
balances financieros 
Grup
o 5 
Asesor Legal NO 
Entregar oportunamente la 
asesoría legal en cuanto la 
normatividad que rige a la propiedad 
horizontal, y así, percibir el pago 
acordado. 
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Tabla 54. Matriz análisis de interesados 
MATRIZ ANALISIS DE INTERESADOS 
GRUPOS 
¿Es un Stakeholder 
Clave? (SI/NO) 
INTERESES 
Grup
o 6 
Personal Administrativo al 
interior de la Organización 
NO 
Tener un trabajo digno y 
estable 
Grup
o 7 
Administradores de los 
Conjuntos Residenciales 
SI 
Contar con mecanismos y/o 
herramientas que faciliten la 
administración de conjuntos 
residenciales 
Grup
o 8 
Junta de Copropietarios de los 
Conjuntos Residenciales 
SI 
Contar con mecanismos y/o 
herramientas que permitan controlar 
el buen uso de los recursos aportados 
por los residentes 
Grup
o 9 
Residentes de los Conjuntos 
Residenciales 
SI 
Contar con mecanismos y/o 
herramientas que permitan controlar 
el buen uso de los recursos que 
aportan 
Fuente: Autores. 
4.7.3 nivel de impacto de las partes interesadas. 
Una vez identificadas las partes interesadas, es necesario evaluar al nivel de impacto que 
tiene cada uno en el proyecto, esto con el fin de establecer prioridades y mecanismos que 
garanticen el nivel de satisfacción de cada interesado dentro del proyecto. 
En la Tabla 1, se categoriza a cada uno de los grupos de interesados de acuerdo a su nivel 
de poder e interés, con el fin de garantizar una atención adecuada y aumentar el nivel de 
compromiso dentro del proyecto. 
Conforme a la complejidad del proyecto y la cantidad de interesados que fueron 
identificados, se utilizará el método de evaluación del Nivel de Poder e Interés que contempla 
el PMBOK para categorizar cada grupo de interés. 
El método de evaluación del Nivel Poder e Interés analiza de forma gráfica los grupos de 
interesados y permite establecer el impacto o preocupación de cada uno, así como su 
capacidad de influir en los resultados del proyecto. 
Un resultado importante de la identificación de los interesados y de trabajo de análisis, 
incluyendo el Poder / Interés Cuadrícula, es identificar los grupos de interés más influyentes y 
más afectadas por lo que una estrategia de gestión de los interesados centrado y el plan 
pueden ser desarrollados y ejecutados. La escala de evaluación  usada es: 
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Convenciones: 
 Calificación de 0 a 3 (Color Verde): Nivel Bajo. 
 Calificación de 4 a 7 (Color Naranja): Nivel Medio. 
 Calificación de 8 a 10 (Color Rojo): Nivel Alto. 
Una vez definidos los niveles de poder e interés que tiene cada uno de los grupos de 
interesados del proyecto, se generó la siguiente gráfica de dispersión que ubica a cada 
interesado dentro de los cuatro cuadrantes de dicha matriz, así como se muestra en la ¡Error! 
o se encuentra el origen de la referencia.. De dicha grafica  se identifican 4 grupos de 
interesados acuerdo al impacto que pueden generar sobre el proyecto: 
 Grupo 1 (Impacto alto): Corresponde a los interesados que se encuentran en el 
cuadrante superior derecho de la matriz; tienen un nivel de poder e interés  desde 6 a 
10.  
 Grupo 2 (Impacto medio): Corresponde a los interesados que se encuentran en el 
cuadrante superior izquierdo de la matriz; tienen un nivel de interés desde  0 a 5 y un 
nivel de poder desde 6 a 10. 
 Grupo 3 (Impacto medio): Corresponden a los interesados que se encuentran en el 
cuadrante inferior derecho; tienen un nivel de interés desde 6 a 10 y un nivel de poder 
desde 0 a 5. 
 Grupo 4 (Impacto bajo): Corresponden a los interesados que se encuentran en el 
cuadrante inferior izquierdo de la matriz; tiene un nivel de poder e interés desde 0 a 5. 
4.7.4 verificación del nivel de impacto de los interesados. 
Se realizarán entrevistas anuales a una muestra de cada grupo de interesados, con el fin 
de verificar  el nivel de impacto que tienen dentro del proyecto o si es necesario actualizar o 
implementar nuevos mecanismos para mantener comprometido a los Stakeholders con el 
proyecto y evaluar como son afectados en el tiempo por el proyecto. 
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Las entrevistas pueden ser realizadas por los Grupos de partes interesadas identificadas 
como más influyente o más afectados por el proyecto para validar que sus problemas y 
preocupaciones han sido capturados con precisión. 
4.7.4.1  fomentar el compromiso de los interesados. 
Teniendo en cuenta las necesidades, intereses, poderes o mandatos,  y el potencial 
impacto en el éxito del proyecto para cada uno de los grupos identificados, se establecieron 
los siguientes procedimientos para gestionar los interesados: 
4.7.4.2  grupo 1 (impacto alto). 
El Grupo 1 tiene un alto impacto en el desarrollo y éxito del proyecto, por tal razón, se 
establecerán mecanismos que garantizar su participación activa dentro del proyecto, una 
adecuada comunicación y así, detectar posibles amenazas que puedan afectar al proyecto. 
4.7.4.3 grupo 2 (impacto medio). 
El Grupo 2 tiene un impacto medio en el desarrollo y éxito del proyecto, por tal razón, se 
deberán velar por mantener satisfechas sus requerimientos y necesidades frente la ejecución 
del proyecto. 
4.7.4.4  grupo 3 (impacto medio). 
El Grupo 3 tiene un impacto medio en el desarrollo y éxito del proyecto, por tal razón, se 
deberán velar por mantener informados respecto del estado del proyecto. 
4.7.4.5  grupo 4 (impacto bajo). 
El Grupo 4 tiene un impacto bajo en el desarrollo y éxito del proyecto, por tal razón 
implican poco esfuerzo y bastará con monitorearlos con cierta frecuencia. 
4.7.5 controlar las relaciones con los interesados. 
Durante la ejecución del proyecto es importante controlar y mantener actualizadas las 
relaciones con los interesados del proyecto, por lo tanto se debe trabajar con cada una las 
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partes interesadas para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar nuevas situaciones a 
medida que ocurren y anticiparse a posibles problemas. 
Las medidas que se plantean para el proyecto denominado “ESTUDIO DE VIABILIDAD 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL VÍA INTERNET EN 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ, ESTRATOS 3 Y 4”, 
corresponde a encuestas de satisfacción dirigidas a los Administradores, Juntas de 
Coopropietarios y Residentes de los Conjuntos Residenciales; así se mantendrán actualizadas 
las necesidades y expectativas de dichos interesados. 
Respecto de los interesados al interior de la organización (Inversionistas, Gerente del 
Proyecto, Desarrolladores de Software y empleados en general), se realizarán  mesas de 
trabajo periódicas con el fin de determinar cambios en el ambiente del trabajo que puedan 
impactar sobre el correcto funcionamiento del proyecto, o nuevas expectativas de los 
inversionistas respecto de la visión de la organización. 
4.8 Plan De Gestión De Riesgos  
4.8.1 Proposito. 
Un riesgo es un evento o condición que, si se produce, podría tener un efecto positivo o 
negativo sobre los objetivos del proyecto. La Gestión de Riesgos es el proceso de identificar, 
evaluar, responder a, monitorear y reportar riesgos. Es por esto que el presente Plan de 
Gestión de Riesgos define cómo se manejaran los riesgos asociados con el proyecto 
“ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD 
HORIZONTAL VÍA INTERNET EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA LOCALIDAD DE 
ENGATIVÁ, ESTRATOS 3 Y 4”, analizándolos y gestionando cada uno de los riesgos 
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identificados y no identificados que se registran y siguen durante todo el ciclo de vida del 
proyecto  
En este orden de ideas, para que el proyecto tenga mayor probabilidad de ser exitoso es 
necesario aplicar conocimientos, herramientas y actividades para satisfacer adecuadamente 
los requisitos del proyecto, y es aquí donde el papel de la gestión de riesgos se convierte en 
una herramienta esencial para lograr tal fin. Es por esto, que esta área de conocimiento (según 
áreas del PMBOK) tiene como objetivo ampliar la probabilidad y el impacto de los eventos 
positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos para el proyecto, 
mediante una identificación y análisis y una respuesta  por parte del gerente y equipo del 
proyecto. Por tal motivo, los procesos de gestión de riesgos estarán apoyados en los 
siguientes: 
 Planificación de la gestión de los riesgos 
 Identificación de los riesgos 
 Análisis cualitativo de los riesgos 
 Análisis cuantitativo de los riesgos 
 Planificación de la respuesta a los riesgos 
 Seguimiento y control de riesgos 
En los siguientes numerales se tratara en detalle cada uno de los puntos mencionados 
anteriormente. 
4.8.2 análisis normativo del proyecto. 
Con el fin de realizar un Plan de Gestión de Riesgos que sea razonable y este acorde con 
la normatividad existen en Colombia, a continuación se relacionan las Normas, Resoluciones, 
Decretos y Leyes que reflejan los criterios de éxito para la planeación, iniciación, ejecución -
puesta en marcha- y control y seguimiento del proyecto: 
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Tabla 55. Análisis normativo. 
MARCO NORMATIVO PROPIEDAD HORIZONTAL 
Norma Descripción 
Ley 675 de 
2001 
Objeto 
(Art. 1) 
“…regula la forma especial de dominio, denominado propiedad 
horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes 
privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes 
comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los 
inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad”  
Principios 
(Art. 2) 
Función Social y ecológica de la propiedad. 
Convivencia pacífica y solidaridad social. 
Respeto de la dignidad humana. 
Libre iniciativa empresarial. 
Derecho al debido proceso. 
Característic
as Principales 
(Art. 4-9) 
La propiedad horizontal debe constituirse mediante escritura pública antes 
las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. 
Nombre del propietario. 
Nombre del Conjunto. 
Certeza sobre la existencia y representación legal de la persona jurídica. 
Causales de extinción de la propiedad horizontal (Destrucción o deterioro 
total – Demolición o destrucción total - . 
Objeto de la 
Persona Jurídica 
(Art. 32) 
“La propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una 
persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes de dominio 
particular. Su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes y 
servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de 
bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad 
horizontal” (negrilla fuera de texto). 
Asamblea 
General 
(Art. 37-49) 
La constituirán los propietarios de bienes privados. 
Funciones: Nombrar y promover al Administrador – Aprobar estados 
financieros – Elegir y remover los miembros del consejo de administración. - 
Aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal.  
Se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al año – La convocatoria 
deberá hacerse con antelación mínima de 15 días calendario. 
Administrad
or del Edificio o 
Conjunto 
(Art. 50-52) 
Funciones: 
Convocar las asambleas 
Llevar las actas de la asamblea y de registro de propietarios y residentes. 
Presentar las cuentas anuales, el informe para la asamblea general anual de 
propietarios, presupuestos, balances y ejecución presupuestal. 
Llevar la contabilidad del edificio o conjunto 
Cuidar y vigilar los bienes comunes 
Cobrar y recaudar cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, y en general 
cualquier obligación de carácter pecuniario. 
Notificar a los propietarios las sanciones impuestas. 
Hacer efectivas las sanciones. 
Expedir paz y salvo de cuentas con la administración. 
Consejo de 
Administración 
(Art. 53-55) 
“Al consejo de administración le corresponderá tomar las determinaciones 
necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines, de acuerdo con 
lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal” 
Decretos 
Reglamentarios 
Decreto 1060 de 2009: “Objeto social de la persona jurídica originada en 
la constitución de la propiedad horizontal. Para los efectos de la Ley 675 de 
2001, entiéndese que forman parte del objeto social de la propiedad horizontal, 
los actos y negocios jurídicos que se realicen sobre los bienes comunes por su 
representante legal, relacionados con la explotación económica de los mismos 
que permitan su correcta y eficaz administración, con el propósito de obtener 
contraprestaciones económicas que se destinen al pago de expensas comunes del 
edificio o conjunto y que además facilitan la existencia de la propiedad 
horizontal, su estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso, goce o 
explotación de los bienes de dominio particular”. 
Código Civil (Ley 57 de 1887) 
Art. 1: “El Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas 
que determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón del 
estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles” 
Código de Comercio 
(DECRETO 410 DE 1971) 
Art. 1: “Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las 
disposiciones de la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella 
serán decididos por analogía de sus normas” 
Código Sustantivo del Trabajo 
(Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 
1950) 
Art 1: “La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia 
en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un 
espíritu de coordinación económica y equilibrio social”. 
Administración Online Conjuntos Residenciales141 
 
 
 
Tabla 55. Análisis normativo. 
MARCO NORMATIVO PROPIEDAD HORIZONTAL 
Norma Descripción 
Derechos 
de Autor 
(Dirección 
Nacional de 
Derecho de 
Autor) 
Decisión 
andina 351 de 1993  
“Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer 
una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, 
sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, 
cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito 
literario o artístico ni su destino” 
Decreto 1066 
de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo del Interior 
 
Capítulo 3: Inscripción de soporte lógico (software) en el Registro 
Nacional del Derecho de Autor: 
 
Artículos 2.6.1.3.1 al 2.6.1.3.7 
Sociedad 
de Acciones 
Simplificadas 
Ley 1258 de 
2008 
Por medio de la cual se establece la sociedad por acciones simplificada y 
establece parámetros sobre su constitución y funcionamiento. 
Beneficios 
Mipymes 
Ley 1429 de 
2010 
Artículo 4: Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. 
 
“Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable 
a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda 
a las personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a 
partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en 
adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal.” 
Fuente: Autores. 
 
4.8.3 estructura organizacional. 
Ver  Figura 22 
4.8.4 roles y responsabilidades. 
A continuación en la Tabla 56,  se definen cada uno de los roles y responsabilidades del 
equipo del proyecto: 
Tabla 56. Rol y responsabilidad de recursos. 
ROL RESPONSABILIDAD 
Gerente del proyecto 
Encargado de planear, ejecutar y realizar el 
seguimiento del plan de gestión de riesgos. 
Arquitecto de software 
Encargado de identificar los riesgos relacionados 
con el desarrollo de la especificación técnica y funcional 
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Tabla 56. Rol y responsabilidad de recursos. 
ROL RESPONSABILIDAD 
del software 
Desarrollador(es) de software 
Encargados de identificar las deficiencias sobre el 
diseño  del software, así como en el modelo de solución 
planteada 
Asesor Contable 
El equipo del proyecto es el responsable de generar 
manera activa  la divulgación y levantamiento de 
información para la identificación de nuevos riesgos o 
para el manejo de los mismos. Adicionalmente apoyara 
los procesos para la aplicación del plan de gestión de 
riesgos 
Asesor Legal 
Fuente: Autores. 
 
4.8.5 periocidad. 
Teniendo en cuenta que la periodicidad  de la gestión de riesgos tiene como finalidad 
determinar cuándo y que tan a menudo se ejecutara los procesos de gestión de riesgos durante 
el ciclo de vida del proyecto, en la Tabla 57, se definen el momento en el cual se va a realizar 
dicho proceso. 
Tabla 57. Descripción periodicidad plan de gestión de riesgos 
PROCES
O 
MOMENTO DE LA 
EJECUCIÓN 
PERIOCIDAD 
DE LA EJECUCIÓN 
ENTREGABLE DEL 
WBS 
Planificació
n de gestión de 
riesgos 
 Al inicio del 
proyecto 
 Una vez  Plan del proyecto 
Identificaci
ón de riesgos 
 Al inicio del 
proyecto 
 En cada reunión del 
equipo del proyecto 
 Semanal 
 Plan del proyecto 
 Reuniones 
Análisis 
cualitativo de 
riesgos 
 Al inicio del 
proyecto 
 En cada reunión del 
equipo del proyecto 
 Semanal 
 Plan del proyecto 
 Reuniones 
Análisis 
cuantitativo de 
riesgos 
 Al inicio del 
proyecto 
 En cada reunión del 
equipo del proyecto 
 Semanal 
 Plan del proyecto 
 Reuniones 
Planificació
n de respuesta de 
riesgos 
 Al inicio del 
proyecto 
 En cada reunión del 
equipo del proyecto 
 Semanal 
 Plan del proyecto 
 Reuniones 
Seguimient
o y control  
 En cada una de las 
fases del proyecto 
 Semanal  Reuniones 
Fuente: Autores. 
 
4.8.6 identificación y clasificación de riesgos. 
4.8.6.1 estructura de desglose de riesgos (rbs). 
La identificación de los riesgos se realizó teniendo en cuenta la siguiente clasificación: 
 Riesgos de  carácter técnico 
Administración Online Conjuntos Residenciales143 
 
 
 
 Riesgos de  carácter externo 
 Riesgos de la organización 
 Riesgos de la dirección del proyecto 
A partir de ello se genera la estructura desglosada de riesgos aplicable al proyecto, tal y 
como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Figura 32. Estructura desglosada de riesgos (RBS) 
Fuente: Autores 
4.8.6.2 identificación de los riesgos. 
A continuación en la Tabla 58, se indican los principales riesgos evidenciados para el 
proyecto 
Tabla 58. Identificación de principales riesgo del proyecto. 
Categ. 
Sub-
Categoría 
Fuente de 
identificación 
ACTIVIDAD 
EDT 
Res
pon 
Descripción del 
Riesgo 
Dirección del 
Proyecto. 
Gestión de 
involucrados 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto - Estudio 
de Pre-
Factibilidad 
Objetivos y 
alcance del proyecto 
VA
CP 
Qué no se tengan en 
cuenta todas las 
necesidades de los 
interesados 
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Tabla 58. Identificación de principales riesgo del proyecto. 
Categ. 
Sub-
Categoría 
Fuente de 
identificación 
ACTIVIDAD 
EDT 
Res
pon 
Descripción del 
Riesgo 
Dirección del 
Proyecto. 
Costo Plan de 
Dirección del 
Proyecto - Estudio 
de Pre-
Factibilidad 
Estudio de 
prefactibilidad 
"V
ACP 
No estimación de 
todos los costos directos e 
indirectos del proyecto 
Dirección del 
Proyecto. 
Cronogram
a 
Informes de 
avance de los 
proyectos - 
Cronograma del 
Proyecto 
Cronograma GA
RM" 
Incumplimiento con 
las fechas establecidas 
para cada fase del 
proyecto 
Otros Legal Normas 
sobre propiedad 
horizontal 
Determinació
n de la 
Normatividad 
aplicable al 
proyecto 
"V
ACP 
Que no se tenga en 
cuenta toda la 
normatividad existente 
Dirección del 
Proyecto. 
Gestión de 
Riesgos 
Plan de 
Gestión de los 
riesgos 
Plan de 
Gestión de los 
riesgos 
GA
RM" 
No identificar los 
riesgos completos del 
proyecto 
Técnicos 
(Estudios e 
ingenierías) 
Especificac
iones Técnicas y 
Funcionales 
Página Web Implementaci
ón de la página web 
GA
RM 
Falla en la puesta en 
marcha de la página web 
por falta de  pruebas piloto 
Compras y 
Contratación 
Compras Minuta del 
Contrato y anexos 
técnicos 
Selección y 
monitoreo de 
pasarela de pago 
GA
RM 
Falla en los medios 
de pago implementados en 
la página 
Técnicos 
(Estudios e 
ingenierías) 
Fiabilidad Entregables 
del proyecto 
Seguridad de 
la Información 
VA
CP 
Que no se resguarde 
adecuadamente la 
información confidencial 
de los clientes 
Fuente: Autores 
4.8.7 analisis cualitativo de los riesgos. 
Una vez identificados los riesgos y con el fin de asegurar que el director del proyecto 
pueda dar prioridad a la prevención de riesgos y generar una estrategia de mitigación, es 
importante determinar la probabilidad y el impacto de cada riesgo. Los riesgos cuya 
probabilidad de ocurrencia es más alta y que así mismo tienen un impacto significativo en el 
proyecto serán los riesgos de mayor prioridad, mientras que los que son más improbables o 
tienen un bajo impacto será una prioridad mucho más baja. Para ello se hace uso de la matriz 
de probabilidad – impacto, por lo que en este apartado se define los factores de probabilidad  
e impacto relacionados a cada uno de los riesgos identificados para el proyecto 
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4.8.7.1 técnica de medición de probabilidad e impacto. 
En la Tabla 59, se define la valoración de la probabilidad de ocurrencia que se tiene  en 
cuenta para los riesgos identificados en el proyecto: 
Tabla 59. Valoración probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
Descripción Calificación Impacto 
Insignificante 1 Nulo (N) 
Bajo 2 Low (L) 
Poco probable 3 Medio (M) 
Alto 4 High (H) 
Muy Alto 5 Very High (VH) 
Fuente: Autores 
Así mismo, se realiza el proceso para la calificación del impacto del riesgo sobre el 
proyecto al momento de llegar a materializarse, lo cual se observa en la Tabla 60. 
Tabla 60. Valoración impactos de riesgo 
IMPACTO 
Descripción Calificación Impacto 
Insignificante 0 Nulo (N) 
Muy Bajo 1 Very Low (VL) 
Bajo 2 Low (L) 
Poco probable 3 Medio (M) 
Alto 4 High (H) 
Muy Alto 5 Very High (VH) 
Fuente: Autores 
4.8.7.2 valoración de probabilidad e impacto sobre riesgos del proyecto. 
En la Tabla 61,  se indica la valoración obtenida para cada uno de los riesgos  teniendo 
en cuenta su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre el proyecto. La valoración 
resultante se da de multiplicar el impacto por la probabilidad de ocurrencia. 
Tabla 61. Valoración de los riesgos del proyecto según probabilidad e impacto. 
ID RIESGO 
DESCRIPCION 
RIESGO 
PROBABILI
DAD 
OCURRENC
IA 
IMPACTO 
EN EL 
PROYECTO 
VALORAC
ION RIESGO 
RI01 
Qué no se tengan en 
cuenta todas las necesidades de 
los interesados 
3 3 9 
RI02 
No estimación de todos 
los costos directos e indirectos 
del proyecto 
2 5 10 
RI03 
Incumplimiento con las 
fechas establecidas para cada 
fase del proyecto 
3 5 15 
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RI04 
Que no se tenga en 
cuenta toda la normatividad 
existente 
1 5 5 
RI05 
No identificar los riesgos 
completos del proyecto 
1 3 3 
RI06 
Falla en la puesta en 
marcha de la página web por 
falta de  pruebas piloto 
1 2 2 
RI07 
Falla en los medios de 
pago implementados en la 
página 
1 3 3 
RI08 
Que no se resguarde 
adecuadamente la información 
confidencial de los clientes 
3 5 15 
Fuente: Autores 
NOTA: Conforme a los riesgos identificados y la ponderación de la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto que tiene cada uno de ellos, se definieron los siguientes rangos para 
su clasificación (los cuales se relacionaron en la Tabla 8 del presente documento): 
 RIESGO BAJO (L): Cuando la valoración del riesgo se encuentra entre 1 y 4. 
 RIESGO MEDIO (M): Cuando la valoración del riesgo se encuentra entre 5 y 9. 
 RIESGO ALTO (H): Cuando la valoración del riesgo es igual o mayor que 10. 
4.8.8 matriz de riesgos del proyecto. 
Con base a la información consignada en los puntos anteriores es posible construir la 
matriz de probabilidad – impacto para el proyecto. En el Anexo G. Matriz de riesgos, se 
podrá ver en detalle dicha matriz. 
4.9 Plan De Gestión De Adquisiciones  
4.9.1 propósito del plan de gestión de adquisiciones. 
El presente plan de adquisiciones tiene como finalidad de ser una guía de los procesos 
para la compra o adquisición de productos, servicios, contratos y control de cambios 
necesarios dentro de dicho proceso. Dentro de la gestión de las adquisiciones se consideraran 
los siguientes procesos: 
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 Planificar las compras y adquisiciones: se determina que comprar o adquirir, cuándo y 
cómo hacerlo 
 Planificar la contratación: Se documenta los requisitos de los productos, servicios y 
resultados, e identificación de los posibles vendedores. 
 Solicitar Respuesta de vendedores: Se obtiene información de presupuestos, 
licitaciones, ofertas o propuestas según sea el caso. 
 Selección de vendedores: Revisión de ofertas, se realiza elección entre posibles 
vendedores, y se negocia un contrato por escrito con cada vendedor. 
 Administración del contrato: Se gestiona el contracto y la relación entre el comprador 
y el vendedor para establecer acciones correctivas  necesarias  proporcionar una base 
para relaciones futuras 
 Cierre del contrato: Completar y aprobar cada contrato, incluida la resolución de 
cualquier tema abierto 
Finalmente, apoyados en los procesos mencionados anteriormente se identifica y define 
los elementos a ser adquiridos, los tipos de contratos que serán utilizados en apoyo de este 
proyecto, el proceso de aprobación del contrato, criterios de decisión, métricas de evaluación 
e proveedores, identificación de riesgos relacionados a las adquisiciones y/o restricciones 
relacionadas a la contratación.  
4.9.2 planificar las adquisiciones. 
El proceso de planificar las adquisiciones documenta las decisiones de compra para el 
proyecto, se especifica la forma de hacerlo y a su vez identifica los posibles vendedores. La 
importancia de realizar esto correctamente es que permite obtener una efectiva y apropiada 
oferta, selección de vendedor, asignación del contrato y cierre del mismo.  
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4.9.2.1  responsables adquisiciones. 
La persona encargada de realizar las adquisiciones y gestiones de contratación es el 
gerente de proyectos velando por la correcta y óptima gestión del proceso de adquisiciones, 
sin embargo, toda compra o adquisición deberá aprobarla el Gerente General quien es el único 
autorizado para comprometer a la organización mediante contrato u orden de servicio y/o 
compra con interesados externos, en este caso, proveedores y contratos de prestación de 
servicios, previo concepto del área de compras.  
A su vez, son el arquitecto de software y los desarrolladores designados a nivel interno 
del proyecto los responsables en identificar aquellos productos/servicios que se desean 
adquirir y de describirlos, es decir, detallar con exactitud los requisitos de las adquisiciones 
que se tienen que hacer en cada una de sus áreas así como de informar de las fechas en las que 
se requieren. El gerente de proyecto debe asegurarse de tener  tenga toda la información 
necesaria de las adquisiciones y procesos de contratación que sean requeridos y de la 
información general del proyecto (requisitos, riesgos, estimación de costes, cronograma 
general de las adquisiciones, etc.), con el fin de garantizar una correcta ejecución de los 
procesos de adquisiciones. 
4.9.2.2 definición de las adquisiciones. 
Para realizar una correcta definición de lo que se desea adquirir se tiene en cuenta la 
información consignada en las siguientes entradas: 
 Cronograma del proyecto 
 Estimación de costes de las actividades, el cual servirá de referencia para comparar 
con las ofertas que se reciban. 
 Factores ambientales de la empresa. 
 Registro de riesgos.  
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 Documentación de requisitos tanto general del proyecto y de los recursos de las 
actividades.  
 Activos de los procesos de la organización. 
 Normatividad técnica, jurídica, contable, ambiental, laboral y comercial. 
Al obtener dicha información se identifica que necesidades se deben satisfacer mediante 
la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la organización del proyecto. Para 
ello, el gerente de proyecto revisara y determinara que puede ser realizado dentro del proyecto 
y que debe ser adquirido de manera externa por medio de un proveedor, en cuyo caso se 
decidirá finamente si se compra o se alquila según sea el caso haciendo uso de las 
herramientas definidas en el numeral 12.1.2 del PMBOK 5ª edición.  
Para el proyecto sujeto de análisis, los principales requerimientos de adquisiciones son 
mostrados en la Tabla 62: 
Tabla 62. Plan de Gestión de adquisiciones, requerimientos de adquisición. 
ITEM 
Descripció
n (SOW) 
Justificaci
ón 
Ca
ntidad 
Tipo de 
Adquisición 
Fe
cha de 
entrega 
Presu
puesto para 
la 
Adquisició
n 
Tip
o de 
Contrato 
Equipos 
Computado
res: Las 
especificaciones 
corresponden a la 
especificadas en 
la ficha técnica 
anexa 
Son 
requeridos por el 
equipo de 
desarrollo 
5 Alquiler 
Al 
inicio del 
proyecto 
$ 
12.000.000 
Prec
io Fijo 
Cerrado 
(Anual) 
Impresora: 
Las 
especificaciones 
corresponden a la 
especificadas en 
la ficha técnica 
anexa 
Son 
requeridos por el 
equipo de 
desarrollo 
1 Alquiler 
Al 
inicio del 
proyecto 
$ 
3.600.000 
Prec
io Fijo 
Cerrado 
(Anual) 
Servidor 
de 
Aplicaciones 
Servidor de 
aplicaciones: 
Las 
especificaciones 
corresponden a la 
especificadas en 
la ficha técnica 
anexa  
Se 
requieren para 
montar 
ambientes de 
prueba del 
servicio a 
desarrollar 
1 Alquiler 
Al 
inicio del 
proyecto 
$ 
90.000 
Prec
io Fijo 
Cerrado 
(Anual) 
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Tabla 62. Plan de Gestión de adquisiciones, requerimientos de adquisición. 
ITEM 
Descripció
n (SOW) 
Justificaci
ón 
Ca
ntidad 
Tipo de 
Adquisición 
Fe
cha de 
entrega 
Presu
puesto para 
la 
Adquisició
n 
Tip
o de 
Contrato 
Servicio 
PSE 
Deberá 
contar con 
certificados de 
seguridad 
Requerido 
para poder hacer 
pruebas de 
funcionamiento y 
seguridad de 
pagos 
1 Alquiler 
Al 
inicio del 
proyecto 
$ 
545.600 
Tie
mpo y 
Materiales 
Arquitec
to de software 
En cada 
contrato se 
especificaran 
detalladamente 
cada uno de los 
entregable y las 
fechas de entrega 
de los mismos, 
además, los 
profesionales 
deberán tener 
presentes los 
lineamientos 
establecidos en 
cuanto a 
monitoreo y 
control de las 
adquisiciones 
establecidos en el 
presente plan que 
hace parte 
integral de cada 
contrato  
Requerido
s para poder 
llevar acabo la 
implementación 
del proyecto 
1 
Reclutam
iento  
Prestació
n de Servicios 
Profesionales 
Al 
inicio del 
proyecto 
$ 
1.777.500 
Prec
io Fijo 
más 
Honorario
s con 
Incentivos 
Desarroll
ador  de 
software 
1 
$ 
9.480.000 
Diseñado
r grafico 
1 
$ 
4.740.000 
TOTAL PRESUPUESTO ADQUISICIONES 
$ 
32.233.100 
 
TOTAL PRESUPUESTO ARRANQUE DEL PROYECTO (CAPEX) 
$ 
35.363.100 
 PESO PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES RESPECTO 
EL CAPEX 
91,15
% 
 Fuente: Autores 
Notas:  
 Para la verificación y/o aprobación de alquiler de servicios y/o productos el 
responsable será el gerente de proyectos. 
 Todo tipo de contratos, órdenes de servicio y/o compra, se deberá contar con el aval y 
firma del Gerente General previo concepto del área de compras. 
4.9.2.3 solicitud de adquisición. 
Una vez identificadas las adquisiciones a realizar, se deben detallar las características del 
producto o servicio que se requiere teniendo en cuenta la línea base del alcance, de todo ello 
debe quedar constancia en el documento de especificaciones técnicas denominado Anexo A. 
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Solicitud de cotización, donde se especifica las características, criterios y especificaciones 
más importantes que se deben tener en cuenta, como por ejemplo: 
 Detalle de los requisitos del producto/servicio 
 Cantidades 
 Fecha de la necesidad. 
 Coste objetivo. 
 Riesgos que nos pueden afectar y que se tienen que tener en cuenta para que queden 
reflejados y que el vendedor los conozca. 
 Lugar de entrega requerida 
El gerente de proyecto recibirá los documentos de solicitud de adquisiciones, las 
verificara, validara o rechazara y finalmente hará llegar al área de compras o a la persona 
encargada de realizar esta labor en el caso de que se encuentre lista, de lo contrario se debe 
entrar a revisar dicha solicitud 
4.9.2.4 solicitudes de cambio. 
Durante el proceso de gestión de las adquisiciones es probable que se produzcan 
solicitudes de cambio, por ello es importante que la comunicación de dichos cambio se haga 
de acuerdo al Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
4.9.2.5  tipos de contrato. 
Teniendo en cuenta que un contrato es aquel documento legal que se establece entre un 
comprador y un vendedor, y que presenta un acuerdo vinculante para ambas partes, en el cual 
el vendedor se obliga a proveer los productos, servicios o resultados especificados, y el 
comprador a proporcionar dinero o cualquier otra contraprestación válida”.  
El tipo de contrato entre el proveedor y el cliente determina el nivel de riesgo compartido 
entre ambos. Aunque existen diferentes tipos de contratos (de precio fijo, de costos 
reembolsables, y por tiempo y materiales) el más utilizado por las organizaciones es el de 
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precio fijo. Sin embargo, esto varía en función de las necesidades de la adquisición y del 
proyecto. En este caso específico en la Tabla 63, se definen los tipos de contratos a manejar 
de acuerdo al tipo de adquisición que se requiere realizar. 
Tabla 63. Tipos de contrato para las adquisiciones del proyecto. 
ITEM TIPO DE CONTRATO 
EQUIPOS  Precio Fijo Cerrado (Anual) 
SERVIDOR DE APLICACIONES Precio Fijo Cerrado (Anual) 
SERVICIO PSE Tiempo y Materiales 
RECURSOS HUMANOS Precio Fijo más honorarios con incentivos 
Fuente: Autores 
4.9.2.6 Riesgos de las adquisiciones 
Los principales riesgos detectados en la Matriz de Identificación y Gestión de Riesgos 
del proyecto (Anexo B) y el Plan de Comunicaciones, Seguimiento y Control de Riesgos 
(Anexo C)  con respecto a las adquisiciones se relacionan en la Tabla 64, al igual que la 
gestión necesaria para minimizar el impacto de dichos riesgos sobre las adquisiciones y el 
proyecto. 
Tabla 64. Riesgos detectados gestión de las adquisiciones 
Riesgo Impacto Acción de Tratamiento 
No estimación de todos los costos 
directos e indirectos del proyecto 
Alto 
Establecer procedimientos adecuados 
para la estimación de costos del proyectos 
Falla en los medios de pago 
implementados en la página 
Bajo 
Establecer cronograma de pruebas de 
todos los medios de pago antes y durante 
el funcionamiento del servicio. 
Que no se resguarde 
adecuadamente la información 
confidencial de los clientes 
Medio 
Gestionar palizas que permitan 
mitigar el impacto de posibles demandas 
Realizar pruebas de vulnerabilidad de 
la plataforma. 
Fuente: Autores 
4.9.2.7 gestión de riesgos de las adquisiciones. 
La Tabla 65 se extracta del Plan de Gestión de los Riesgos, con el respectivo tratamiento 
y respuesta  a los riesgos de adquisiciones: 
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Tabla 65. Respuesta riesgos de las adquisiciones. 
 
 
Con el fin de dar un tratamiento último a los riesgos residuales del proyecto, es 
necesario que cada contrato suscrito con los proveedores se contemple las respectivas 
pólizas para la correcta prestación y estabilidad del servicio, así como seguridad de la 
información. 
IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO 
Codi
go 
Ries
go  
Descripció
n del 
Riesgo 
Causa 
básica 
identificad
a 
Controles 
existentes 
Prob
. 
Ocu
rr. 
Impact
o En 
El 
Proye
cto 
Valoraci
ón 
Riesgo 
Man
ej. 
del 
ries
go 
Acción de 
tratamient
o 
Medio de 
Verificaci
ón de la 
Acción. 
Resp. 
Prob
. 
Ocu
rr. 
Impact
o En 
El 
Proye
cto 
Valoraci
ón 
Riesgo 
Man
ej. 
del 
ries
go 
RI02 
No 
estimación 
de todos los 
costos 
directos e 
indirectos 
del proyecto 
Debilidade
s y/o 
deficiencia
s en la 
estimación 
de costos 
del 
proyecto 
Presupues
tos 
detallados 
del 
proyecto 
 
Análisis 
Financiero 
del 
Proyecto 
 
Plan de 
Gestión de 
Costos 
2 5 10 Alta 
Establecer 
procedimie
ntos 
adecuados 
para la 
estimación 
de costos 
de los 
proyectos 
Revisión 
al Plan de 
Gestión 
de los 
Costos, 
Presupue
stos 
detallados 
y Análisis 
Financiero
s 
Gerent
e 
Operati
vo 
2 4 8 
Medi
a 
RI07 
Falla en los 
medios de 
pago 
implementa
dos en la 
página 
Incumplimi
ento por 
parte del 
proveedor 
Polizas de 
cumplimie
nto 
contractual
es y 
clausulas 
sancionato
rias en la 
minuta del 
contrato 
1 3 3 Baja 
Establecer 
cronogram
a de 
pruebas de 
todos los 
medios de 
pago antes 
y durante 
el 
funcionami
ento de la 
página web 
Formato 
de 
resultado 
de 
pruebas 
piloto 
Gerent
e 
Operati
vo 
1 2 2 Baja 
IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS PLAN DE TRATAMIENTO 
Codigo 
Riesgo  
Descripción 
del Riesgo 
Causa básica 
identificada 
Controles 
existentes 
Prob. 
Ocurr. 
Impacto 
En El 
Proyecto 
Valoración 
Riesgo 
Manej. 
del 
riesgo 
Acción de 
tratamiento 
Medio de 
Verificación 
de la Acción. 
Resp. 
Prob. 
Ocurr. 
Impacto 
En El 
Proyecto 
Valoración 
Riesgo 
Manej. 
del 
riesgo 
RI08 
Que no se 
resguarde 
adecuadamente 
la información 
confidencial de 
los clientes 
Ataque 
informático por 
falta de 
seguridad 
Protocolos de 
Seguridad - 
Actualización 
de Antivirus 
3 5 15 Alta 
Gestionar 
polizas que 
permitan 
mitigar el 
impacto de 
posibles 
demandas 
Realizar 
pruebas de 
vulnerabilidad 
de la 
plataforma 
Realizar los 
pagos 
mediante 
plataforma 
PSE 
Resultados 
pruebas de 
vulnerabilidad 
Gerente 
Operativo 
3 5 15 Alta 
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4.9.3 efectuar las adquisiciones y/o proceso de contratación. 
Una vez definidas las necesidades que no puede suplir internamente la organización, es 
necesario realizar un proceso de contratación donde se garantice la adquisición de los 
servicios y/o productos que cumplan con los requisitos descritos en el presente Plan de 
Gestión de Adquisiciones y sus anexos, documentos estos que serán parte integral de los 
contratos que aquí se deriven. 
4.9.3.1 documentación y requerimientos para efectuar el proceso de contratación. 
Para llevar a cabo este proceso de contratación se debe contar con la siguiente 
documentación, salvo no se apliquen al bien o servicio a adquirir, lo cual deberá estar 
debidamente justificado: 
 Plan de Gestión de las Adquisiciones. 
 Solicitud de Información a proveedores (RFI) 
 Aviso de oferta 
 Solicitud de Cotización (RFQ) 
 Criterios de selección de proveedores 
 Enunciado del Proyecto (SOW del proyecto) 
 Enunciado del trabajo relativo al proceso de contratación (SOW de la contratación) 
 Propuestas de los proveedores, oferentes o vendedores. 
 Plan de Gestión de Riesgos del proyecto 
 Activos de los procesos de la organización 
 Calendario del proceso de selección 
4.9.3.2 Mecanismos para efectuar el proceso de contratación. 
En la Tabla 66, relacionan los procedimientos a seguir en cada proceso de contratación 
dependiendo del tipo de bien y/o servicio a adquirir: 
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Tabla 66. Procedimientos proceso de contratación 
ITEM HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
EQUIPOS  
 Envío de solicitud de ofertas a los proveedores identificados. 
 Recepción y evaluación de las ofertas conforme a los criterios definidos. 
 Una vez identificadas las ofertas que cumplen con los criterios de selección previamente 
definidos, se realizará una rueda de negociación a fin de buscar mejores precios y/o 
alianzas estratégicas con los proveedores. 
SERVIDOR DE 
APLICACIONES 
 Envío de solicitud de ofertas a los proveedores identificados. 
 Recepción y evaluación de las ofertas conforme a los criterios definidos. 
 Una vez identificadas las ofertas que cumplen con los criterios de selección previamente 
definidos, se realizará una rueda de negociación a fin de buscar mejores precios y/o 
alianzas estratégicas con los proveedores. 
SERVICIO PSE 
 Una vez identificados los proveedores que cumplen con los requerimientos y 
especificaciones del servicio, se realizará un acercamiento a fin de negociar y establecer 
mejores precios y/o alianzas estratégicas.  
RECURSOS 
HUMANOS 
 Se publicará el aviso de oferta en medios bolsas de empleo y de amplio conocimiento por 
los proveedores como por ejemplo “Computrabajo” y “elempleo.com” 
 Se realizará una evaluación previa del perfil de cada aspirante a vincular bajo la figura de 
prestación de servicios. 
 A quienes cumplan con los requisitos de educación formal y experiencia general y 
específica, se convocarán a una entrevista presencial a fin de conocer las habilidades 
interpersonales y efectuar pruebas técnicas dependiendo el rol a contratar. 
Fuente: Autores 
4.9.3.3 resultado de efectuar el proceso de contratación. 
En la Tabla 67, se relacionan las salidas y documentos una vez surtido conforme al 
calendario del respectivo proceso de contratación: 
Tabla 67. Documentos salida proceso de contratación. 
ITEM HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
EQUIPOS  
 Contrato de prestación del servicio de alquiler y mantenimiento conforme a los 
requerimientos, especificaciones, tiempos de atención de requerimientos definidos en el 
presente Plan de Gestión de Adquisiciones y sus documentos anexos. 
 De ser necesario, actualización al Plan de Gestión de Adquisiciones y sus anexos, 
dependiendo de los resultados y observaciones presentadas por los proveedores y/u 
oferentes interesados. 
SERVIDOR DE 
APLICACIONES 
 Orden de compra conforme a los requerimientos, especificaciones, tiempos de atención de 
requerimientos definidos en el presente Plan de Gestión de Adquisiciones y sus 
documentos anexos. 
 De ser necesario, actualización al Plan de Gestión de Adquisiciones y sus anexos, 
dependiendo de los resultados y observaciones presentadas por los proveedores y/u 
oferentes interesados.. 
SERVICIO PSE 
 Orden de compra conforme a los requerimientos, especificaciones, tiempos de atención de 
requerimientos definidos en el presente Plan de Gestión de Adquisiciones y sus 
documentos anexos. 
 De ser necesario, actualización al Plan de Gestión de Adquisiciones y sus anexos, 
dependiendo de los resultados y observaciones presentadas por los proveedores y/u 
oferentes interesados. 
RECURSOS 
HUMANOS 
 Contrato de prestación de servicios profesionales conforme a los requerimientos, 
especificaciones, tiempos de atención de requerimientos definidos en el presente Plan de 
Gestión de Adquisiciones y sus documentos anexos. 
 De ser necesario, actualización al Plan de Gestión de Adquisiciones y sus anexos, 
dependiendo de los resultados y observaciones presentadas por los proveedores y/u 
oferentes interesados.. 
Fuente: Autores 
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4.9.3.4 criterios de creación y actualización base de datos de proveedores. 
El área de compras o la persona encargada de las adquisiciones se encargarán de buscar 
proveedores que cumplan con los requisitos descritos, este trabajo servirá para realizar un 
filtro de proveedores en el mercado y para tener una base de datos de los mismos, que se 
deberá ir actualizando. Para la selección de proveedores se tendrá en cuenta los criterios de la 
Tabla 68. 
Tabla 68.Criterios de selección de proveedor. 
ITEM CRITERIO METRICA DE DECISIÓN DE PROVEEDOR 
EQUIPOS  
Tarifas y/o planes 
ofrecidos 
Debe estar en el promedio de los precios del mercado 
Características 
técnicas de los equipos 
Se tendrán en cuenta equipos que cuenten con las 
especificaciones mínimas establecidas en el SOW de la adquisición 
Nivel de soporte 
técnico ofrecido por la 
compañía 
Deberá prestar mantenimiento preventivo trimestral. 
Atenderá en menos de 12 horas las solicitudes de mantenimientos 
correctivos y proporcionará equipos provisionales mientras se 
corrige el problema en el equipo adquirido o se cambia por uno 
nuevo  
Posicionamiento de la 
compañía en el mercado 
Se revisará en la web las expectativas y opiniones de otros 
clientes del posible proveedor. 
Calidad de los 
equipos alquilados 
El proveedor deberá ofrecer garantía de calidad de mínimo un 
año. 
Fechas de entrega y 
disponibilidad de los 
equipos 
Fechas y disponibilidad de entrega inmediata 
SERVIDOR DE 
APLICACIONES 
Tarifas y/o planes 
ofrecidos 
Debe estar en el promedio de los precios del mercado 
Características 
técnicas del servidor 
Se tendrán en cuenta servidores que cuenten con las 
especificaciones mínimas establecidas en el SOW de la adquisición 
Nivel de soporte 
técnico ofrecido por la 
compañía 
Deberá garantizar que el servidor tiene una disponibilidad 
mínimo del 95% en línea 
Posicionamiento de la 
compañía en el mercado 
Se revisará en la web las expectativas y opiniones de otros 
clientes del posible proveedor. 
Nivel de seguridad 
ofrecido para la protección 
de la información alojada 
allí. 
Se verificará que cuente con certificados de seguridad 
Compatibilidad 
técnica con el servicio 
desarrollado. 
Se verificará que el servidor de aplicaciones sea compatible 
con el servicio desarrollado 
SERVICIO PSE 
Tarifas y/o planes 
ofrecidos 
Debe estar en el promedio de los precios del mercado 
Nivel de soporte 
técnico ofrecido por la 
compañía 
Deberá garantizar que el servidor tiene una disponibilidad 
mínimo del 95% en línea 
Posicionamiento de la 
marca en el mercado. 
Se revisará en la web las expectativas y opiniones de otros 
clientes del posible proveedor. 
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Tabla 68.Criterios de selección de proveedor. 
ITEM CRITERIO METRICA DE DECISIÓN DE PROVEEDOR 
Arquitecto de 
software 
Experiencia en el rol 
 
Experiencia general 
Cada profesional deberá tener una experiencia general 
mínimo de cinco (5) años y una experiencia especifica de acuerdo a 
la descripción del cargo de dos (2) años, todo contado a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional en cada caso. 
La experiencia debe ser demostrable en los últimos 7 años 
Desarrollador  de 
software 
Diseñador grafico 
Fuente: Autores 
4.9.3.5 Gestión de proveedores 
El gerente del proyecto es responsable en última instancia de la gestión de proveedores. 
Con el fin de garantizar la entrega oportuna y de alta calidad de los productos de los 
vendedores el director de proyecto, o su designado / a se reunirán semanalmente con el 
contrato y el departamento de compras y de cada proveedor para discutir el progreso de cada 
artículo adquirido. Las reuniones pueden ser en persona o por teleconferencia. El propósito de 
estas reuniones será revisar todas las especificaciones documentadas para cada producto, así 
como para revisar los resultados de las pruebas de calidad. Este foro será una oportunidad 
para revisar el desarrollo de cada artículo o el servicio prestado con el fin de garantizar que 
cumple con los requisitos establecidos en las especificaciones del proyecto. También sirve 
como una oportunidad de hacer preguntas o modificar los contratos o los requisitos antes de 
tiempo con el fin de evitar retrasos en la entrega y el horario. El director de proyecto será 
responsable de la programación de esta reunión una vez por semana hasta que todos los 
artículos se entregan y se determinan para ser aceptable. 
4.9.3.6 Métricas de evaluación de proveedores 
Para la selección de los proveedores, se realizará una evaluación de aquellos que se 
encuentran previamente calificados e incluidos dentro de la base de datos de la organización 
según los factores mostrados en la Tabla 69, y se seleccionará a quien haya obtenido el mayor 
puntaje: 
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Tabla 69. Criterios de evaluación de los proveedores. 
ITEM CRITERIO DE SELECCIÓN PONDERACION 
EQUIPOS  
Menor Precio Ofertado 
100 puntos al menor precio ofertado; 90 a 
la segunda con menor precio y así 
consecutivamente, disminuyendo de 10 en 10 
Mayor tiempo de garantía ofrecido 
50 puntos al mayor tiempo de garantía 
ofrecido; 45 a la segunda y así consecutivamente, 
disminuyendo de 5 en 5 
Nivel de soporte técnico ofrecido por la 
compañía 
Deberá garantizar el soporte mínimo 
requerido por la organización so pena de ser 
rechazada la oferta 
SERVIDOR 
DE APLICACIONES 
Menor Precio Ofertado 
100 puntos al menor precio ofertado; 90 a 
la segunda con menor precio y así 
consecutivamente, disminuyendo de 10 en 10 
Compatibilidad técnica con el servicio 
desarrollado. 
Deberá garantizar que tiene compatibilidad 
técnica con el servicio desarrollado requerido por 
la organización so pena de ser rechazada la oferta 
Nivel de soporte técnico ofrecido por la 
compañía 
Deberá garantizar el soporte mínimo 
requerido por la organización so pena de ser 
rechazada la oferta 
SERVICIO 
PSE 
Menor Precio Ofertado 
100 puntos al menor precio ofertado; 90 a 
la segunda con menor precio y así 
consecutivamente, disminuyendo de 10 en 10 
Nivel de soporte técnico ofrecido por la 
compañía 
Deberá garantizar el soporte mínimo 
requerido por la organización so pena de ser 
rechazada la oferta 
Arquitecto de 
software 
Experiencia General y Específica 
 
 
 
 
 
Pruebas técnicas. 
Cada profesional debe contar con la 
experiencia requerida por la organización so 
pena de rechazar la oferta. 
 
100 puntos al mayor puntaje, 90 al segundo y así 
consecutivamente, aplica para las pruebas 
técnicas y psicotécnicas. En caso de empate, se 
Desarrollador  
de software 
Diseñador 
grafico 
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Pruebas psicotécnicas 
realizará entrevista con el Gerente General quien 
definirá quien es el más idóneo de acuerdo a los 
intereses de la organización. 
Fuente: Autores 
4.9.4 controlar las adquisiciones. 
Con el fin de garantizar una correcta ejecución de los contratos efectuados por la 
Organización y que estos cumplan con los plazos y especificaciones determinadas para cada 
contratación, le corresponderá al Gerente del Proyecto realizar el rol de Supervisor de la 
contratación y adquisición para el proyecto. 
Como Supervisor de la contratación y adquisiciones del proyecto, el Gerente del 
Proyecto tendrá las siguientes funciones: 
 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: autorizará y aprobará los productos y/o 
servicios de los proveedores y/o contratistas. 
 Controlar la calidad: Inspeccionará y verificará la calidad de cada uno de los productos 
y/o servicios entregados por los proveedores y/o contratistas. 
 Realizará el control integrado de cambios: En caso de ser necesario efectuar un 
cambio, el Supervisor debe asegurar que dichos cambios sean aprobados por todos los 
Stakeholders que intervienen en el proceso. 
 Realizará control de riesgos conforme a lo establecido en el Plan de Gestión de 
Riesgos del proyecto. 
 El Supervisor recibirá los servicios y/o productos a satisfacción y dará el respectivo 
aval para que la Organización proceda a efectuar los pagos correspondientes. 
NOTA: El presente Plan de Gestión de Adquisiciones hace parte integral de los 
contratos que de aquí se deriven, por tal razón, los proveedores, contratistas y/o 
vendedores actuarán bajo las condiciones aquí establecidas., y además, acatarán 
inmediatamente todos los requerimientos, solicitudes y/o consultas que el Supervisor 
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(Gerente del Proyecto) a fin de garantizar y dar cabal cumplimiento de las obligaciones 
contraídas en los respectivos contratos. 
4.9.4.1  documentos para controlar las compras y adquisiciones. 
La siguiente corresponde a la documentación necesaria por parte del Supervisor (Gerente 
del Proyecto) y los proveedores, contratistas y/o vendedores a fin de realizar el control de las 
compras y adquisiciones: 
 Plan para la dirección del proyecto 
 Documentos de la adquisición 
 Acuerdo o contratos 
 Solicitudes de cambio aprobadas 
 Informes de desempeño  
4.9.4.2 mecanismos para controlar las compras y adquisiciones. 
Con el fin de garantizar el cabal cumplimiento de los plazos y requisitos de los servicios 
y/o productos entregados por los proveedores, contratistas y/o vendedores, estos permitirán 
que el Supervisor (Director del Proyecto) lleve a cabo los siguientes controles: 
 Inspecciones y auditorias respecto de los servicios y/o productos, ya sea en las 
instalaciones propias o en las de los proveedores, contratistas y/o vendedores. 
 Los proveedores, contratistas y/o vendedores acataran las solicitudes que realice 
el Supervisor conforme a los informes mensuales de desempeño que el 
Supervisor entregará al área de contratos durante los primeros 5 días calendario 
de cada mes. 
 Los proveedores, contratistas y/o vendedores al momento de radicar factura, 
deberán aportar el aval del Supervisor del cumplimiento del bien o servicio 
conforme a los plazos y requerimiento pactados. 
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 El Supervisor no podrá realizar modificaciones, ni adiciones, ni prorrogas, ni 
otrosíes a los contratos ni comprometer a la organización de esta u otra forma, ya 
que es el Gerente General quien es el único facultado para tal efecto. 
4.9.4.3 recibo a satisfacción de las compras y adquisiciones. 
Una vez finalizado la entrega del bien o servicio y antes de realizar la liquidación de los 
contratos, el proveedor, contratista y/o vendedor deben suscribir conjuntamente el acta de 
recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, documento que será requisito indispensable para 
realizar los pagos finales o retenciones que se hayan pactado en el contrato y proceder a la 
liquidación del mismo. 
4.9.5 cierre de las adquisiciones.  
El cierre de las adquisiciones es el proceso mediante el cual se revisa que no existan 
reclamaciones abiertas de ambas partes, se actualiza el estado del proyecto de acuerdo a los 
resultados de la contratación, se proceden a cancelar todas las cuentas pendientes con los 
proveedores, contratistas y/o vendedores, esto con el fin de proceder a realizar la liquidación 
de los contratos y minimizar cualquier reclamación a futuro que pueda generarse por parte del 
proveedor. 
De igual forma se dejará constancia que los bienes o servicios adquiridos ostentan una 
garantía de post venta (dependiendo del bien o servicio a contratar) y que el proveedor y/o 
contratista deberá subsanar todos los fallos que puedan derivarse de una falta de calidad en los 
elementos o falta de mantenimiento que el proveedor debe brindar. Lo anterior conforme a las 
cláusulas contractuales que se pacten y las pólizas que deban tramitarse. 
4.9.6 cronograma de las adquisiciones. 
A continuación en la Figura 33 se presente el cronograma previsto para las adquisiciones: 
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Figura 33. Cronograma Actividades 
Fuente: Autores. 
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5 ANEXOS 
 
Anexo A. Solicitud de cotización 
Anexo 1. Solicitud de 
Cotización.docx
 
Anexo B. Matriz de Identificación y Gestión de Riesgos. 
Anexo 2. Matriz de 
Identificación y Análisis de Riesgos.xlsx
 
Anexo C. Matriz de Seguimiento y Control de Riesgos 
Anexo 3. Plan de 
comunicaciones, seguimiento y control de riesgos.xlsx
 
Anexo D. Listado maestro de documentos. 
Anexo 4. Listado 
Maestro de Documentos.xlsx
 
Anexo E. Matriz plan de calidad. 
Anexo 5. Matriz Plan 
de calidad.xlsx
 
Anexo F. Matriz de comunicaciones 
Matriz de 
comunicaciones.xlsx
 
Anexo G. Matriz de riesgos 
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Matriz de Riesgos 
Proyecto.xlsx
 
Anexo H. Estudio Financiero 
Estudio 
Financiero.xlsx
 
Anexo I. Seguimiento alcance, costo, tiempo. 
Seguimiento_Alcance
_Costo_Tiempo.xlsx
 
Anexo J. Diccionario de la WBS. 
Diccionario 
WBS.docx
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